

**RAPORT Z WYKONANIA AKTUALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA  
MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2004-2015”  
za okres lat 2008-2009**

**Wykonanie na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia:**

**ATMOTERM S.A.**

**ul. Łangowskiego 4**

**Opole**

**Kierownik projektu:**

mgr inż. Katarzyna Oszańca

**Opracowanie:**

mgr Katarzyna Kędzierska

mgr inż. Agnieszka Rosicka

mgr Aleksandra Banaś

**Opole, wrzesień 2011 r.**

## SPIS TREŚCI

|       |                                                                                   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.    | PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA .....                                                 | 3   |
| 2.    | CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .....                                                    | 3   |
| 3.    | CELE STRATEGICZNE PROGRAMU ORAZ METODYKA TWORZENIA RAPORTU .....                  | 3   |
| 3.1.  | CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM .....                                     | 3   |
| 3.1.1 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE.....                                                     | 3   |
| 3.1.2 | AKTYWIZACJA RYNKU DO DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA .....                    | 3   |
| 3.1.3 | EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW .....                                            | 3   |
| 3.2.  | POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.....                    | 4   |
| 3.3.  | OCHRONA PRZED HAŁASEM .....                                                       | 4   |
| 3.4.  | OCHRONA JAKOŚCI WÓD I POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH .....                             | 5   |
| 3.5.  | OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI.....                                    | 5   |
| 3.6.  | OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI .....                                            | 5   |
| 3.7.  | GOSPODARKA ODPADAMI .....                                                         | 6   |
| 3.8.  | OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY..... | 7   |
| 4.    | OCENA REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH W PROGRAMIE NA LATA 2008-2009 .....        | 10  |
| 4.1.  | KIERUNKI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM.....                                    | 10  |
| 4.2.  | PLAN OPERACYJNY NA LATA 2008-2011.....                                            | 20  |
| 5.    | WSKAŹNIKI MONITOROWANIA .....                                                     | 141 |
| 6.    | ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH .....                              | 144 |
| 7.    | PODSUMOWANIE REALIZACJI CELÓW I DZIAŁAŃ W LATACH 2008-2009.....                   | 147 |

## SPIS TABEL

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 1. Kierunki działań o charakterze systemowym.....                                                     | 10  |
| Tabela 2. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2008-2009 .....                         | 20  |
| Tabela 3. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2008-2009 na podstawie wskaźników ..... | 141 |
| Tabela 4. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2008-2009.....                                            | 146 |

## 1. Podstawa prawna opracowania

Obowiązek wykonania raportu z programu ochrony środowiska (POŚ) przez organ wykonawczy Miasta Wrocławia wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

## 2. Cel i zakres opracowania

W celu realizacji „Polityki ekologicznej państwa”, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę nr XXIX/2220/04 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony Środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015”, która następnie została zmieniona uchwałą Nr XLI/1276/09 z dnia 19 listopada 2009 r., stanowiącą uaktualnienie przyjętego w 2004 r. dokumentu Programu Ochrony Środowiska.

Celem niniejszego opracowania jest zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015” zwanym dalej Programem.

Raport z wykonania Aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2004-2015” obejmujący lata 2008-2009, zwany dalej Raportem, obejmuje analizę wykonania zadań określonych w Programie. W dokumencie niniejszym przedstawiono postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w Programie oraz wyjaśniono powody zaniechania niektórych działań lub ewentualnych opóźnień. Dane niezbędne w celu sporządzenia Raportu pozyskano między innymi w drodze ankietyzacji jednostek wymienionych w Programie. Celem uzyskania pełniejszego obrazu podjętych działań związanych z ochroną środowiska w mieście Wrocław i realizowanych w latach 2008 – 2009, do opracowania niniejszego Raportu skorzystano również z informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

## 3. Cele strategiczne Programu oraz metodyka tworzenia Raportu

Cel nadrzędny Programu brzmi następująco: „Harmonijny, zrównoważony rozwój Wrocławia, w którym wymagania ochrony środowiska nie tylko mają istotny wpływ na przyszły charakter miasta i regionu jak również wspierają jego rozwój gospodarczy”.

Niniejszy Raport zawiera zestawione i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały zaplanowane w Programie w zakresie ochrony środowiska. Cele długoterminowe i krótkoterminowe zostały przedstawione w raportowanym Programie w następującej strukturze:

### 3.1. Cele i zadania o charakterze systemowym

3.1.1 Zarządzanie środowiskowe

3.1.2 Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska

3.1.3 Edukacja ekologiczna mieszkańców

| EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cel długoterminowy               |                                                                                    |
| 1                                | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Wrocławia i wykształcenie postawy |

odpowiedzialności za środowisko w mieście

### 3.2. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

| OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cele długoterminowe do 2015 roku  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                 | Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza atmosferycznego                                                                                                                                                                                            |
| 2                                 | Ograniczenie emisji niskiej                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                 | Dalsze zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesów technologicznych                                                                                                                                                                                               |
| 4                                 | Tworzenie warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się ludzi i towarów przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu transportu na jakość powietrza atmosferycznego                                                                                         |
| 5                                 | Wspieranie działań związanych z ograniczaniem ilości dwutlenku węgla wprowadzanego do powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii                                                                                       |
| Cele krótkoterminowe do 2011 roku |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                 | <u>Monitoring jakości powietrza</u><br>Cele krótkoterminowe w zakresie monitoringu jakości powietrza są zgodnie z kierunkami długoterminowymi.                                                                                                                      |
| 2                                 | <u>Zaopatrzenie w ciepło</u><br>Głównym celem Miasta Wrocławia jest ograniczenie „niskiej emisji” poprzez przyłączenie nowych odbiorców na terenach planowanych pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, usługową, rekreacyjną do systemu ciepłowniczego i gazowego. |
| 3                                 | <u>Procesy technologiczne w przemyśle</u><br>Kierunki działań krótkoterminowych są adekwatne do kierunków długookresowych.                                                                                                                                          |
| 4                                 | <u>Transport</u><br>Kierunki działań krótkookresowych pokrywają się z kierunkami do roku 2015.                                                                                                                                                                      |
| 5                                 | <u>Niekonwencjonalne źródła energii</u><br>W przyszłości niekonwencjonalne źródła energii powinny odgrywać podstawową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a także zapobiegać globalnym zmianom klimatu                                                 |

### 3.3. Ochrona przed hałasem

Cel strategiczny realizowany jest poprzez wykonanie zadań średniookresowych do roku 2015 oraz krótkookresowych do roku 2011.

| OCHRONA PRZED HAŁASEM                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadania średniookresowe, planowane do wykonania do 2015 roku: |                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                             | Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia                                                                                                                                                         |
| 2                                                             | Budowa obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu                                                                                                                                                      |
| 3                                                             | Zadania wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego Wrocławia na lata 2008-2012                                                                                                              |
| Zadania krótkookresowe, planowane do wykonania do 2011 roku   |                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                             | Eliminacja ruchu ciężkiego z terenu miasta                                                                                                                                                       |
| 2                                                             | Promowanie dbałości o klimat akustyczny                                                                                                                                                          |
| 3                                                             | Systematyczne podnoszenie nawierzchni dróg, remonty ulic podstawowej sieci komunikacyjnej, opracowanie koncepcji i rozpoczęcie wdrożenia inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym |
| 4                                                             | Rozwinięcie koncepcji systemu Mapy Akustycznej                                                                                                                                                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 5 | Monitoring hałasu |
|---|-------------------|

### 3.4. Ochrona jakości wód i poprawa stosunków wodnych

| OCHRONA JAKOŚCI WÓD I POPRAWA STOSUNKÓW WODNYCH |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cele długoterminowe do 2015 roku                |                                                                                                                             |
| 1                                               | Spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości wód oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Wrocławia |
| 2                                               | Poprawa systemu zabezpieczeń powodziowych                                                                                   |
| Cele krótkoterminowe do 2011 roku               |                                                                                                                             |
| 1                                               | Spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości wód oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Wrocławia |
| 2                                               | Poprawa systemu zabezpieczeń powodziowych                                                                                   |
| 3                                               | Objęcie 100% mieszkańców miasta systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków                                               |
| 4                                               | Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, wraz z systemem podczyszczania                                                      |
| 5                                               | Ograniczenie narażenia ludzi na skutek powodzi                                                                              |

### 3.5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

| OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cele długoterminowe do 2015 roku          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                         | Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cele krótkoterminowe do 2011 roku         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                         | Prowadzenie badań pozwalających na ocenę skali zagrożenia promieniowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                         | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem. Zapisy te będą stanowić podstawę do wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. W przypadku nowych urządzeń należy szukać niskokonfliktowych lokalizacji |

### 3.6. Ochrona przed poważnymi awariami

| OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI  |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cele długoterminowe do 2015 roku  |                                                                                                                                         |
| 1                                 | Zminimalizowane zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych |
| Cele krótkoterminowe do 2011 roku |                                                                                                                                         |
| 1                                 | Zadania realizowane przez Policję, Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Transportu Drogowego                                              |
| 2                                 | Systematyczne kontrole pojazdów do transportu materiałów niebezpiecznych                                                                |
| 3                                 | Aktualizacje tras optymalnego przewozu materiałów niebezpiecznych                                                                       |
| 4                                 | Ciągłe edukowanie społeczeństwa w tematyce odpowiednich zachowań w przypadku wystąpienia danego zagrożenia awaryjnego                   |

### 3.7. Gospodarka odpadami

| GOSPODARKA ODPADAMI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cele długoterminowe do 2020 roku      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                     | Minimalizowanie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, w tym ulegających biodegradacji oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku odpadów oraz redukcji ilości odpadów kierowanych do składowania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cele krótkoterminowe do 2011 roku     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                     | Podjęcie działań organizacyjnych i inwestycyjnych oraz informacyjnych i edukacyjnych w celu osiągnięcia redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 25% w roku 2010 (w stosunku do roku 1995) oraz systematyczne zmniejszanie ilości składowanych odpadów, tak, aby w 2013 r. możliwe było uzyskanie redukcji na poziomie 50 %                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                     | Stworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych umożliwiającej osiągnięcie limitów odzysku zgodnie ze wskazaniem KPGO na rok 2010 opakowań ogółem min 60% i recyklingu min. 38% (w stosunku do wytworzonych w danym roku) oraz limitów recyklingu poszczególnych grup opakowań na poziomie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• papierowych-min. 54%,</li> <li>• z tworzyw sztucznych- min. 18%,</li> <li>• szklanych- min. 49%,</li> <li>• stalowych- min. 35%,</li> <li>• aluminiowych- min. 45%,</li> <li>• drewnianych- min. 15%.</li> </ul> |
| 3                                     | Stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych typu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                     | Stworzenie warunków do objęcia 100% mieszkańców selektywną zbiórką odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                                     | Podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez miasto kontroli nad strumieniem odpadów komunalnych, w przypadku zagrożenia osiągnięcia wymaganych poziomów redukcji strumienia odpadów kierowanych do składowania, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                                     | Wprowadzenie systemu rozliczania ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie masy odbieranych odpadów, a nie objętości pojemnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                     | Stworzenie warunków do zbierania i sortowania odpadów budowlanych, wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności komercyjnej, w celu skierowania w 2010 roku 50% ich strumienia do odzysku (zgodnie z założeniami KPGO 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                     | Stworzenie miejsc do sortowania i przeładunku odpadów komunalnych, spełniających wymagania w zakresie ochrony środowiska, w celu rozdzielania strumieni odpadów kierowanych do miejsc odzysku i unieszkodliwiania (w tym składowania) oraz minimalizowania kosztów transportu odpadów do tych miejsc                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9                                     | Podjęcie działań planistycznych w zakresie gospodarki przestrzennej w celu umożliwienia w następnych latach realizacji inwestycji z zakresu gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                                    | Podjęcie działań monitorujących ilość wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                                    | Opracowanie programu usuwania azbestu i stworzenie systemu dofinansowywania działań związanych z usuwaniem azbestu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GOSPODARKA ODPADAMI- ODPADY KOMUNALNE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cele długoterminowe do 2015 roku      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                     | Osiągnięcia redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                         | Osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu (w stosunku do wytworzonych w danym roku) opakowań:<br>papierowych – min. 60% <ul style="list-style-type: none"> <li>• z tworzyw sztucznych – min. 22,5%</li> <li>• szklanych – min. 60%</li> <li>• stalowych – min. 50%</li> <li>• aluminiowych – min. 50%</li> <li>• drewnianych – min. 15%</li> </ul> |
| 3                                                         | Minimalizacja masy odpadów niebezpiecznych typu komunalnego kierowanych do składowania                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                         | Zwiększanie odzysku surowców i energii z odpadów komunalnych w wyniku kierowania ich do mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania                                                                                                                                                                                             |
| 5                                                         | Dalsze ograniczanie ilości wytworzonych odpadów komunalnych kierowanych do składowania                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                                         | Wdrożenie Programu usuwania azbestu dla miasta Wrocławia i stworzenie systemu dofinansowywania działań w zakresie usuwania azbestu                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GOSPODARKA ODPADAM- Osady ściekowe</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cele długoterminowe do 2015 roku</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                         | Bezpieczne dla środowiska i efektywne unieszkodliwianie osadów ściekowych                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GOSPODARKA ODPADAM- Odpady z sektora gospodarczego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cele długoterminowe do 2015 roku</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                         | Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                         | Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                                                         | Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, w tym szczególnie odpadów zawierających azbest oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB                                                                                                                                                                                                     |

### 3.8. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

|                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY</b> |                                                                                                                                          |
| <b>Cele długoterminowe do 2015 roku</b>                                             |                                                                                                                                          |
| 1                                                                                   | Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo                                                                                         |
| 2                                                                                   | Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, bogactwa krajobrazowego i kulturowego, oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju. |
| 3                                                                                   | Zapewnienie i doskonalenie systemu powiązań przyrodniczych obejmujących obszary węzłowe i korytarze ekologiczne.                         |
| <b>OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU</b>                                                |                                                                                                                                          |
| <b>Cele długoterminowe do 2015 roku</b>                                             |                                                                                                                                          |
| 1                                                                                   | Cele długoterminowe są takie same jak w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody                   |
| <b>OCHRONA LASÓW</b>                                                                |                                                                                                                                          |
| <b>Cel długoterminowy do 2015 roku</b>                                              |                                                                                                                                          |
| 1                                                                                   | Wzrost lesistości miasta, ochrona trwałości lasu oraz wzbogacenie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych                               |

| <b>Cele krótkoterminowe do 2011 roku</b> |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                        | Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed nieuporządkowanym ruchem turystycznym, degradacją i dewastacją                                                                     |
| 2                                        | Zachowanie istniejących zasobów leśnych                                                                                                                                   |
| 3                                        | Wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych                                                                                                                        |
| 4                                        | Stały monitoring środowiska leśnego mający na celu przeciwdziałanie pożarom, chorobom, degradacją, itp.                                                                   |
| 5                                        | Zwiększenie różnorodności gatunków                                                                                                                                        |
| 6                                        | Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów                                                                        |
| 7                                        | Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego                                                                                       |
| 8                                        | Ochrona zieleni dolin rzecznych                                                                                                                                           |
| 9                                        | Rozszerzenie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów                                                                                                 |
| 10                                       | Łączenie kompleksów leśnych, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych i na obszarach wododziałów                                                                      |
| <b>ZIELEŃ MIEJSKA</b>                    |                                                                                                                                                                           |
| <b>Cel długoterminowy do 2015 roku</b>   |                                                                                                                                                                           |
| 1                                        | Stworzenie spójnego systemu obszarów zieleni miejskiej                                                                                                                    |
| <b>Cel krótkoterminowy do 2011 roku</b>  |                                                                                                                                                                           |
| 1                                        | Poprawa wizerunku miasta poprzez zwiększenie obszarów zieleni, rewaloryzację i rewitalizację istniejących obszarów zieleni                                                |
| <b>OCHRONA GLEB</b>                      |                                                                                                                                                                           |
| <b>Cele długoterminowe do 2015 roku</b>  |                                                                                                                                                                           |
| 1                                        | Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe                                                                                       |
| 2                                        | Wzrost powierzchni terenów przekazywanych do rekultywacji                                                                                                                 |
| <b>Cel krótkoterminowy do 2011 roku</b>  |                                                                                                                                                                           |
| 1                                        | Priorytetowym celem krótkoterminowym będzie przywrócenie stanu pierwotnego glebom wyznaczonym jako strefa przemysłowa, czyli terenom najbardziej skażonym i zdegradowanym |
| <b>OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN</b>           |                                                                                                                                                                           |
| <b>Cel długoterminowy do 2015 roku</b>   |                                                                                                                                                                           |
| 1                                        | Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych                                                                                                                |

Ocena realizacji wymienionych wyżej celów krótkoterminowych została przedstawiona przez pryzmat wykonanych działań w latach 2008-2009. Działania realizowane w latach, które obejmuje niniejszy raport zostały opisane w formie tabelarycznej. Stopień szczegółowości opisu wykonanych zadań jest uzależniony od dostępności danych oraz informacji o środowisku, a także od odpowiedzi na rozesłane ankiety z zapytaniem na temat wykonanych przedsięwzięć.

Koszty realizacji przedsięwzięć planowane w Programie na lata 2008-2011, zostały przedstawione jako zadania inwestycyjne, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Planowane koszty zostały podzielone na sektory tj. komponenty takie jak edukacja ekologiczna, ochrona powietrza

atmosferycznego, ochrona przed hałasem, jakość wód i stosunki wodne, ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, zagrożenia i ochrona przeciwpożarowa, zieleń miejska, ochrona gleb oraz ochrona zasobów kopalin.

W tabeli nr 1 przedstawione zostały informacje na temat zadań przyjętych do realizacji w latach 2008 i 2009. Tabele zawierają informację na temat przewidywanych i rzeczywistych terminów realizacji, zakładanych i poniesionych kosztów oraz aktualnego stopnia realizacji zadań. Wskazane zostały również podmioty odpowiedzialne za realizację danych przedsięwzięć.

W tabeli 1 i 2 dokonano oceny realizacji działań poprzez zastosowanie metodyki oznaczenia kolorami stopnia realizacji wg poniższej legendy:

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zadanie zrealizowane-zakończone                                                                  |
|  | Brak realizacji zadania                                                                          |
|  | Zadanie jest w trakcie realizacji                                                                |
|  | Według Planu operacyjnego zadanie przewidziane do realizacji w latach sprawozdawczych- 2010-2011 |
|  | Zadanie przesunięte zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym                     |

W ocenie stopnia realizacji przyjęto następujące priorytety:

- zadanie zakończone, gdy podmiot odpowiedzialny podjął się realizacji i zakończył przedsięwzięcie,
- zadanie w trakcie realizacji, gdy podmiot rozpoczął działania i realizuje je np. w ramach działań ciągłych,
- brak realizacji zadania, gdy podmiot udzielił w ankiecie informacji, że nie podjął żadnych działań,

W tabelach użyto również następujących skrótów:

- b.d.- brak danych.

#### 4. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2008-2009

##### 4.1. Kierunki działań o charakterze systemowym

Tabela 1. Kierunki działań o charakterze systemowym

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Wprowadzenie zapisów dotyczących wymogów ekologicznych w przetargach ogłaszanych przez Urząd Miejski Wrocławia i jego jednostki</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>w sposób ciągły</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.</p> |
| 2 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Wprowadzenie do wszystkich strategii i polityk sektorowych zagadnień związanych z ochroną środowiska</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W sposób ciągły</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p>                                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>We wszystkich strategiach i politykach sektorowych zawarto zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus” (uchwała nr LIV/3250/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006r.),</li> <li>• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,</li> <li>• Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia,</li> <li>• Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia,</li> <li>• „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2008” (uchwała nr XIII/284/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007r.),</li> <li>• Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia,</li> <li>• Mapa Akustyczną Wrocławia,</li> <li>• Powiatowy program zwiększania lesistości Miasta Wrocławia (uchwała nr LII/3183/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca 2006r.),</li> <li>• Uproszczony Plan Urządzenia Lasu i Gruntów przeznaczonych do zalesienia stanowiących mienie Gminy Wrocław (na okres: od 01.01.2000r. do 31.12.2009r.; od 01.01.2002r. do 31.12.2011r.) oraz Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2008-2017.</li> </ul> |
| <b>3</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Objęcie strategii i polityk sektorowych strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko (zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska).</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W sposób ciągły</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z wymogami ustawy POŚ ocenę strategiczną przeprowadzono przed uchwaleniem Aktualizacji „POŚ dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” w 2009r. W ramach oceny sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono udział społeczeństwa i uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia. Sporządzono również podsumowanie i przesłano organom opiniującym tj. RDOS i PWIS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia- odstąpiono od oceny strategicznej w uzgodnieniu z RDOŚ i PWIS we Wrocławiu.</p> <p>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- przeprowadzono ocenę strategiczną przed uchwaleniem.</p> <p>Plan gospodarki odpadami - nie przeprowadzono oceny strategicznej, ponieważ zadania zawarte do realizacji uwzględniono w ramach oceny strategicznej przeprowadzanej przy uchwalaniu Aktualizacji „POŚ dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015” w 2009r.</p> |
| <b>Zarządzenie środowiskowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b>                        | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Promowanie systemów zarządzania środowiskowego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W sposób ciągły</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.</p>                                                                                             |
| <b>Edukacja ekologiczna</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b>                        | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Ustalenie priorytetów ekologicznych na kolejne lata i koncentrowanie na nich działań edukacyjnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia, Rady Osiedli</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>Ok. 655</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p>                                                                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Priorytety ekologiczne zostały ustalone i następnie zamieszczone w dokumentach strategicznych miasta. W roku 2008 na zadania związane z akcją proekologiczną mającą na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów, akcji i festynów o tematyce ekologicznej oraz nasadzeń zieleni głównie wokół szkół i przedszkoli wydatkowano ok. 160 000, część z tej kwoty została przekazana w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Wspierano również działalność Wrocławskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ok. 13 tys. zł wydano na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Rady Osiedli, w tym w szczególności na zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych. W roku 2009 wykonano szereg akcji proekologicznych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo przyznano dotacje, które zostały przekazane przez Miasto organizacjom pozarządowym na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną. Przeznaczono również środki na zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych w związku z festynami osiedlowymi. Na bieżąco były wykonywane zadania przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych. Wspierano edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju poprzez udzielenie dotacji: przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych; przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla niezaliczanych do sektora finansów publicznych; na działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej.</p> |
| 6 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Utworzenie bazy danych o działaniach z zakresu edukacji ekologicznej podejmowanych przez placówki oświatowe, POE, Lasy Państwowe, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i inne zajmujące się edukacją ekologiczną.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Urząd Miejski Wrocławia, placówki oświatowe, POE, Lasy Państwowe, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i inne zajmujące się edukacją ekologiczną</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Na bieżąco</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Realizowane na bieżąco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

7

**Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:**

Prowadzenie zróżnicowanych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży przez: wprowadzanie do programów szkolnych edukacji ekologicznej, prowadzenie szkolnych kół ekologicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach z zakresu edukacji leśnej, organizacja wyjazdów młodzieży na „zielone szkoły”, warsztatów i konkursów z wiedzy ekologicznej.

**Jednostka realizująca:**

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu; Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska; Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu; Fundacja Ekorozwoju, Wrocław; Polski Związek Wędkarski we Wrocławiu; Polski Klub Ekologiczny Okręg; Polskie Towarzystwo Zoologiczne; Politechnika Wrocławska; AGORA S. A. Oddział we Wrocławiu; Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy we Wrocławiu; Dolnośląska Organizacja Turystyczna; Europejskie Stowarzyszenie Ekologów.

**Koszt (w tys. zł):**

329,09

**Okres realizacji zapisany w POŚ:**

2008-2009

**Rzeczywisty okres realizacji:**

2008-2009

**Opis stanu realizacji:**

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych- zorganizowano konkursy wiedzy ekologicznej dla szkół i przedszkoli

W roku 2008 we współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zorganizował następujące konkursy:

- „Ptaki w Mieście”– udział 134 uczniów z 10 szkół podstawowych– nagrody kilkudniowe wyjazdy edukacyjne do parków krajobrazowych- Doliny Bobru i Rudawskiego, „Dolina Baryczy”, Ślężańskiego, „Chełmy” oraz Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu
- „Przyroda w mieście”– udział 242 uczniów z 14 szkół podstawowych– nagrody kilkudniowe wyjazdy edukacyjne do parków krajobrazowych:
- Śnieżnickiego, „Dolina Baryczy”, Ślężańskiego, „Chełmy” oraz Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu
- „Rzeki Wrocławia”– udział 300 uczniów z 10 gimnazjów– nagrody kilkudniowe wyjazdy edukacyjne do parków krajobrazowych- Województwa Wielkopolskiego, Województwa Dolnośląskiego: „Dolina Baryczy”, oraz Przemkowski, a także w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Prócz zajęć wyjazdowych nagrodami były również: cyfrowe aparaty fotograficzne, lornetki, odtwarzacze MP3 oraz książki, albumy i atlasy o tematyce przyrodniczej i krajoznawczej. Poniesione koszty– 153 760 zł (dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Wrocławiu).</p> <p>Prezentacje przedstawiono w szkołach macierzystych i na wrocławskim Rynku. Projekt w czasie obu edycji objął swym zasięgiem ponad 1200 osób, w tym uczniowie i przedszkolaki, nauczyciele i przedstawiciele administracji.</p> <p>Wydano broszurę – „<b>Bezinwestycyjne oszczędzanie energii</b>” 2 wydania.</p> <p>„<b>Zagrożenie roślinami inwazyjnymi</b>” (2008-2009 r.) W projekcie uczestniczyły 24 szkoły podstawowe z Wrocławia, Kłodzka i Jawora. Dla tych szkół przeprowadzono 4 warsztaty na temat – problemy zachowania bioróżnorodności, rośliny inwazyjne i ich zagrożenie dla środowiska, rozpoznawanie gatunków inwazyjnych, przygotowanie i sposób inwentaryzacji stanowisk tych roślin. Przeprowadzono inwentaryzację stanowisk tych roślin. 18 szkół wykonało inwentaryzację i Raporty, które były nagradzane.</p> <p>Efektem tego projektu były dwie konferencje – „Obce gatunki inwazyjne jako zagrożenie dla lokalnej bioróżnorodności” i „Rośliny inwazyjne szlaków komunikacyjnych. Zagrożenia, zwalczanie, profilaktyka”(międzynarodowa)</p> <p>Wydano broszurę – „<b>Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska</b>”</p> <p>„<b>Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej przed roślinami inwazyjnymi</b>” Celem projektu była inwentaryzacja terenów cennych przyrodniczo, pod względem występowania roślin inwazyjnych. Skierowany był do uczniów szkół ponad podstawowych z Dolnego Śląska. Brało udział 13 szkół. Odbyły się 3 warsztaty na których młodzież uczyła się odróżniać gatunki inwazyjne i uczyła się sposobu ich inwentaryzacji. Badania terenowe przeprowadzono w 6 powiatach, w rejonie 27 miast i wsi. Inwentaryzowano 209 stanowisk. Dane z uczniowskich raportów zostały przedstawione na seminarium podsumowującym projekt.</p> <p>Wydano II, zaktualizowane broszury „<b>Rośliny inwazyjne Dolnego Śląska</b>”.</p> <p>Wydział Edukacji UM Wrocławia zorganizował w 2009 r. akcję edukacyjno-ekologiczną i krajoznawczą dla uczniów szkół Miasta Wrocławia.</p> |
| 8 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Wspieranie finansowe i merytoryczne (ze strony Urzędu Miejskiego, Kuratorium Oświaty, WCDN, Lasów Państwowych i in.) działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach przez: doposażenie szkół w materiały edukacyjne i informacyjne, organizację warsztatów, zajęć z zakresu edukacji leśno przyrodniczej na terenach ZOO, ogrodu botanicznego, parków i lasów oraz in. terenów cennych przyrodniczo.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Tożsame z punktem 7; Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>18,78</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych-zorganizowano zajęcia z zakresu edukacji leśno przyrodniczej</p> <p>Terenowe zajęcia edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Miasta Wrocławia w parkach krajobrazowych województwa dolnośląskiego oraz Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu.</p> <p>Na ten cel otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony przez: zamieszczanie bieżących informacji o stanie środowiska na stronach internetowych Miasta, organizację spotkań informacyjnych dotyczących stanu środowiska we Wrocławiu oraz o możliwości indywidualnych działań każdego mieszkańca.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Na bieżąco są zamieszczane na stronie internetowej informacje nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony, organizowano również spotkania w ramach konsultacji społecznych, na których informowano społeczność o stanie środowiska w mieście. W roku 2009 Urząd Miejski Wrocławia realizował zadania wynikające z; ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o dostępie do informacji publicznej (udostępniono w formie pisemnej 35 informacji o środowisku z zakresu gosp. odpadami – wpływy z opłaty administracyjnej z tego tytułu 75,4 zł.), poprzez: wyszukiwania i udostępniania dokumentacji spraw wskazanych we wnioskach, bieżące telefoniczne udzielanie informacji z zakresu gospodarki odpadami, naliczania opłat oraz wystawianie wezwań do uiszczenia opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, aktualizowania dokumentów podlegających udostępnieniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Wrocławia i jego Biuletynie Informacji Publicznych.</p> |

10

**Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:**

Współdziałanie władz Wrocławia, przedstawicieli środowiska naukowego, zakładów pracy, organizacji pozarządowych w realizacji edukacji ekologicznej przez: wykonywanie przyjętych na dany rok priorytetów, organizowanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, edukację ekologiczną mieszkańców dot. korzystania ze środków transportu, energooszczędności, zmniejszania niskiej emisji itp.

**Jednostka realizująca:**

Urząd Miejski Wrocławia; Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu; Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska; Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu; Fundacja Ekorozwoju, Wrocław; Polski Związek Wędkarski Wrocławiu; Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski; Stowarzyszenie "Ogrody Dolnośląskie" we Wrocławiu; Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urzędzeń Ekologicznych; Stowarzyszenie Ekonatura; Polskie Towarzystwo Zoologiczne; Politechnika Wrocławska; AGORA S.A. Oddział we Wrocławiu; Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy we Wrocławiu; Dolnośląska Organizacja Turystyczna; Europejskie Stowarzyszenie Ekologów.

**Koszt (w tys. zł):**

Ok. 530

521 956 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Okres realizacji zapisany w POŚ:**

2008-2009

**Rzeczywisty okres realizacji:**

2008-2009

**Opis stanu realizacji:**

Władze miasta współdziałały na bieżąco w zakresie edukacji ekologicznej z przedstawicielami środowiska naukowego, organizacjami pozarządowymi. Pokryto koszty zarządzania serwisem internetowym Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi– [www.wca.wroc.pl](http://www.wca.wroc.pl); organizację spotkań integrujących środowisko akademickie w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka; przygotowanie materiałów promujących konkurs pn. „Wrocławska Magnolia”, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcanie wrocławskich studentów uczelni wyższych do podejmowania ciekawych pomysłów i rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Wzmocniono treści ekologiczne w świętach branżowych i w święta miasta (np. Dni Wrocławia), organizowano akcje proekologiczne, np. Dzień Ziemi, akcja sprzątania świata. W ramach rozwijania edukacji regionalnej i ekologicznej w roku 2009 kontynuowano współpracę z PTTK-Śródmieście i Zespołem Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy organizacji VIII edycji konkursu „Szkoła Promująca Turystykę”. Kontynuowano współpracę z PTTK-Śródmieście i Gimnazjum Nr 13 w zakresie organizacji jubileuszowej 41 Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska. Kontynuowano współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie projektu „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci”. W IV edycji programu uczestniczyło 15 placówek oświatowych. W ciągu całego roku zaangażowało się 49 wrocławskich placówek. Udzielono

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>szkołom i placówkom dotacji finansowych na wyjazdy do Ośrodków Edukacji Ekologicznej (ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W dwóch edycjach (wiosennej i jesiennej) z wyjazdów skorzystało łącznie 2 983 uczniów. Udzielono dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programów edukacji ekologicznej na łączną kwotę 15 434 zł. Realizowano program „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii elektrycznej we wrocławskich placówkach oświatowych – Projekt 50/50” we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Dolnośląski. Kontynuowano program „Zdalnego Monitoringu Zużycia Energii i Mediów”. Program umożliwił placówkom osiągnięcie oszczędności z tytułu zużycia energii i mediów dzięki świadomemu korzystaniu z mediów, możliwości bieżącego monitorowania zużycia energii i wody oraz dostosowaniu energii zamówionej do faktycznych potrzeb szkoły.</p> <p>Na plan 521 956 zł. rozdysponowano kwotę w całości - 100 % na dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• medialnych programów edukacyjnych (Katolickie Radio Rodzina we Wrocławiu, TVP Wrocław i Telewizja Miejska)</li> <li>• programów miejskich „Deptać trawniki”, „Centrum Przyjaznych Relacji Ludzie – Zwierzęta”, UKWIECAMY WROCŁAW „konferencja Zieleń Miejska”, „konferencja pt. Zarządzanie środowiskiem akustycznym – 2010 r.</li> <li>• działalności organizacji ekologicznych; Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Fundacja na rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego „Natura dla Przyszłości”, Ochotnicza Staż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego ul. Teatralna 16/20, Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych ul. Sienkiewicza 121/7, Fundacja Ekorozwoju we Wrocławiu ul. Białoskórnicza 26, Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej we Wrocławiu,</li> <li>• Miesięcznika Ogólnopolskiego EKOŚWIAT we Wrocławiu ul. Karkonoska</li> <li>• Wydział Edukacji U M Wrocławia ul. G. Zapolskiej 2/4 na działalność edukacyjno – ekologiczną i krajoznawczą dla uczniów szkół miasta Wrocławia,</li> <li>• Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych ul. Przybyszewskiego 83/67 koszty wydruku materiałów konferencyjnych , która odbędzie się we wrześniu 2010r.</li> </ul> |
| 11 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Prowadzenie działań w zakresie edukacji przyrodniczej na terenach cennych przyrodniczo przez: doskonalenie systemu ścieżek dydaktycznych, organizowanie wycieczek dla mieszkańców miasta do miejsc cennych przyrodniczo, organizowanie szkoleń dot. ochrony zasobów przyrodniczych, opracowanie przewodnika po lasach.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>30</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>W 2009 wydatkowano środki na sporządzenie opinii dendrologicznej oraz opracowań w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru pól irygacyjnych na Osobowicach. Promowano produkty turystyczne wykorzystujące walory kulturowe i przyrodnicze miasta. W 2009 r. zrealizowano działanie o charakterze agitacji proekologicznej, którego celem jest zwiększenie świadomości pracowników. W Biurze Promocji Miasta w ramach prowadzonej akcji EKOWROCŁAW opracowany został logotyp zawierający hasło „Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku.” Wydział Informatyki zmodyfikował szablon pocztowy w urzędzie w celu umożliwienia wykorzystania tego znaku graficznego. Wprowadzenie ekostopki do podpisu każdej wiadomości jest związane z działaniami z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego. Całość działań z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego typu np. EKOSTOPKA, monitorowanie ilości wydruków prowadzone są w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obowiązującego w Urzędzie od 2007 roku.</p> |
| 12 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Współdziałanie władz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony oraz kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>30</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>W roku 2009 dofinansowano medialne programy edukacyjne (Katolickie Radio Rodzina we Wrocławiu, TVP Wrocław i Telewizja Miejska); programy miejskie „Deptać trawniki”, „Centrum Przyjaznych Relacji Ludzie-Zwierzęta” UKWIECAMY WROCŁAW „konferencja Zieleń Miejska”, konferencja pt. „Zarządzanie środowiskiem akustycznym – 2010 r.”; Miesięcznika Ogólnopolskiego EKOŚWIAT we Wrocławiu.</p>                                                                                                                                               |
| 13 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Rozwój działalności informacyjno-wydawniczej, opracowanie informatora o stanie środowiska we Wrocławiu.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>PKE, Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>180,87</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Gmina Wrocław co 4 lata wydaje Informator o stanie środowiska miasta Wrocławia. Ostatni Wydano w 2006 roku - na 4 kolejne lata.<br/>Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski<br/>PKE Okręg Dolnośląski w latach 2008-2009 wydał 12 numerów czasopisma, biuletynu ekologicznego „Zielona Planeta”.<br/>Jest to dwumiesięcznik nieprzerwanie wydawany od 1996 roku. W ciągu dwu lat ukazało się w nim około 90 artykułów w działach „Z życia Klubu”, „Forum ekologiczne”, „Prezentacje”, „Ekofelietony”, „Ekologia w szkole”, „Prawo w ochronie środowiska”. Wysokość nakładu każdego numeru wynosiła 2000 egzemplarzy. Rozsyłany był bezpłatnie do 1500 adresatów – biblioteki, szkoły, samorządy lokalne, instytucje zajmujące się ochroną przyrody, Pozostałe egzemplarze rozprowadzono pośród uczestników seminariów i uczestników warsztatów.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2. Plan operacyjny na lata 2008-2011

Tabela 2. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2008-2009

| EDUKACJA EKOLOGICZNA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAPEWNIENIE SPOŁECZEŃSTWU NIEZBĘDNYCH INFORMACJI NA TEMAT STANU ŚRODOWISKA I DZIAŁAŃ NA RZECZ JEGO OCHRONY |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b>                                                                                                   | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>System informacji miejskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>koszt całej inwestycji wynosi 7 759 372,86</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt przewiduje realizację działań zmierzających do wdrożenia Systemu Informacji Miejskiej. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu poprzez realizację działań wspierających infrastrukturę turystyczną i kulturową. System Informacji Miejskiej obejm ujmował będzie: system oznakowania kierującego do najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych dla kierowców i pieszych (turystów i mieszkańców) oraz obiektów użyteczności publicznej, informację o zabytkach Wrocławia dostosowaną do standardów unijnych, oznakowanie tras turystycznych. Informacja kierująca dla ruchu kołowego (poziom i5), tablice będą przedstawiały sposób dojazdu do: obiektów komunikacyjnych, obiektów rozrywkowych i sportowych, obiektów zabytkowych, innych atrakcji turystycznych oraz obiektów nie związanych z infrastrukturą turystyczną. W 2008 roku zostało wykonanych łącznie 666 szt. tablic, w tym 243 tablice kierujące do obiektów turystycznych. Informacja kierująca dla ruchu pieszych (poziom i4), obejmująca drogowskazy ukazujące drogę do wybranych obiektów zabytkowych, obiektów rozrywkowych i sportowych, innych atrakcji turystycznych oraz obiektów nie związanych z infrastrukturą turystyczną. W 2008 roku wykonano 514 tablic, w tym 237 tablice kierujące do obiektów turystycznych- bezobsługowe punkty informacyjne (poziom i3), czyli panele mapowe zawierające najważniejsze informacje o obiektach w danej okolicy (z naniesioną lokalizacją zabytków, obiektów sportowych) pozwalające na wyznaczenie trasy dojścia do celu lub przedstawiające wybrane trasy turystyczne. W ramach zadania przewiduje się 120 szt. punktów informacyjnych.</p> |
| 2 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>e- administracja</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>WIN</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>Ok. 18 000</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W sposób ciągły</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Trwają działania, których zamierzenie ma na celu poprawę obsługi klienta wewnętrznego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

3

**Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:**

Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej.

**Jednostka realizująca:**

WIN

**Koszt (w tys. zł):**

Ok. 1800

**Okres realizacji zapisany w POŚ:**

2008

**Rzeczywisty okres realizacji:**

2008

**Opis stanu realizacji:**

W roku 2008 rozpoczęła się budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, który służyć ma usprawnieniu funkcjonowania administracji samorządowej i dostępu mieszkańców do informacji. Tworzony od kilku lat w Urzędzie Miejskim System Informacji Przestrzennej Wrocławia ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach miasta.

Dzięki niemu olbrzymia masa rozproszonych dotąd danych zostaje zebrana w jednym miejscu i przedstawiona w sposób ułatwiający dowolną ich analizę.

SIP jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, stając się z jednej strony podstawą planowania wszelkich działań związanych z administrowaniem miastem, z drugiej zaś dostarczając osobom zainteresowanym kompletnych i wielowymiarowych danych o przestrzeni miejskiej.

Celem Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia jest:

- ✓ tworzenie, koordynacja i wykorzystanie zbiorów danych przestrzennych niezbędnych dla realizacji zadań miasta (np. budowa trójwymiarowego modelu terenu i zabudowy wykorzystanego dla realizacji mapy Akustycznej, analiz urbanistycznych czy ewentualnych symulacji powodziowych),
- ✓ ułatwienie mieszkańcom oraz inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych o Wrocławiu,
- ✓ usprawnienie funkcjonowania administracji samorządu wrocławskiego,
- ✓ budowa usług internetowych skierowanych zarówno do jednostek administracji publicznej, jak i osób prywatnych,
- ✓ rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez swobodny dostęp do wielu danych przestrzennych Wrocławia, oraz, w miarę rozwoju systemu, udostępnienie wybranych zasobów z prawem ich kopiowania i przetwarzania.

Od strony funkcjonalnej System Informacji Przestrzennej umożliwia administracji samorządowej między innymi:

- ✓ wygodne i uniwersalne wyszukiwanie informacji dotyczących wybranego miejsca w przestrzeni (obiektu) lub grupy obiektów (o wspólnych cechach) zarówno opisowych jak i geograficznych (przestrzennych),

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ uzyskiwanie analiz, raportów, zestawień pozwalających na szybkie uzyskanie informacji przetworzonej np. wynikającej z ich relacji przestrzennych,</li> <li>✓ prowadzenie symulacji i modelowania zachodzących we Wrocławiu procesów i zmian (komunikacji, ruchów ludności, zagrożenia powodziowego, itd.),</li> <li>✓ proste i łatwe w interpretacji przedstawianie informacji przestrzennej (także widoków 3d),</li> <li>✓ prowadzenie historii zmian dla kluczowych warstw informacyjnych systemu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b>                                                                                                                                               | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WIN</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>Ok. 750</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W roku 2009 rozbudowano Systemu Informacji Przestrzennej, który powstał w roku 2008. Wrocławski Publiczny System Informacji Publicznej jest jednym z ważniejszych systemów gromadzących dane związane z miastem. Wydział informatyki wraz z BRW prowadzi stałe prace związane z jego rozwojem. W roku 2009 zaplanowane wykonanie przejrzystego dla użytkowników słownika formalnych punktów adresowych w mieście oraz algorytm umożliwiający wyszukiwanie oraz wizualizację połączeń komunikacji miejskiej między dowolnie wybranymi punktami. Zadanie to przewiduje dalszą rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej w latach 2010-2011.</p> |
| <i>WSPÓŁDZIAŁANIE WŁADZ MIASTA, PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISKA NAUKOWEGO, ZAKŁADÓW PRACY, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b>                                                                                                                                               | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii-budowa szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM/WE</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>30 842,46 (w tym kwota dofinansowania w ramach RPO WD – 2 224)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zakończone w roku 2009.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Adaptacja budynku na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MOZ</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wykonano dokumentację finansową.</p> |
| 7 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Wzmoczenie ochrony zagrożonych gatunków oraz kształtowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie poprzez modernizację obiektów Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MOZ</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>ok. 19 000</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p>                                                               |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie realizowano na bieżąco</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie realizowane poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Edukacja realizowana jest także dzięki kampaniom na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Głównym organizatorem kampanii jest EAZA -Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, którego członkiem jest wrocławskie ZOO.</p> <p>Na wydatki bieżące Urząd Miejski Wrocławia w 2008 roku przeznaczył kwotę 6.056,5 tys. zł (w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia, żywności dla zwierząt oraz opłatę mediów).</p> <p>Ponadto na zadania remontowe wydatkowano kwotę 3.105,4 tys. zł i wykorzystano ją m.in. na remonty bieżące, remont wieży dachowej ptaszarni, pawilonu drobnych ssaków, schronień dla niedźwiedzi, terrarium oraz wymianę mechanizmu otwierania wrót w pawilonie słoniarni. W ramach zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 9.836,2 tys. zł, 100% planu zrealizowano program modernizacji ZOO, w tym m.in. przebudowę wybiegu dla wilków oraz basenu fok, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE - budowę afrikarium, budowę toalety na zapleczu Pawilonu Dużych Drapieżników oraz zakupy inwestycyjne. Wszystkie planowane wydatki zostały wykonane w 100%.</p> |
| <b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [8, 9, 10, 11, 12] - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8</b>                                                                                                                                           | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Monitoring powietrza przez: dostosowanie systemu oceny jakości powietrza do wymagań prawnych UE, klasyfikacja jakości powietrza w strefie „Miasto Wrocław”, opracowanie programu ochrony powietrza dla Miasta Wrocławia.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WIOŚ, Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>180 (monitoring powietrza i utrzymanie 3 automatycznych stacji monitoringu powietrza)</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie ciągłe</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Gmina Wrocław wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu na mocy Porozumienia z 2003 r. współdziała w zakresie systemu monitorowania jakości powietrza dla m. Wrocławia. W 2009 roku wspierano monitoring zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>z GFOŚiGW prac prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w zakresie chemizmu opadów) oraz Politechnikę Wrocławską na terenie m. Wrocławia. Na podstawie wykonywanych pomiarów opracowywana jest ocena jakości powietrza we Wrocławiu w odniesieniu do następujących substancji zanieczyszczających: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon, benzen, ołów i pył zawieszony.</p> <p>Rezultaty badań monitoringowych są corocznie publikowane w rocznych ocenach przekazywanych do Urzędu Miejskiego. Dostarczają one bieżącą informację o jakości powietrza w mieście. W latach sprawozdawczych nie opracowano POP dla stref w woj. dolnośląskim. Od 2008r. opracowywanie POP należy do kompetencji Marszałka, a wcześniej należał do Wojewody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Zaopatrzenie w ciepło: likwidacja lub modernizacja źródeł „niskiej emisji”, podłączenie nowych odbiorców do systemów ciepłowniczych lub gazowych w szczególności w centralnej części miasta, zmniejszenie zużycia energii cieplnej, modernizacja układów technologicznych w ciepłowniach, przechodzenie na nowoczesne techniki spalania paliw</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>EC Wrocław; EC Czechnica; Elektrociepłownia Term-Hydral Sp. z o.o. (obecnie EC Zawidawie); Elektrociepłownia Zakrzów Polish Energy Partners S.A. Urząd Miejski Wrocławia, podmioty gospodarcze</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>2008/2009r. - 32,5 (pompy ciepła – Dom Kultury przy Parafii Św. Jacka ul. Miłoszycka),</p> <p>2009r. - 115 (23 szt. solarów: Osiedle Ołtaszyn 5szt. oraz Osiedle Strachocin 18 szt.);</p> <p style="padding-left: 40px;">1 120,4 (termomodernizacja budynków);</p> <p style="padding-left: 40px;">649 (modernizacja kotłowni z węglowych na gazowe w jednostkach oświatowych).</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie realizowane na bieżąco.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>3M Poland</p> <p>Zakłady produkcyjne wykorzystują kotły opalane gazem GZ-50 (ogólnie uważane jako paliwo niskoemisyjne). Energia elektryczna dostarczana jest z sieci zewnętrznej. Zużycie mediów jest opomiarowane. Wstępne założenia do nowych instalacji zakładają wykorzystanie w gospodarce energetycznej najlepszych dostępnych technik (odzysk ciepła z dopalaczy, urządzenia grzewcze z sprawnością cieplną ok. 90%). Pompy ciepła – Dom Kultury przy Parafii Św. Jacka ul. Miłoszycka; 23 szt. solarów: Osiedle Ołtaszyn 5szt. oraz Osiedle Strachocin 18 szt.; termomodernizacja budynków; modernizacja kotłowni z węglowych na gazowe w jednostkach oświatowych.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Procesy technologiczne w przemyśle: stymulowanie zakładów do wprowadzania systemów zarządzania środowiskiem, instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa sprawności użytkowanych urządzeń redukujących zanieczyszczenia</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZEC Kogeneracja S.A.; Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>6 482</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>3M Poland<br/>Dopalacz katalityczny – reduktor emisji lotnych związków organicznych w 3M Wrocław oraz 3M Poland o/Wrocław (instalacja IATD, Medical).<br/>Utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14 001 w zakładzie 3M Poland oddział Wrocław.<br/>„PPF HASCO-LEK” S.A.<br/>Zakład we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 242E posiada SZŚ zgodny z normą ISO 14001 i uzyskane certyfikaty w 2004 r. Recertyfikacja w 2007 i 2010 r. Certyfikat ważny do 6.10.2013 r.<br/>„PZL-HYDRAL” S.A.<br/>Wymiana w 2008 r. wyeksploatowanego odpylacza cyklonowego, pracującego w trybie mokrym (hydrocyklon) przy procesie piaskowania detali, na wysokosprawny tkaninowy filtr pulsacyjny firmy KOVENT (99,98%).<br/>„PZL-WROCŁAW” Sp. z o.o.<br/>2009 r. – Nowy system wentylacji mechanicznej i oczyszczania gazów odlotowych (skrubery) z procesów obróbki elektrolitycznej powierzchni detali (galwanizernia).<br/>DeLaval Recertyfikacja systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 – BVC Bureau Veritas Certification Polska Sp. Z o.o. Instalacja 2 szt. Skruberów do neutralizacji oparów ze zbiorników środków chemicznych.</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11

**Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:**

Transport: budowa obwodnic, ograniczenie ruchu w centrum miasta, poprawa płynności ruchu, modernizacja i budowa dróg, budowa przepraw przez Odrę, kontynuacja wymiany autobusów komunikacji miejskiej, zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej w przewozach pasażerskich, rozwój infrastruktury rowerowej

**Jednostka realizująca:**

Urząd Miejski Wrocławia; ZDiUM; WI; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Dolnośląskie Linie Autobusowe; Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej.

**Koszt (w tys. zł):**

Ok. 108 814 000

**Okres realizacji zapisany w POŚ:**

2008-2011

**Rzeczywisty okres realizacji:**

2008-2009

**Opis stanu realizacji:**

- ✓ Bieżąca modernizacja i budowa dróg

W 2008 roku oddano 29 km dróg oraz 2 obiekty mostowe. Najważniejsze zadania drogowe zrealizowane w 2008 roku: Przebudowa Placu Grunwaldzkiego, Przebudowa ul. Borowskiej – łącznik nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską we Wrocławiu, przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94, Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu, Przebudowa Mostu Szczytnickiego we Wrocławiu.

W 2009 roku oddano 32 km dróg, kładkę pieszą oraz obiekt mostowy. Najważniejsze zadania drogowe: Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Staromiejską z pl. Orłąt Lwowskich, Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą w ul. Duńskiej – etap I, Przebudowa ul. Grabiszyńskiej, przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej we Wrocławiu. W ramach programu poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic wykonano remonty ulic. Szczegóły i koszty przedstawiono poniżej w zadaniach wynikających z Planu operacyjnego na lata 2008-2011.

- ✓ Eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z centrum miasta, budowa obwodnic

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I budowa odcinka Obwodnicy od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej dł. 4,2 km- oraz budowa fragmentu ul. Żmigrodzkiej dł. 0,8; budowa 3 wiaduktów, 4 przejścia tunelowe dla ciągów pieszo-rowerowych, tunel dla linii kolejowej dł. ok. 45m, mury oporowe o łącznej dł. 1920m, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne. Budowa połączenia obwodnicy Śródmiejskiej z portem Lotniczym - etap III oraz Przebudowa Osobowickiej od obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej. Szczegóły i koszty przedstawiono poniżej w zadaniach wynikających z Planu operacyjnego na lata 2008-2011 w komponencie Ochrona przed hałasem.

- ✓ Ograniczenie ruchu docelowego do centrum Miasta

Zadanie ciągłe realizowane poprzez przekształcanie ulic w pasaże piesze, ograniczanie parkowania przeznaczając przestrzeń wykorzystywanej do

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>parkowania na drogach jednokierunkowych na kontrapasy rowerowe i ogródki letnie, ograniczanie możliwości dojazdu do Centrum Miasta (zamykanie relacji), obejmowanie opłatami za parkowanie kolejnych ulic w strefie płatnego parkowania.</p> <p>✓ Poprawa płynności ruchu</p> <p>Zadanie ciągle realizowane poprzez korekty pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, korekty koordynacji sygnalizacji świetlnej pomiędzy skrzyżowaniami, korekty organizacji ruchu.</p> <p>✓ Wsparcie i rozwój infrastruktury rowerowej</p> <p>W ramach realizowanych inwestycji drogowych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym łącznie wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w 2008 roku 4 km ścieżek rowerowych,</li> <li>- w 2009 roku 6 km ścieżek rowerowych.</li> </ul> <p>„Program rowerowy”, w ramach którego realizowano m.in. budowę parkingów rowerowych, montaż stojaków rowerowych oraz obniżenia krawężników na ciągach dróg rowerowych. Zadanie realizowane jest od roku 2006. Zadanie ciągle. Szczegóły i koszty przedstawiono poniżej w zadaniach wynikających z Planu operacyjnego na lata 2008-2011 w komponencie Ochrona przed hałasem.</p> |
| <b>12</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Niekonwencjonalne źródła energii: zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów do produkcji energii, przeprowadzenie badań dotyczących wykorzystania energii odnawialnej przez potencjalnych Inwestorów, promowanie przechodzenia na paliwa ekologiczne</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>Dotacje Urzędu Miejskiego:</p> <p>2008/2009r. - 32,5 (pompy ciepła – Dom Kultury przy Parafii Św. Jacka ul. Miłoszycka),</p> <p>2009r. - 115 (23 szt. solarów: Osiedle Ołtaszyn 5szt. oraz Osiedle Strachocin 18 szt.);</p> <p style="padding-left: 40px;">1 120,4 (termomodernizacja budynków);</p> <p style="padding-left: 40px;">649 (modernizacja kotłowni z węglowych na gazowe w jednostkach oświatowych).</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Na bieżąco</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | Nie przeprowadzano szczegółowych badań dotyczących wykorzystania energii odnawialnej przez potencjalnych inwestorów. Na bieżąco odbywa się promowanie ekologicznego ogrzewania czy też przechodzenia na paliwa ekologiczne. Urząd udziela dotacji na przechodzenie na paliwa ekologiczne oraz dofinansowuje solary. Pompy ciepła – Dom Kultury przy Parafii Św. Jacka ul. Miłoszycka; 23 szt. solarów: Osiedle Ołtaszyn 5szt. oraz Osiedle Strachocin 18 szt.; termomodernizacja budynków; modernizacja kotłowni z węglowych na gazowe w jednostkach oświatowych. |
| <i>PLAN OPERACYJNY - ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ (POPRZECZ IZOLACJĘ CIEPLNĄ BUDYNKÓW I STOSOWANIE MATERIAŁÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13                                                                                                                                            | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program rewitalizacji miasta Wrocławia</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>31 561,24</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wykonano zakres zadań przewidzianych w latach 2008-2009 do zrealizowania w ramach tego tematu.</p>                                                                                                          |
| 14                                                                                                                                            | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program poprawy stanu technicznego budynków komunalnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZK/ WOP</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Na bieżąco</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | <p>Uchwałą Nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r. przyjęto Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009- 2013.</p> <p>„Stan techniczny zasobu na podstawie analizy wpisów w książkach obiektów budowlanych oraz dokonywanych przeglądów wskazuje, że budynki mieszkalne będące w 100 % własnością Gminy należą do najstarszych we Wrocławiu. Średni wiek tych budynków wynosi ok. 95 lat, a średni stopień zużycia tych budynków wynosi 50,68 %. Z ogólnej liczby 1694 budynków będących w 100% własnością Gminy i wybudowanych po 2000 roku jest tylko 66. Zdecydowana większość budynków mieszkalnych, należących do zasobu komunalnego (89,4%), powstała przed II wojną światową. Największy stopień zużycia budynków występuje w Śródmieściu (60% - 61%) oraz na Krzykach - Brochów (63%).”</p> |
| <i>POPRAWA PŁYNNOŚCI RUCHU</i>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>15</b>                                                                                                                       | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa nowych sygnalizacji świetlnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>Ok. 45 507</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie ciągłe realizowane poprzez korekty pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, korekty koordynacji sygnalizacji świetlnej pomiędzy skrzyżowaniami, korekty organizacji ruchu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>16</b>                                                                                                                       | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eliminacja ruchu ciężkiego z terenu miasta</li> <li>✓ Promowanie dbałości o klimat akustyczny</li> <li>✓ Systematyczne podnoszenie nawierzchni dróg, remonty ulic podstawowej sieci komunikacyjnej</li> <li>✓ Stworzenie inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym</li> <li>✓ Rozwinięcie koncepcji systemu Mapy Akustycznej-monitoring hałasu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia, ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>6 459,9 (Budowa systemu ważenia pojazdów)<br/>3 370 (programy telewizyjne i konferencja)</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Promujemy dbałość o klimat akustyczny poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cykl programów telewizyjnych emitowanych przez lokalną stację telewizyjną w telewizji kablowej (programy realizowane przez Radio Rodzina, Telewizję Wrocław i Telewizję Miejską).</li> <li>2. Organizację IV konferencji Ochrony Środowiska pt. „Zarządzanie środowiskiem akustycznym” w 2008 r. Konferencje organizowane w cyklu dwuletnim.</li> <li>3. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic. Zadanie ciągłe. Szczegóły i koszty przedstawiono poniżej w zadaniach wynikających z Planu operacyjnego na lata 2008-2011.</li> <li>4. Budowa systemu ważenia pojazdów w ruchu z preselekcją. Zadanie zrealizowane w latach 2008-2009.</li> <li>5. Eliminacja ruchu ciężkiego z terenu Wrocławia-zadanie ciągłe, wprowadzane są ograniczenia w dostępności dla ruchu ciężarowego centrum Miasta i ulic lokalnych (w ramach stref ruchu uspokojonego). W roku 2008 z dniem 1 czerwca wprowadzono strefę ograniczonej dostępności dla pojazdów o dmc powyżej 9 t w szerokim centrum Miasta.</li> <li>6. Opracowanie koncepcji i rozpoczęcie wdrożenia inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu oraz wniosku o dofinansowanie w ramach PO IiŚ wraz z załącznikami. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szczegóły i koszty przedstawiono poniżej w zadaniach wynikających z Planu operacyjnego na lata 2008-2011.</li> </ul> </li> </ol> <p>Ze względu na planowane wykonanie kompleksowych badań ruchu we Wrocławiu w roku 2008 i 2009 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na rozwój systemu Mapy Akustycznej. Badania przeprowadzono w 2010 r.</p> |  |
| <b>PLAN OPERACYJNY - OCHRONA PRZED HAŁASEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <i>OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO POPRZEC POPRAWĘ NAWIERZCHNI NA NAJBARDZIEJ NEWRALGICZNYCH ODCINKACH DRÓG</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa pl. Grunwaldzkiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>18 073,38</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2005-2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Przebudowa pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8. Rozpoczęcie realizacji w 2005 r. Zakończenie rzeczowe i finansowe w 2008 r.</p> |
| 18 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>884,92</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte na lata 2009-2010</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie rozpoczęto pod koniec 2009 r.</p>  |
| 19 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rozbudowa układu drogowego dla obsługi WPT</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 636,59</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i modernizacja Mostów Młyńskich</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>17 158,08</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza. Zadanie rozpoczęte w 2008 r.</p> |
| 21 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa ul. Gwizdanowskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>630,29</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Dla zadania opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych została przesunięta na lata następne.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 22 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięto</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania została przesunięta na lata 2013-2014.</p> |
| 23 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa parkingu w rejonie ul. Spiskiej i Wieczystej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>381,72</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>48 648,15</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Zakończone w 2008 r.</p>                                                        |
| 25 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>3 461,38</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Prace przygotowawcze do remontu ulicy Granicznej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>885,56</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane.</p>                                                                                                                                |
| 27 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Przyjaźni</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 939,20</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. W latach 2007-2008 zrealizowano przebudowę odcinka ul. Przyjaźni od al. Karkonoskiej do Os. Belvedere.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>Ok. 34 000</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie ciągłe</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic. Wykonano poprawę stanu nawierzchni dla następujących ulic: Wybrzeże Wyspiańskiego, Norwida, Łukaszewicza, Smoluchowskiego, Dmowskiego od ul. Jagiełły do mostu Dmowskiego, Strzegomskiej od ul. Śrubowej do pl. Strzegomskiego, al. Jana III Sobieskiego od estakady nad torami kolejowymi do granicy miasta, Kazimierza Wielkiego od ul. Ruskiej do ul. Gepperta (dwie jezdnie) oraz od ul. Ruskiej do ul. Rzeźniczej (jedna jezdnia), ul. Muchoborskiej, Rysiej, Świdnickiej, ul. Ostrowskiego od ul. Grabiszyńskiej do łącznika (ul. Petuniowej), Grabiszyńskiej od pl. Srebrnego do Hallera, Sienkiewicza od ul. Świętokrzyskiej do ul. Matejki.</p> |
| 29 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>22 042</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>72 449,32</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Rozpoczęcie realizacji w 2007 r. Zakończenie rzeczowe w 2008 r. Zakończenie finansowe w 2009 r.</p> |
| 31 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Zintegrowany System Transportu Szynowego Aglomeracji i we Wrocławiu-etap I</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI; ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>23 131,93</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim (droga krajowa nr 94)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 371,53</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                             |
| 33 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>692</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>3 197,97</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p> |
| 35 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu-etap II</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>17 746,46</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>   |
| 36 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślężą a linią kolejową</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>161</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>                                                                                                                                                                  |
| 37 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>4 028,16</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p> |
| 38 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>1 511,36</p>                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Transportu</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>387,96</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Opracowanie koncepcji i rozpoczęcie wdrożenia inteligentnego systemu sterowania ruchem komunikacyjnym. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu oraz wniosku o dofinansowanie w ramach P.O.I. i Ś. wraz z załącznikami. Wydatki poniesione na opracowanie wymienionej dokumentacji to : 387 960,00 zł w roku 2009. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2010-2011 rozpoczęto w 2009 roku.</p> |
| 40 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>10 712,66</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji. Koszty z 2009 r. zawierają również te poniesione przez MPWiK.</p>                                                                                                                                                            |
| 41 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Świeradowskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>16 548</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p> |
| 42 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od ul. Pereca do pl. Srebrnego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>17 912,24</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p>                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji. Koszty z 2009 r. zawierają również te poniesione przez MPWiK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Przesunięto zadanie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2013.</p>                             |
| 44 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Kuźniczej.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięto</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2013. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w listopadzie 2010 r.</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>45</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską-prace przygotowawcze</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W 2009 przystąpiono do opracowania koncepcji programowo przestrzennej budowy łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską we Wrocławiu "03270 - łącznik Litewska - Krzywoustego". Zadanie w trakcie realizacji.</p> |
| <b>46</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięto</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2014.</p>                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa ul. Raclawickiej - zadanie 1</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięto</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2014.</p>                                         |
| 48 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa ul. Raclawickiej - zadanie 2 – prace przygotowawcze</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>269,20</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Planowane na lata 2012-2014</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2014.</p> |
| 49 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>412,36</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.<br/>W 2009 r. wykonano prace przygotowawcze.</p>                                                                                                  |
| 50 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>467,3</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> |
| 51 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p>                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>58 790,92</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane. Koszty zawierają również te poniesione przez MPWiK.</p>                                                                                                                 |
| 52 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazowej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 253,89</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane.</p> |
| 53 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Skarbowców od ul. Róży Wiatrów do ul. Krzyckiej.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p>                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2011- 2012</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2011- 2012</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM/Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 600</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.<br/>Zaplanowana na 2009 rok kwota 1.600.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, została zrealizowana w 100,0%. Miasto otrzymało ją na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I”.</p> |
| 55 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa Osi ul. Powstańców Śl. (od ul. Swobodnej do ul. Hallera)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zadanie przesunięte do realizacji w latach 2011-2012</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przesunięte do realizacji w latach 2011-2012</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 56 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Kurkowej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>3 320</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowano.</p>                                                                                               |
| 57 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Sienkiewicza</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2007-2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Przetarg unieważniono w 2008 r. W trakcie realizacji.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Wałbrzyskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>- (planowany koszt 6 000)</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte do realizacji w latach 2010-2011.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte do realizacji w latach 2010-2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>517</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji. Koszty zawierają również te poniesione przez MPWiK.<br/><br/>W lipcu 2009 r. Spółka Wrocławskie Inwestycje podpisała umowę na wykonanie projektu z biurem Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla Przebudowy ulicy Zwycięskiej od ul. Agrestowej do al. Karkonoskiej w ramach istniejącego korytarza drogowego i zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zadanie jest współfinansowane przez spółkę MPWiK w zakresie przebudowy jej sieci.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Przesunięte do realizacji na lata 2010-2011.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Przesunięte do realizacji na lata 2010-2011.</p> |
| 61 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Kutrzeby.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2010 r.</p>                                     |
| 62 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Udział Miasta w przebudowie wiaduktów na linii kolejowej E59.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Wydział Budżetu</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2011-2012.</p>                                                                                                                                                           |
| 63 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Poprzecznej od ul. Sołtysowickiej do ul. Krzywoustego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2010-2011.</p> |
| 64 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Koszarowej od ul. Sołtysowickiej do ul. Sportowej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p>                                                                                                                                                                         |
| 65 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Poznańskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p> |
| 66 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa układu drogowego ul. Dubois – ul. Drobnera</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2010-2011.</p>                      |
| 68 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Popowickiej, ul. Starogroblowej i Długiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>69</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Gajowickiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p>                                                |
| <b>70</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Pomorskiej i pl. Staszica od ul. Wąskiej do ul. Łowieckiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Szczytnickiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p>                                    |
| 72 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Mościckiego od wiaduktu PKP do ul. Ziemniaczanej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p> |
| 73 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Wyszyńskiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p>                                                                                                                                                                               |
| 74 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa jezdni południowej ul. Traugutta od ul. Podwale do ul. Krasińskiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p> |
| 75 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Milickiej we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 76 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>DiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p> |
| 77 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program rowerowy</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 237</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>W ramach Programu realizowano m.in. budowę parkingów rowerowych, montaż stojaków rowerowych oraz obniżenia krawężników na ciągach dróg rowerowych. Zadanie realizowane jest od roku 2006. Zadanie ciągłe. W ramach programu rowerowego wykonano parkingi przesiadkowe na pętlach tramwajowych: Park Południowy, Oporów, Księża Małe, Osobowice, Bartoszowice, Leśnica, Mickiewicza(Sępolno), Pl. Kromera, Pl. Grunwaldzki, Dworzec Nadodrze. Rozpoczęto także procedury związane z montażem stojaków rowerowych na terenie miasta Wrocławia.</p> |
| 78 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>5 496,01</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>                                                                                                                                                                         |
| 79 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu-ciąg drogi krajowej nr 8</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>25 781,72</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Rozpoczęcie realizacji w 2006 r. Zakończenie rzeczowe w 2008 r. Zakończenie finansowe w 2009 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 80 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa Mostów Pomorskich we Wrocławiu wraz z dojazdami</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>25 650 w roku 2008</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2007-2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane w latach 2007-2008.</p>                                    |
| 81 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa mostu Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte na lata 2011-2013.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte na lata 2011-2013.</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>82</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa drogi łączącej autostradę A-4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2011.</p>                                                                                |
| <b>83</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa al. Jana Kochanowskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu (od ul. Wojciecha z Brudzewa do ul. Toruńskiej)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W 2008 r. opracowano koncepcję rozbudowy drogi wraz z projektem. Zadanie nie zostało zrealizowane.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa połączenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego z Dworcem Świebodzkim (Trasa Strzegomska – etap II)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zaplanowane do realizacji na rok 2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu-etap II</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>Projekt „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu” jest jednym z priorytetowych projektów Wrocławia. Projekt wpisuje się w założenia osi priorytetowej VII „Transport Przyjazny Środowisku”. Projekt został podzielony na 2 etapy: I (lata 2007- 2011), II (2010 – 2015).</p> |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86                                                                                           | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM/Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2010-2011.</p>                    |
| <i>PLAN OPERACYJNY - WYPROWADZENIE RUCHU TRANZYTOWEGO I KOMUNIKACYJNEGO Z CENTRUM MIASTA</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 87                                                                                           | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>438,60</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji. Koszty zawierają również te poniesione przez MPWiK.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwajcarskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>3 142,06</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Rozpoczęcie realizacji w 2006 r. Zakończenie rzeczowe w 2007 r. Zakończenie finansowe w 2008 r.</p> |
| 89 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego -pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>5 610,77</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Zakończone w 2008 r.</p>                          |
| 90 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską Wrocławia</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>900,56</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie rozpoczęte w 2006 r. Zakończone w 2008 r.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 91 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>72 449,33</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Rozpoczęcie realizacji w 2007 r. Zakończenie rzeczowe w 2008 r. Zakończenie finansowe w 2009 r.</p> |
| 92 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu-etap I</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>15 024,14</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji. Koszty zawierają również te poniesione przez MPWiK.</p>                                                                                                                                                                                        |
| 93 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu-etap II</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>14 052,58</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Rozpoczęcie realizacji w 2009 r.</p> |
| 94 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu-etap I</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>56 224,89</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Koszty zawierają również te poniesione przez MPWiK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu-etap II</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie przesunięto</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zostało przesunięte na lata następne. W 2010 r. planuje się rozpocząć prace projektowe.</p>           |
| 96 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Wrocławskim Parkiem Przemysłowym – w rejonie ul. Śrubowej (Trasa Strzegomska-etap I)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>310</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie planowane na rok 2011.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie planowane na rok 2011.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Trasa Czeska we Wrocławiu-budowa połączenia A4 z Obwodnicą Śródmiejską.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie planowane na lata 2010-2011.</p> |
| 98 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Mostu Wschodniego w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>6 258</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                               |
| 99 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z al. Stabłowicką we Wrocławiu (łącznik Żernicki)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie planowane na rok 2011.</p>                                                                                                           |
| <i>BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH</i>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>100</b>                                              | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Karkonoskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>2 709,60</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane w 2008 r.</p> |
| <i>Dodatkowe zadania realizowane w latach 2008-2009</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>101</b>                                              | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa ul. Bora – Komorowskiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>b.d.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 217,95</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane w latach 2006-2008.</p>                                                                                                                                                                                    |
| 102 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Żmigrodzkiej do przejazdu kolejowego.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>9 322,30</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane w latach 2008-2009.</p> |
| 103 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa sięgacza al. Hallera 12-22 wraz z budową oświetlenia.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>285,38</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p>                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane w 2009 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Remont Grabiszyńskiej od pl. Srebrnego do Hallera-remont torowiska i trakcji tramwajowej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>7 479,56</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie realizowane w 2009 r.</p> |
| 105 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. Wileńskiej, Topolowej i Pionierów w ramach Programu wspierania budownictwa społecznego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>3 273,24</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p>                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Opis stanu realizacji:</b><br>W trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 106 | <b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br>Przebudowa ul. Gromadzkiej między posesjami 9-11<br><b>Jednostka realizująca:</b><br>b.d.<br><b>Koszt (w tys. zł):</b><br>419,86<br><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br>Zadanie dodatkowe<br><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br>2008<br><b>Opis stanu realizacji:</b><br>Zrealizowano w 2008 r.              |
| 107 | <b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br>Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Osobowickiej<br><b>Jednostka realizująca:</b><br>b.d.<br><b>Koszt (w tys. zł):</b><br>339,51<br><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br>Zadanie dodatkowe<br><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br>2008<br><b>Opis stanu realizacji:</b><br>Zrealizowano w 2008 r. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Hallera</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 326,61</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Realizację zadania zakończono w 2008 r.</p>             |
| 109 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa ul. ks. Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>2 756,70</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Realizację zadania zakończono w 2008 r.</p> |
| 110 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Charkowskiej, Kurskiej, Wołgogradzkiej, Sewastopolskiej i Kujbyszewskiej w ramach Programu inicjatyw lokalnych</p>                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 821,82</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zrealizowano w 2009 r.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 111                                                                                                                                                           | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Wykonanie nawierzchni tymczasowej w ul. Bartoszowickiej od ul. Braci Gierymskich do stopy wału rzeki Odry w ramach Programu inicjatyw lokalnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>62,57</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>Zadanie dodatkowe</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zrealizowano w 2009 r.</p> |
| <b>JAKOŚĆ WÓD I STOSUNKI WODNE - PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ – NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 112                                                                                                                                                           | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Modernizacja, rozbudowa i wymiana elementów miejskiej sieci wodociągowej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia; MPWiK Sp. z o.o. Zakład Uzdatniania Wody ZPW-1; Wydział Inżynierii Miejskiej.</p>                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>175 572,94</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Budowa i przebudowa sieci wodociągowej (m.in. budowa magistral, pompowni, budowy w ramach Miejskiego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa, budowy sieci przez ZIM, przebudowy sieci w pasach drogowych – ZDiUM, WI).</p> <p>W ramach zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wykonano łącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ w 2008 roku 22 km sieci wodociągowej,</li> <li>✓ w 2009 roku 34 km sieci wodociągowej.</li> </ul> <p>W ramach programu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” wykonano sieci wodociągowe w południowo-zachodniej części Wrocławia.</p> <p>W ramach Programu Inicjatyw Lokalnych wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ w 2008 roku 240m sieci wodociągowej na ul. Braterskiej, Kamieńskiego, Mroźnej,</li> <li>✓ w 2009 roku 929 m sieci wodociągowej na ul. Ananasowej, Forsycjowej, Konwaliowej, Mazepy.</li> </ul> <p>Wykonano w ramach Projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” obejmującego południowo-zachodnią część Wrocławia: Rok 2008 – 14, 3 km sieć magistralna i sieć rozdzielcza, Rok 2009 – 26,4 km sieć magistralna i sieć rozdzielcza.</p> |
| <p><b>ZAOPATRZENIE W WODĘ - PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p style="background-color: yellow; text-align: center; width: 30px; margin: 0 auto;"><b>113</b></p>                                                         | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Działania podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym zmniejszenia wodochłonności produkcji</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK Sp. z o.o.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>173,30</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <p>Zadanie ciągłe</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie ciągłe.</p> <p>Rozbudowa systemu monitoringu na sieci wodociągowej, modernizacja sterowania w pompowniach II st.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OCHRONA PRZED POWODZIĄ - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>114</b>                                                                                                                                               | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (typ lekki)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>RZGW Wrocław</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>14 060</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i dokumentacji formalno-prawnej.</p> |
| <b>115</b>                                                                                                                                               | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Modernizacja głowy dolnej śluzy Bartoszowice na rz. Odrze we Wrocławiu, w km 244,8</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>RZGW Wrocław</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>1 989, 48</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008 - 2010</p>                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p>Pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji prac. Wykonano: przebudowę części budowlanej głowy dolnej, stalową obudowę głowy, montaż nowych wrót i zasuw kanałów obiegowych, wymianę napędów wrót i zasuw kanałów obiegowych, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Remont górnego awanportu wraz z językiem rozdzielczym służy Mieszczańskiej na rz. Odra Południowa we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>RZGW Wrocław</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>40</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonano: 2.200 m<sup>3</sup> robót odmuleniowych, 1015 m<sup>3</sup> robót ziemnych, 183 mb ścianki szczelnej , kierownicę rumowiska ze ścianki szczelnej 45 mb, 160 m<sup>3</sup> robót murowych, 102 m<sup>3</sup> robót betonowych, 500 m<sup>2</sup> bruków kamiennych. Podpisanie umowy nastąpiło 29 grudnia 2009r. Całkowity koszt robót budowlanych 1.538.219,31 zł.</p> |
| 117 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Odbudowa muru oporowego oraz łaty wodowskazowej (brzeg prawy), na odcinku Około 100 m Odry Północnej, na wysokości Kładki Bielarskiej w m. Wrocław.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>RZGW Wrocław</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>35</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wykonano dokumentację techniczną. Niniejsze opracowanie miały na celu wyremontowanie i odbudowę zniszczonych murów w zakresie poprawy stanu technicznego i przywrócenia im wyglądu estetycznego nawiązującego do ich historycznego położenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>PLAN OPERACYJNY - SKANALIZOWANIE WSZYSTKICH ZAMIESZKAŁYCH REJONÓW MIASTA</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>118</b>                                                                      | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice /FS/.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK Wrocław</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>35 mln euro – dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu ISPA (na budowę kanalizacji na osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Brochów i Jagodno) w ramach całego projektu.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”, na który składała się budowa głównego kolektora ścieków Bystrzyca i Ślęza VI, modernizacja Zakładu Produkcji Wody Na Grobli oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na 11 wrocławskich osiedlach (Brochów, Jagodno, Klecina, Krzyki Południe, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Oporów, Partynice, Stabłowice, Wojszyce i Złotniki).<br/>Nowa magistrala budowana jest w celu zapewnienia dostaw wody dla: południowej części miasta ( w tym głównie dla terenów aktywności gospodarczej), Gminy Kobierzyce i Gminy Kąty Wrocławskie. Rozbudowa osiedli Oporów, Klecina, Partynice i Ołtaszyn oraz rozbudowa Bielán Wrocławskich w gminie Kobierzyce wymusiły budowę magistrali południowej. Połączy ona ul. Grota Roweckiego z ul. Wiejską (ok. 11km).</p> |
| <b>119</b>                                                                      | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II /FS/</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK, BFS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>35 mln euro – dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu ISPA (na budowę kanalizacji na osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Brochów i Jagodno) w ramach całego projektu.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”.</p>                                                                                                                                                                                        |
| 120 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji</b><br/>Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina /FS/</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK, BFS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>35 mln euro – dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu ISPA (na budowę kanalizacji na osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Brochów i Jagodno) w ramach całego projektu.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”.</p> |
| 121 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki /FS/</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK, BFS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>35 mln euro – dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu ISPA (na budowę kanalizacji na osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Brochów i Jagodno) w ramach całego projektu.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 122 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn /FS/</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK, BFS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>35 mln euro – dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu ISPA (na budowę kanalizacji na osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Brochów i Jagodno) w ramach całego projektu.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”.</p> |
| 123 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów /FS/</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK, BFS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>35 mln euro- dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu ISPA (na budowę kanalizacji na osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Brochów i Jagodno) w ramach całego projektu.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p>                                                                                                                                                                                                              |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124                                                         | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów-ul. Bora-Komorowskiego, Okulickiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM; MPWiK</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>Wartość kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 102 700 zł. Wnioskowana wysokość dofinansowania 58,11%<br/>Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na rok 2015</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięto. Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na rok 2015.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania została przesunięta na lata 2013-2014.</p> |
| PLAN OPERACYJNY - MODERNIZACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125                                                         | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy FS)</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>BFS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 126                                      | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM; ZIM; WIM.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>7 605,78</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym łącznie wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 18 km kanalizacji deszczowej w 2008 roku,</li> <li>✓ 24 km kanalizacji deszczowej w 2009 roku.</li> </ul> <p>W ramach programu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” wykonano kanalizację deszczową dla południowo-zachodniej części Wrocławia. W ramach programu WPI Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta w latach 2008-2009 wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ przepięcie kanału deszczowego w ul. Ślężnej do kolektora Ślęza,</li> <li>✓ przebudowę systemu kanalizacji w rejonie ul. Obornickiej – etap I,</li> <li>✓ budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Zacisze-ul. Hendelsmana, Piłata, Świętochowskiego, Mianowskiego,</li> <li>✓ wymianę kanałów deszczowych w ul. Dolnobrzeskiej.</li> </ul> |
| PLAN OPERACYJNY - OCHRONA PRZED POWODZIĄ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM; ZIM; WIM.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 749 179</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie jest w trakcie realizacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 128 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Regulacja rzeki Brochówki i rowu Br-12</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Projekt w trakcie realizacji. Nazwa zadania inwestycyjnego: Zadanie nr 1 - Remont mostu drogowego (M-1) przez rzekę Brochówkę w ciągu ulicy Krakowskiej we Wrocławiu.<br/>Zadanie nr 2 - Przebudowa mostu tramwajowego (M-2) przez rzekę Brochówkę w ciągu ulicy Krakowskiej we Wrocławiu - prace przygotowawcze (koncepcja, decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, projekt budowlany)<br/>Ogłoszenie przetargu: 8 IX 2008 r.; wybór najkorzystniejszej oferty: 30 X 2008 r.; rozpoczęcie realizacji: 7 XI 2008 r.; zaplanowany koniec realizacji: V 2009</p> |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | r. Wartość brutto ogółem zgodnie z WPI 2 257 tys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>129</b>                                                                                 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>31</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie jest w trakcie realizacji.</p> |
| <b>ZAGROŻENIA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>PLAN OPERACYJNY - ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO PODJĘCIA SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>130</b>                                                                                 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>KMPSP</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>0,72</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane.</p>       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Monitoring prewencyjny Wrocławia</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WBiZK</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2010</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięto na rok 2010. Program Monitoring Prewencyjny Wrocławia to przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na budowie I etapu systemu monitorowania wizyjnego miasta Wrocławia. System monitorowania wizyjnego przeznaczony będzie do monitorowania newralgicznych punktów miasta pod kątem bezpieczeństwa za pomocą kamer wraz z realizacją rejestracji obrazu z tych kamer. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt. „Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia”.</p> |
| 132 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa strażnic dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>0</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie niezrealizowane</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie nierealizowane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa bazy lokalowej i techniczno-obslugowej dla Policji</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>KMP</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>3 304,94</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Komenda Wojewódzka Policji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptacja budynku przy ul. Średzkiej 42 na potrzeby Komisariatu Policji Wrocław Leśnica.</li> <li>• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy nowego Komisariatu Policji Wrocław Krzyki przy ul. Ślężnej.</li> <li>• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy hali sportowej na terenie bazy służbowej Policji przy ul. Połbina 1.</li> <li>• Modernizacja Komisariatu Wrocław Grabiszyn zlokalizowanego przy ul. Grabiszyńskiej 255.</li> <li>• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i modernizacji Komisariatu Policji Wrocław Ołbin ul. Rydygiera 46/48.</li> <li>• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i remontu części budynku Wydziału Ruchu Drogowego wraz z wykonaniem robót budowlanych.</li> <li>• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i remontu Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście przy ul. Grunwaldzkiej 6.</li> </ul> |
| 134 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM; Wydział Inżynierii Miejskiej; WBZ.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 499 721,42</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Budowa oświetlenia ulic: Stodolnej, Janowskiej, doświetlenie przejść dla pieszych: pod torem w ul. Boya Żeleńskiego, Gajowicka-Grochowa, Obornicka-Parnickiego, Obornicka 77 i Wybrzeże Wyspiańskiego – Wrońskiego, ul. Godebskiego – Mickiewicza, rozbudowa oświetlenia ul. Mianowskiego i ul. Rutkiewicz, budowa oświetlenia ul. Odolanowskiej od ul. Okulickiego do posesji nr 39. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>W ramach programu oświetlenia miejsc niebezpiecznych wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbudowę oświetlenia ul. Wandy Rutkiewicz i ul. Mianowskiego,</li> <li>• doświetlenie przejścia pod torami PKP w ul. Boya-Żeleńskiego, Gajowicka-Grochowa, Obornicka-Parnickiego, Obornicka 77, Wybrzeże Wyspiańskiego-Wrońskiego,</li> <li>• doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Godebskiego i Mickiewicza,</li> <li>• budowa oświetlenia w ul. Odolanowskiej,</li> <li>• doświetlenie ul. Stodolnej-Janowskiej.</li> </ul> <p>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</p> <p>W roku 2008, w ramach realizacji programu oświetlenia miejsc zagrożonych przestępczością WBZ przeprowadził instalację lamp w miejscach zaproponowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, rady osiedla oraz dyrekcje szkół, w pobliżu których (boiska, tereny zielone) dochodzi do wandalizmu i chuligaństwa. Instalacje osiedlowe ze względu na liczne przypadki uszkodzeń i brak bezpośredniego nadzoru były specjalnego typu. Wyposażono je w dodatkowe zabezpieczenia wandaloodporne, czujnik zmierzchowy i obudowę cynkową. Instalacje szkolne wykonano w placówkach edukacyjnych posiadających już na swoim terenie monitoring wizyjny. Dyrektorzy szkół we własnym zakresie-w zależności od rodzaju zapotrzebowania-zamawiali odpowiedni sprzęt o różnym standardzie zabezpieczeń i jakości. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w tym celu przekazał dyrekcjom żądane środki finansowe. W roku 2009, w ramach realizacji programu oświetlenia miejsc zagrożonych przestępczością, WBZ przeprowadził instalację lamp na podobnych zasadach jak w roku poprzednim.</p> |
| <b>Gospodarka odpadami (zadania ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Wrocławia na lata 2009-2012)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div style="background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center; width: 30px; float: left; margin-right: 10px;">135</div> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie konieczności: minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, selektywnego zbierania odpadów, ponoszenia przez nich kosztów odzysku i unieszkodliwiania wytworzonych przez nich odpadów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Urząd Miejski Wrocławia i jednostki szkoleniowe, organizacje ekologiczne.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>koszty są jedną ze składowych w zadaniach 5-13 w tabeli 1</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie opisano w wyżej wymienionych zadaniach z edukacji ekologicznej m.in. w zadaniach 5-13 w tabeli 1.</p>                                                                                                                                            |
| 136 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>BFS, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz przedsiębiorcy.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>14 368,9</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> |
| 137 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uzyskanie wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Przedsiębiorcy odbierający odpady<br/>Urząd Miejski Wrocławia i WIOŚ (wyłącznie w zakresie kontroli)</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p>                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie ciągłe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 138 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów wielkogabarytowych, budowlanych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM, przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości</p> <p>Urząd Miejski Wrocławia (WSR) w zakresie nadzoru i kontroli</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>550,0 (źródło PFOŚiGW; w tej kwocie: usuwanie dzikich, nielegalnych składowisk odpadów i usuwanie odpadów z terenu miasta)</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie ciągłe</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w porozumieniu z Radami Osiedli ustawia na osiedlach kontenery na odpady wielkogabarytowe (meble, zużyty sprzęt AGD itp.). ZDiUM w imieniu gminy Wrocław nadzoruje selektywną zbiórkę odpadów takich jak szkło, plastik, przeterminowane leki, zużyte baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz psie odchody. Podmioty posiadające zezwolenie na odbiór stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości we Wrocławiu odebrały w 2009 roku łącznie 259 618 Mg odpadów komunalnych. Nie wdrożono zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.</p> |
| 139 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Tworzenie punktów stałych i mobilnych dobrowolnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta i przedsiębiorcy.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Do 2011r.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Monitorowanie strumieni odpadów w mieście</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.<br/>Urząd Miejski Wrocławia – WSR w zakresie weryfikacji danych</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Do końca 2009 r. przygotowano koncepcję systemu monitoringu, którym ma być elektroniczny system służący do zaawansowanego monitorowania odbieranego strumienia odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości ciekłych pochodzących od właścicieli nieruchomości.</p> <p>Wrocławski System Monitoringu ma składać się z dwóch głównych modułów: użytkowego i administracyjnego. Pierwszy z nich wykorzystywany będzie przez prywatnych przedsiębiorców z rynku gospodarki odpadami we Wrocławiu, którzy posiadając stosowne kody dostępu zasilają regularnie System najnowszymi danymi o umowach na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz odebranych ilości i sposobach dalszego zagospodarowania tych odpadów.</p> <p>Największą zaletą Systemu jest jego bardzo bogata funkcjonalność, która umożliwia analizowanie wszystkich danych przy pomocy automatycznego powiadamiania o każdym odchyleniu od założonej normy. Szczegółowe filtry umożliwiają łatwą identyfikację każdej informacji w Systemie, np.: dane o nieruchomości, ilość zawartych i rozwiązanych umów przez poszczególne podmioty, statut przysyłania zestawienia miesięcznego, sprawozdania kwartalnego i rocznego, podsumowania dotyczące rodzajów odpadów z podziałem na podmioty i kody odpadów, alerty o: niespełnieniu normy przez właściciela nieruchomości czy braku umowy na odbiór odpadów i/lub nieczystości ciekłych. Ponadto System umożliwia weryfikację nieruchomości, na</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>której przeprowadzono jedną lub więcej kontroli. W Systemie prowadzona jest także ewidencja zbiorników bezodpływowych.</p> <p>Od momentu uruchomienia Wrocławskiego Systemu wszystkie podmioty z rynku gospodarki odpadami w mieście czynnie uczestniczą w procesie zaawansowanego monitoringu wytwarzanych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Fakt ten spowodował znaczne zmniejszenie pracochłonności nad wprowadzaniem do bazy danych ogromnej ilości danych. Jednocześnie każdy z podmiotów posiadających kod dostępu do modułu użytkowego może wykorzystać do odczytu wszystkie własne dane wysłane dane w Systemie. Automatyczne powiadomienia o odchyleniach od przyjętych norm znacznie ułatwiają pracę Zespołu Monitoringu Strumienia Odpadów, który swoim działaniem intensywnie weryfikuje całość informacji. System działa zgodnie z najnowszymi standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych, co daje możliwość dalszego rozwoju zgodnie z przyjętą polityką Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa instalacji do suszenia osadów ściekowych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MPWiK Sp. z o.o.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>336 837,8 (całość projektu „Zadanie B1 – Docelowy system oczyszczania – rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków” , w tym budowa instalacji do suszenia osadu)</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte na lata 2009-2011</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Kontrakt podpisano 8 maja 2009 r. z konsorcjum firm Budimex Dromex S.A. i Cadagua S.A. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zaplanowano termin na okres: VI 2009r. - X 2011r. Przewiduje się rozbudowę i przebudowę Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Przyjęte rozwiązania pozwalają na optymalne przystosowanie istniejących obiektów oczyszczalni do wymogów aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni pozwoli przejąć ścieki odprowadzane na Pola Osobowickie, która nie spełnia wymagań Unii Europejskiej w zakresie stopnia oczyszczania ścieków. Modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków będzie obejmować: modernizację i rozbudowę obiektów mechanicznej oczyszczalni, modernizację i rozbudowę obiektów biologicznej części oczyszczalni, modernizację i rozbudowę obiektów części osadowej i gazowej oczyszczalni (w tym m.in. instalacja do suszenia termicznego osadu).</p> |
| 142 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, w szczególności do uprawy roślin energetycznych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>MPWiK Sp. z o.o.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie ciągłe.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie realizowane na bieżąco w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 143 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji oraz wprowadzenie zasady stosowania najlepszych dostępnych technologii</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Przedsiębiorcy</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>Zadanie ciągłe</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie ciągłe</p> <p>3M Poland</p> <p>Wszystkie odpady produkcyjne są unieszkodliwiane/ odzyskiwane – nie trafiają na składowisko odpadów (polityka firmy). Wprowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.</p> <p>„PPF HASCO-LEK” S.A.</p> <p>Spółka stosuje i wdraża nowe technologie produkcji, spełniające wymogi najlepszych dostępnych technologii. Określanie maksymalnych dopuszczalnych strat w produkcji oraz stosowanie SZŚ powodują minimalizowanie ilości powstających odpadów.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>W latach 2008-2009 nie były wyodrębnione koszty wprowadzania małodopadowych technologii produkcji.</p> <p>DeLaval</p> <p>Optymalizacja rozkrojów oraz zakup blach przycinanych na dokładny wymiar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zwiększenia odzysku i recyklingu odpadów</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>WIOŚ i Urząd Miejski Wrocławia poprzez działania kontrolne</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie ciągłe</p> <p>Zakłady są zmuszone spełniać zapisy decyzji wydanych przez organy zgodnie z ustawą o odpadach.</p> |
| 145 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Powstawanie nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Przedsiębiorcy (WPO Alba), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>28 000</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | W 2008 r. WPO Alba uruchomiło sortownię.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 146 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Przedsiębiorcy – użytkownicy urządzeń zawierających PCB</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie ciągłe</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie realizowane na bieżąco.</p>                                                                                                                                                      |
| 147 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta oraz opracowanie programu usuwania tych wyrobów</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Użytkownicy wyrobów zawierających azbest.<br/>Urząd Miejski Wrocławia zbiera dane na temat ilości azbestu.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Realizowane na bieżąco.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Realizowane na bieżąco. Opracowanie programu usuwania azbestu zaplanowano na lata 2010-2011.</p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>148</b>                                                                                                                                                                | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM, BFS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>14 997 – 2008 r.<br/>1 323,9 - 2009 r.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Na bieżąco, zadanie ciągłe.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace projektowe i przygotowawcze. W 2009 r. wydatki zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście i gospodarką odpadami, które obejmowały m.in. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i zużytych baterii, wywóz przeterminowanych leków z pojemników umieszczonych w wybranych aptekach, usuwanie nielegalnych wysypisk, wraków samochodowych, prace porządkowe i konserwacyjne na obszarze Miasta, zakup środków do usuwania graffiti oraz eksploatację instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”. Środki finansowe w wysokości 13.804,7 tys. zł wykorzystano na prace przygotowawcze oraz na realizację „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami - rekultywacja składowiska odpadów Maślice”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W 2009 roku środki UE stanowiły kwotę 4 632,7 tys. zł, natomiast środki krajowe wyniosły 5 009,6 tys. zł.</p> |
| <b>OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [149-151] - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>149</b>                                                                                                                                                                | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Ochrona przyrody przez: wprowadzanie różnych form ochrony przyrody (stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody) ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, inwentaryzacja w zakresie oceny stanu i rozpoznania zagrożeń różnorodności biologicznej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>50 678,53 zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Okres realizacji zapisany w POŚ:**

2008-2011

**Rzeczywisty okres realizacji:**

2009

**Opis stanu realizacji:**

Propagowane jest ustanawianie pomników przyrody. Ich liczba w roku jest uzależniona od liczby wniosków oraz ich zasadności.

Zlecane są specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze względem pomników przyrody. Na ich podstawie dokonywane są wszelkiego typu zabiegi i prace ratunkowe. Ponadto dokonywany jest bieżący przegląd pomników przyrody przez pracownika Wydziału i na tej podstawie zlecane są usługi na niezbędne prace pielęgnacyjne.

**Natura 2000 ‘Dolina Widawy’-** Typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG pokrywają około 60% powierzchni obszaru. Najistotniejszą wartością są dobrze zachowane lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe, zajmujące blisko 30% powierzchni obszaru; duży udział w pokryciu obszaru mają też grądy. Niewielkie płaty zajmują łęgi wierzbowo-topolowe w różnych stadiach sukcesji, starorzecza, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe (*Cnidion dubii*) i trzęślicowe (*Molinion caeruleae*). Z gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG najważniejsze jest występowanie bogatego w gatunki zespołu bezkręgowców z bardzo licznymi populacjami barczatki kataks oraz przeplatki maturalny.

**Natura 2000 ‘Las Pilczycki’-** Obszar ten pełni obecnie funkcje lasu o charakterze wodochronnym, stąd zachował ciągłość struktury i funkcji z dawnymi lasami łęgowymi doliny Odry, pomimo regularnie prowadzonej, ekstensywnej gospodarki leśnej. W chwili obecnej prawie 90 ha obszaru jest zajętych przez dobrze i doskonale wykształcone siedliska leśne, pozostałą część zajmują łąki kośne, trzcinowiska i szuwary. Obszar ten jest kluczowym dla zachowania dużych populacji bezkręgowców związanych z martwym drewnem drzew liściastych na Dolnym Śląsku, w związku z tym występuje tu jedna z dwóch największych populacji chrząszcza pachnicy dębowej (*Osmoderma eremita*) w Polsce południowo-zachodniej. Bardzo liczna jest także populacja chrząszcza kozioroga dębosza (*Cerambyx cerdo*), którego główne centrum występowania w kraju przypada właśnie na dolinę Odry. Istotne jest także występowanie stabilnej populacji motyla przeplatka maturalna (*Euphydryas maturna*). Mozaika lasów łęgowych i grądowych z bardzo dużymi populacjami gatunków chronionych roślin;

**Natura 2000 ‘GRĄDY ODRZAŃSKIE’-** Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. Dolina pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim z drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo-wiązowych, wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu liczne ciek wodne, stare koryta rzeczne, pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany.

**Ostoja ptasia o randze europejskiej E 57.** Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie łęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: dzięcioł zielonosiwy, kania czarna (PCK), muchołówka białoszysza, czapla siwa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały, bocian czarny, kania ruda (PCK), trzmielojad, bielik (PCK), sieweczka rzeczna, srokosz i dzięcioł średni (C7).

**Natura 2000 ‘Grądy w Dolinie Odry’** -Obszar obejmuje jeden z większych kompleksów leśnych (grądów i łęgów) w dolinie Odry, wraz z terenami

łąkowymi, charakteryzujący się dużą różnorodnością siedlisk podmokłych. Łącznie zidentyfikowano tu 8 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Bogata roślinność wodna i mokradłowa- na tym terenie znajduje się m.in. jedno z najlepiej zachowanych stanowisk kotewki orzecha wodnego *Trapa natans* w dolinie Odry. Cenna flora łąkowa.

**Natura 2000 ‘ŁĘGI NAD BYSTRZYCĄ’**- Obszar obejmuje dolinę rzeki Bystrzycy od Kątów Wrocławskich do Leśnicy we Wrocławiu, a także odcinek doliny Strzegomki od Stoszyc do ujścia tej rzeki do Bystrzycy i w całości znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy.

Na obszarze tym najcenniejsze pod względem przyrodniczym są zbiorowiska leśne reprezentowane przez mało przekształcone lasy łąkowe i grądowe występujące w dolinach obu rzek. Bystrzyca w dużej części proponowanego obszaru zachowała naturalny charakter meandrującej rzeki z licznymi starorzeczami, regularnie zalewającej otaczającą ją lasy, w związku z czym zbiorowiska leśne mają wysoką wartość przyrodniczą. Szczególnie istotne jest występowanie kresowych postaci grodu kontynentalnego *Tilio-Carpinetum*, znajdujących się tu na zachodnim krańcu swego zasięgu oraz duże zachowane powierzchnie łągów olchowo-jesionowych (jest to druga co do wielkości, po Dolinie Baryczy, ich koncentracja w Polsce południowo-zachodniej). Oba siedliska są głównym przedmiotem ochrony proponowanego obszaru, gdyż mają one istotne znaczenie pod względem biogeograficznym.

**Natura 2000 ‘Kumaki Dobrej’**- Obszar ma kluczowe znaczenie dla ochrony płazów w regionie dolnośląskim-występują tu bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego oraz traszki grzebieniastej. Dużym walorem są również stare dęby ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Siedliska przyrodnicze oraz inne gatunki zwierząt grają mniejszą rolę wśród przedmiotów ochrony obszaru; do najbardziej interesujących należy zaliczyć zachowane zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.

**Park Krajobrazowy ‘Dolina Bystrzycy’**- W granicach miasta znajduje się niewielki fragment o powierzchni 684 ha (całość 8570ha). Osią parku jest rzeka Bystrzyca. Jej forma dolinna, w niewielkim stopniu zniekształcona antropogenicznie, stanowi podstawowy walor parku. Rzeka zachowała swój naturalny nurt, tworząc meandry i liczne starorzecza z oczkami wodnymi. Zasadniczą rolę na terenie parku odgrywają cenne siedliska lasów łąkowych: łągi jesionowo-wiązowe *Ficario-Ulmetum*, olszowo-jesionowe *Alnenion glutinoso-incanae*, grądy *Galio-Carpinetum* oraz pozostałości łągów wierzbowo-topolowych *Salicetum albo-fragilis*. Obecność terenów zalewowych i podmokłych warunkuje występowanie szuwarów, w tym szuwaru trzcinowego, turzycy zaostrej oraz zespołów kosaćca żółtego *Iridetum pseudacori* i turzycy brzegowej *Caricetum ripariae*. Na terenie parku w granicach miasta znajdują się stanowiska gatunków roślin chronionych: bluszczu pospolitego *Hedera helix*, kopytnika pospolitego *Asarum europaeum*, wawrzynka wilcze tyko *Daphne mezereum*, konwalii majowej *Convallaria majalis*. Herpetofauna parku nie jest szczególnie bogata, występują tu jednak: żaba trawna *Rana temporaria*, żaba moczarowa *Rana arvalis*, żaba wodna *Rana esculenta*, ropucha szara *Bufo bufo*, kumak nizinny *Bombina bombina*, traszka zwyczajna *Triturus vulgaris*, zaskroniec *Natrix natrix*.

#### **Użytek ekologiczny starorzecze „Łacha Farna”**

/uchwała nr XXI/671/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2000 roku. Użytek ekologiczny położony na skraju lasu na terenie Janówka. Jest to starorzecze Odry o silnie zróżnicowanej linii brzegowej porośniętej miejscami szuwarem z kępami kosaćca żółtego. Spośród płazów w miejscu tym występują: żaba jeziorkowa, wodna, moczarowa oraz ropucha szara i traszka zwyczajna. Występują tu także liczne gatunki ptaków (m.in. trzcinia i turkawka). Niestety jest to popularne miejsce biwaków, przez co brzegi są miejscami mocno zaśmiecone. Niekorzystna jest również wycinka drzew otaczających starorzecze, które stanowią naturalną osłonę od sąsiadujących pól.

#### **Użytek ekologiczny – obszar na terenie Nowej Karczmy**

uchwała nr XXVIII/2210/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2000 roku./ Użytek ekologiczny chroni dwa zbiorniki wodne, będące starorzeczem i dawną zwirownią, oraz przylegający do nich teren. Powołany został do istnienia w 2004 roku jako ważne miejsce rozrodu płazów, z których spotkać tu można kumaki nizinne, rzekotki oraz żaby zielone jak i ropuchę szarą. W pasie trzcin gniazdują trzciniaki, a na ośrodku zbiornika łąbądź niemy. Na waloryzowanym terenie stwierdzono obecność 64 gatunków ptaków w tym 12 gatunków związanych ze środowiskiem wilgotnym oraz 35 typowo leśnych. Trzy gatunki są na liście ptaków potencjalnie zagrożonych na Śląsku, tzn. o ograniczonym występowaniu lub silnym spadku liczebności (turkawka, dzięcioł średni i gąsiorek). Szczególnie cenny dla ptaków jest las liściasty. Rośnie tam wiele starszych dziuplastych drzew. Różnorodny podszyt oraz ciek wodny. Istotnym elementem ochrony jest pozostawianie starych dziuplastych drzew, wiatrowałów jak i ochrona podszytu. Z ssaków występują tu ryjówka aksamitna czy jeż europejski natomiast ze gromady gadów stwierdza się zaskrońca zwyczajnego i jaszczurkę zwinkę. Wg wykonanej inwentaryzacji w 2002-2003r. stwierdzono występowanie roślin chronionych tj. salwini pływającej, konwalii majowej, goździka kropkowanego i grążela żółtego. Użytek jako miejsce odpoczynku i łowisko jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Prowadzi to niestety do wydeptywania roślinności, zwłaszcza tej porastającej brzegi.

#### **Użytek ekologiczny dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym położnym na terenie Janówka**

Użytek o tej nazwie został powołany dla ochrony dobrze zachowanych zbiorowisk roślin i zwierząt wodnych. W dużym zbiorniku licznie występuje osoka aloesowata i żabiściek pływający, a rzadziej grzybienie białe i grązele żółte. Spośród zwierząt można tu spotkać zaskrońca i żaby zielone, a w otaczającym lesie dzięcioła czarnego i dziki. Drugi niewielki zbiornik jest stanowiskiem rzadkiej salwini pływającej.

#### **Pomniki Przyrody**

Na terenie Wrocławia znajduje się fizycznie 108 pomników przyrody w skład których wchodzi 187 obiektów przyrodniczych, przede wszystkim są to drzewa.

Wśród nich wyróżnia się:

- 2 aleje,
- 15 grup,
- 2 pnącza,
- 88 pojedyncze drzewa,
- 2 skamieniałe drzewa,

Niektórym z nich nadano nazwy, są to: dąb Dziadek, dąb Jan Dzierżoń, dąb Piotra Włosta, dąb Jana Stanki, dąb Przewodnik, dąb Nestor, dąb Mieszko oraz grupa 8 sofor japońskich 'Perełkowce nad Grudziądzką'. Najwięcej jest drzew z gatunku: dąb szypułkowy 92szt., platan klonolistny 23szt., cis pospolity 10szt., sofora japońska 8szt., wiąz szypułkowy 8szt., buk zwyczajny 6szt., miłorząb dwuklapowy 6szt. pozostałe w liczbie dwóch i jednego przedstawiciela danego gatunku.

Parametry wybranych drzew:

- dąb Jana Dzierżonia (przy ul. Parkowej na wale) o obw. 660 cm;
- dąb szypułkowy (Rędzin-przy leśnej polanie ) o obw. 680 cm;

- dąb Dziadek (przy ul. Kopernika 5) o obw. 644 cm;
- dąb Jana Stanki (Park Szczytnicki) o obw. 554 cm;
- platan klonolistny (Ogród botaniczny) 553 cm;
- platan klonolistny (ul. Podwale 51-56) 544 cm
- platan klonolistny (Plac Katedralny, na skwerze z tyłu Katedry) o obw. 538 cm;
- tulipanowiec amerykański (Park Leśnicki) o obw. 393 cm;
- kasztanowiec pospolity (Grobla Karłowicko-Rędzińska) o obw. pnia 400 cm;

Parametry pnączy:

- bluszcz pospolity (pl. Św. Macieja 8) o obwodzie pędów 54+77cm;
- bluszcz pospolity (ul. Pasteura 1-7 teren Akademii Medycznej) o obwodzie pędu 126 cm.

Najstarsze drzewa:

*Walchia* to najstarsze kopalne drzewa iglaste z najwyższego piętra górnego karbonu i permu, podobne do dzisiejszych araukarii z gałęziami ustawionymi w okółkach i krótkimi, gęsto osadzonymi igłami. Pień tego drzewa w Ogrodzie Botanicznym ma obwód 210 cm, wysokość 3m i wiek 270 mln lat.

W ramach monitoringu pomników przyrody:

- przeprowadzono prace pielęgnacyjne i zabezpieczono przed zniszczeniem część korony drzewa - cisa pospolitego (*Taxus baccata*) - pomnika przyrody rosnącego przy ul. Łączności 5/7 we Wrocławiu podczas remontu pokrycia dachowego dachu Przedszkola Nr 52 .
- dokonano oględzin stanu zdrowotnego wybranych pomników przyrody i wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew nr inw. 28, 11, 41, 43, 44, 63, 77, 101 i 102 wg Rejestru Pomników Przyrody we Wrocławiu oraz założono tabliczki informujące o prawnej ochronie w formie pomnika przyrody na drzewach o nr inw. Rejestru Pomników Przyrody: 11, 28, 40, 41, 42, 44, 47, 57, 58, 62, 90, 96, 97, 98, 101, 102.

b. Nowe formy ochrony przyrody.

W 2009r. wpłynęło 5 wniosków w sprawie objęcia w formie pomników przyrody 12 pojedynczych drzew oraz jednej alei platanowej. Na podstawie przeprowadzonych oględzin i uzyskanych opinii przygotowano trzy projekty uchwał w sprawie powołania 6 obiektów jako pomniki przyrody. Na XLII sesji Rady Miejskiej Wrocławia z dniem 3 grudnia uznano za pomniki przyrody:

- w Ogrodzie Roślin Leczniczych Akademii Medycznej przy al. Jana Kochanowskiego 10-12 we Wrocławiu - 4 drzewa tj. lipa srebrzysta o obw. pnia 370 cm, wiązowiec zachodni o obw. pnia 310cm, wiąz szypułkowy o obw. pnia 320cm, topola czarna o obw. pnia 400cm ,
- w Parku Szczytnickim - dąb szypułkowy o obw. pnia 432cm
- w Parku Grabiszyńskim - buk pospolity o obw. pnia 385cm

Przygotowano opinię do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zaopiniowania przez Gminę Wrocław projektu utworzenia proponowanych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 Łęgi nad Bystrzycą i Kumaki Dobrej oraz zmiany granic obszarów ochrony siedliskowej Grądy w Dolinie Odry oraz Dolina Widawy;

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Pozytywnie zaopiniowano wniosek do objęcia działki nr 54/2 AM-21 obręb Swojczyce we Wrocławiu w formie użytku ekologicznego;</p> <p>Dla zwiększenia bioróżnorodności w ekosystemach zaopiniowano wprowadzenie do zbiorników wodnych w obrębie Lasu Rędzińskiego roślin wodno-błotnych wg załącznika danych introdukcyjnych tj. marsylii czterolistnej, oczeretu sztyletowatego, elismy pływającej, kaldezi dziewięciornikowatej i mieczyka błotnego;</p> <p>c. Opinie, uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody;</p> <p>Opinie w zakresie ochrony przyrody dot. opracowań:</p> <p>„Inwentaryzacja terenu przy Mącznej w ramach realizacji kompensacji przyrodniczej Euro 2012” oprac. dla spółki Wrocławskie Inwestycje,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Inwentaryzacja przyrodnicza – florystyczna obszaru zawartego pomiędzy ulicami Mączną, Papierniczą i Lotniczą oraz rzeką Ślężą na Pilczycach we Wrocławiu;</li> <li>• „Inwentaryzacja przyrodnicza – faunistyczna obszaru zawartego pomiędzy ulicami Mączną, Papierniczą i Lotniczą oraz rzeką Ślężą na Pilczycach we Wrocławiu;</li> <li>• „Inwentaryzacja przyrodnicza – florystyczna obszaru pól irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu”;</li> <li>• „Inwentaryzacja przyrodnicza – faunistyczna obszaru pól irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu”;</li> </ul> <p>Negatywne uzgodnienie projektu trasowego linii kablowej nn zasilającej Muzeum Narodowe we Wrocławiu w obrębie platana klonolistnego o obw. pnia 272cm o nr inwentarzowych 60I wg. Rejestru Pomników Przyrody we Wrocławiu oraz platana klonolistnego o obw. pnia 414 cm o nr inwentarzowych 60J wg. Rejestru Pomników Przyrody we Wrocławiu.</p> |
| 150 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Fauna i flora: ochrona i wzmacnianie drożności korytarzy ekologicznych dolin rzecznych: Odry, Widawy, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, utrzymanie bioróżnorodności siedlisk, zapewnienie warunków migracji zwierząt, ochrona i umiarkowane użytkowanie ekosystemów wodno-błotnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | <p>Wydział udostępniał posiadane dokumentacje przyrodnicze pracownikom naukowym Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej UW r niezbędnej do opracowania strategii ochrony korytarzy migracyjnych pachnicy dębowej.</p> <p>Ponadto ochrona ta występuje każdorazowo przy opiniowaniu projektów inwestycyjnych w tym w sprawie wydania Decyzji Środowiskowych.</p> <p>Ochrona tych terenów wynika również ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.</p> <p>Nie są prowadzone badania dotyczące bioróżnorodności siedlisk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151                                                                                     | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Ochrona zasobów krajobrazu: ochrona elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego, stosowanie rozwiązań architektonicznych harmonizujących w krajobrazie, dostosowanie form wypoczynku i zagospodarowania do warunków przyrodniczych obszarów, ochrona walorów krajobrazowych systemu wodnego miasta ze współczesnymi układami elementów hydrograficznych z towarzyszącymi im zabytkami technik, utworzenie parków kulturowych na terenie Wrocławia, rewitalizacja historycznej zieleni zabytkowej, rewitalizacja wysp i nadbrzeży odrzańskich, urządzenie Parku Leśnego-Janówek we Wrocławiu, rewaloryzacja Parku Szczytnickiego, program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów starej części Ogrodu Zoologicznego, adaptacja budynku na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej w Ogrodzie Zoologicznym, budowa kompleksu „Życiodajne wody Afryki”, utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Odry i Oławy.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Urząd Miasta; RDOŚ; ZDiUM; Wydział Inżynierii Miejskiej.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>1 747,20</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie w trakcie realizacji</p> |
| PLAN OPERACYJNY - STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH HARMONIZUJĄCYCH W KRAJOBRAZIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 152                                                                                     | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Budowa fontanny przy ul. Oławskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZDiUM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zostało ukończone wiosną 2009 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>PLAN OPERACYJNY - DOSTOSOWANIE FORM WYPOCZYNKU I ZAGOSPODAROWANIA DO WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH OBSZARÓW</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 153                                                                                                          | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładek</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka WI</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2010-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zaplanowane na lata 2010-2011.</p> |
| 154                                                                                                          | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Staromiejską z pl. Orłąt Lwowskich</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>3 460,75</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 155 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Oporowskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MCS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W 2008 r. jeden z etapów modernizacji stadionu przy ul. Oporowskiej. Renowacji poddana została trybuna kryta oraz odkryta. Zdemontowano wszystkie stare krzeselka z trybuny.<br/>W marcu 2009 r. Młodzieżowe Centrum Sportu we Wrocławiu przebudowano i rozbudowano budynek klubowego WKS Śląsk we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62.</p> |
| 156 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>20 145,03</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Wykonano zakres zadań przewidzianych w latach 2008-2009 do realizacji w ramach tego tematu.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 157 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Program Modernizacji WTWK</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>1 115,38</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Wykonano zakres zadań przewidzianych w latach 2008-2009 do realizacji w ramach tego tematu.</p> |
| 158 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>MOSiR/ZZM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>500</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008</p>                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Opis stanu realizacji:</b><br>Wykonano w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 159 | <b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br>Kąpielisko ul. Wejherowska – wykonanie niecek ze stali nierdzewnej<br><b>Jednostka realizująca:</b><br>BSiR<br><b>Koszt (w tys. zł):</b><br>173,9<br><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br>2008-2010<br><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br>2008<br><b>Opis stanu realizacji:</b><br>Zadanie zrealizowane. |
| 160 | <b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br>Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej<br><b>Jednostka realizująca:</b><br>BSiR<br><b>Koszt (w tys. zł):</b><br>b.d.<br><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br>2008-2009<br><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br>2009-2010<br><b>Opis stanu realizacji:</b><br>Wykonano remont strzelnicy.                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Spółka Wrocław 2012</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.<br/>14 kwietnia 2009 r., na terenie budowy nowego wrocławskiego stadionu na Maślicach Prezydent Wrocławia podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą obiektu. Zwycięzcą przetargu na Generalnego Wykonawcę stadionu zostało konsorcjum pod przewodnictwem Mostostalu Warszawa S.A. z udziałem J&amp;P Avax, Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa przemysłowego Nr 2 „Wrobis” S.A oraz Modern Construction Design Sp. z o.o.<br/>W czerwcu 2009 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę wrocławskiego stadionu; w lipcu 2009 r. – wylano pierwszy beton konstrukcyjny.</p> |
| 162 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MCS/ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>73,38</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane w 2008 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>163</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Piłkarskie Centra Treningowe</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MCS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>2 604,298</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wykonano w 2008. Zadanie zrealizowane.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>164</b> | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej 13</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MCS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Nie rozpoczęła się przebudowa kąpieliska na Oporowie. Dzierżawca zdecydował o wycofaniu się z projektu. W miejscu niszczących terenów przy ul. Harcerskiej miało powstać nowoczesne centrum rekreacyjno-basenowe z boiskami i kortami.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Polnej 10</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MCS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2011 na 2010 rok usunięto zapisy m.in. terenów rekreacyjnych przy ul. Harcerskiej i Polnej.</p> |
| 166 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul. Niepodległości</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MCS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>116,2</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie wykonane.</p>                                                                                                       |
| 167 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa kompleksu rekreacyjno –sportowego ul. Wiaduktowa w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>MCS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>582,5</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wykonane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 168 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM; ZDiUM; WNiSN.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>542,87</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zakres zadań przewidzianych w latach 2008-2009 do realizacji w ramach tego tematu wykonano.</p> |
| 169 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZDiUM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięto</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Budowa drogi 2KL w obszarze Psie Pole Przemysłowe, planowana pierwotnie na lata 2008-2009, została przesunięta na lata 2010-2011 i rozszerzona o budowę połączenia drogi 2KL z ul. Kiełczowską.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>PLAN OPERACYJNY - OCHRONA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170                                                                            | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Lider Konsorcjum: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.<br/>Partnerzy Konsorcjum: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „IWA”, WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>Łączna wartość inwestycji: 294 632,1</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji. Planowane zakończenie: II kwartał 2012</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Umowa na dofinansowanie została podpisana 30 maja 2009 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta Miasta Wrocławia. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów koncertowych w Polsce. Jego lokalizacja w centrum miasta Wrocławia, w pobliżu Rynku, będzie sprzyjała pełnemu wykorzystaniu obiektu. Projekt budowy Narodowego Forum Muzyki stanowi kluczowe uzupełnienie szerszego przedsięwzięcia, jakim jest kompleksowe zagospodarowanie placu Wolności, a w tym m.in. zagospodarowanie płyty placu na cele realizacji przedstawień plenerowych oraz budowa parkingu podziemnego pod placem.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 5a na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno – Biblioteczne</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>17 303,44</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane.</p> |
| 172 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Prace przygotowawcze do zadań współfinansowanych przez UE</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM/Wydział Kultury.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>6 937,2</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane.</p>                                     |
| 173 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Pomnik Wspólnej Pamięci</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>ZZM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>2 499,0</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane. Został zaprojektowany przez Tomasza Tomaszewskiego, Alojzego Gryta i Czesława Wesołowskiego. Granitowy mur ma ok. 60 m długości i 4-5 m wysokości. Jest wyłożony płytą ze zniszczonych grobów. Środkowy, przewrócony na ziemię fragment ma symbolizować bramę między światem zmarłych i żywych. Tu też wypisano wszystkie nieistniejące już przedwojenne, wrocławskie cmentarze.</p> |
| 174 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>214,96</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| 175 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>9 327,89</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zakres zadań przewidzianych w latach 2008-2009 do realizacji w ramach tego tematu wykonano.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 176 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>157,85</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie przesunięte na lata następne.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Dla zadania opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych przewidziano w latach następnych.</p> |
| 177 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową Fontanny multimedialnej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>22 024,83</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p>                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 178 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Instytut im. Jerzego Grotowskiego</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Jednym z najważniejszych zadań, realizowanym równolegle z programem Roku Grotowskiego 2009, była modernizacja i adaptacja zabytkowego, wybudowanego w 1910 roku secesyjnego zespołu budynków dawnego klubu wioślarskiego przy ul. Na Grobli 30/32. Funkcjonujący w dawnej siedzibie Teatru Laboratorium Instytut im. Jerzego Grotowskiego zyskał 1 449 m<sup>2</sup> nowej powierzchni, w tym salę studyjną do prezentacji teatralnych, z miejscami dla 140 widzów, salę konferencyjną, kilka sal prób z przeznaczeniem na działalność artystyczną i warsztatową oraz Scenę Nad Rzeką.</p> |
| 179 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MBP</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 010,0</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 180 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia-II etap</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>ZIM; Muzeum Miejskie.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>4 865,47</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p> |
| 181 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Przebudowa obiektu Centrum Kultury Zamek-I etap</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>3 797,9</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Zadanie zrealizowane.</p>                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Adaptacja obiektu przy ul. Szajnochy 10 dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MBP</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane do realizacji w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011</p> |
| 183 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa budynku Wrocławskiego Klubu FORMATY</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Wydział Kultury</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Inwestycja kulturalna Wrocławia przesunięta do realizacji w latach 2010-2014.</p>                                               |
| 184 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Urząd Miejski Wrocławia -Wydział Kultury</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>2008 r. - 161,3</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie ciągłe</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie realizowane jest na bieżąco w czasie obowiązywania programu.</p>                                                                                                                                                   |
| 185 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rewitalizacja Hali Stulecia – zabytku UNESCO we Wrocławiu wraz z terenem przyległym</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>11 982,7</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W 2008 r. wykonano renowację Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej.</p> |
| 186 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>CAPITOL</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>2008 r. – 379,8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W 2008 r. wymieniono instalację elektryczną w budynkach Teatru Muzycznego CAPITOL przy ul. Piłsudskiego 72 i 72a - II etap; osuszono piwnice i fundamenty w obiektach Teatru; wykonano podest na Małej Scenie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 187 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa i rozbudowa muzeum Architektury we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Muzeum Architektury</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Nie rozpoczęła się przebudowa Muzeum Architektury. Za ponad 70 mln zł muzeum miało być gruntownie przebudowane i powiększone. Przed wejściem planowana jest wysoka na około 11 metrów szklana kostka, a w niej kafejka, biblioteka i sale wystawiennicze na trzech podziemnych kondygnacjach. W starej części na sale wystawiennicze zostałyby zamienione m.in. niewykorzystywane teraz pomieszczenia na strychach. Wnętrze kościoła zostałyby zamienione na salę konferencyjną. Na tę inwestycję miasto już wydało ponad milion złotych. 800 tys. zł kosztował projekt, który przygotowali zwycięzcy konkursu architektonicznego, opolska pracownia M. i A. Domicz.</p> |
| 188 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Muzeum Współczesnego Wrocław</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>DSS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie nie przewidziane do realizacji w sprawozdanym okresie</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011</p>                                                                                           |
| 189                                    | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Centrum Pamięć i Przyszłość</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>DSS</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>-</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie planowane w roku 2011.</p> |
| <b>PLAN OPERACYJNY - OCHRONA LASÓW</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190                                    | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Zarząd Zieleni Miejskiej</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>22</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p>                                                                          |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie ciągłe.<br/>Kompleks leśny bez obiektów infrastruktury turystycznej, z istniejącymi alejkami spacerowymi o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.<br/>Bieżąca konserwacja terenu ogranicza się do utrzymania kompleksu w czystości, koszeniu poboczy alejek oraz koszeniu upraw i wykonaniu nasadzeń uzupełniających.<br/>Inwentaryzacja terenu przy Mącznej w ramach realizacji kompensacji przyrodniczej Euro 2012” oprac. dla spółki Wrocławskie Inwestycje,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Inwentaryzacja przyrodnicza – florystyczna obszaru zawartego pomiędzy ulicami Mączną, Papierniczą i Lotniczą oraz rzeką Ślężą na Pilczycach we Wrocławiu;</li> <li>• „Inwentaryzacja przyrodnicza – faunistyczna obszaru zawartego pomiędzy ulicami Mączną, Papierniczą i Lotniczą oraz rzeką Ślężą na Pilczycach we Wrocławiu;</li> <li>• „Inwentaryzacja przyrodnicza – florystyczna obszaru pól irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu”;</li> </ul> |
| <p><b>OCHRONA LASÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [191-200] - NIE UJĘTE E PLANIE OPERACYJNYM</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>191</b></p>                                                                                                                                                | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed nieuporządkowanym ruchem turystycznym, degradacją i dewastacją</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Zarząd Zieleni Miejskiej, WSR, PGL Lasy Państwowe, Agencja Nieruchomości Rolnych, lasy prywatne.</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>70</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zarządzaniem lasami komunalnymi we Wrocławiu zajmuje się Zarząd Zieleni Miejskiej, który koordynuje i zleca prace związane z konserwacją lasów wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Zadanie ciągłe.</p> <p>Montaż i naprawa rogatek leśnych ograniczających wjazd pojazdami mechanicznymi w miejsca niepożądane, utrzymywanie we właściwym stanie punktów poboru wody na potrzeby p.poż., utrzymanie pasów p.poż., montaż znaków i tablic informacyjnych, itp.</p> <p>Obowiązek ochrony lasów wynika wprost z ustawy o lasach i jest zadaniem statutowym zarządców lasów. Lasy położone w granicach Miasta Wrocławia są w zarządzie lub władaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarząd Zieleni Miejskiej-lasy komunalne,</li> <li>• Inne jednostki lub dzierżawca-lasy komunalne,</li> <li>• PGL Lasy Państwowe-lasy Skarbu Państwa,</li> <li>• Agencja Nieruchomości Rolnych-lasy Skarbu Państwa,</li> <li>• osoby prawne lub fizyczne-lasy prywatne,</li> </ul>                                                              |
| 192 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Tworzenie kompleksów leśnych w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Zarząd Zieleni Miejskiej, WSR</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Tworzenie nowych i łączenie istniejących kompleksów leśnych następuje w ramach realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia (lokalizowanie zalesień, w tym na terenach korytarzy ekologicznych odbywa się na etapie planowania przestrzennego). Zadanie tożsame z „Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego” - opis szczegółowy w poz. 196</p> |
| 193 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Zachowanie istniejących zasobów leśnych.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>Zarząd Zieleni Miejskiej, WSR, PGL Lasy Państwowe, Agencja Nieruchomości Rolnych, lasy prywatne</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 932,75</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Obowiązek zachowania trwałości i powiększania zasobów leśnych wynika wprost z ustawy o lasach i jest zadaniem statutowym zarządców lasów. Lasy położone w granicach Miasta Wrocławia są w zarządzie lub władaniu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarząd Zieleni Miejskiej-lasy komunalne,</li> <li>• Inne jednostki lub dzierżawca-lasy komunalne,</li> <li>• PGL Lasy Państwowe-lasy Skarbu Państwa,</li> <li>• Agencja Nieruchomości Rolnych-lasy Skarbu Państwa,</li> <li>• osoby prawne lub fizyczne-lasy prywatne.</li> </ul> <p>Zadanie ciągłe.</p> <p>Prace związane z bieżącą konserwacją lasów: odnowienia (zalesienia), pielęgnacja upraw leśnych i młodników, cięcia sanitarne, prace z zakresu agromelioracji.</p> |
| 194 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Stały monitoring środowiska leśnego mający na celu przeciwdziałanie pożarom, chorobom, degradacji itp.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WSR</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>36,7</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Zadanie ciągłe.</p> <p>Prace związane z bieżącą konserwacją lasów: odnowienia (zalesienia), pielęgnacja upraw leśnych i młodników, cięcia sanitarne, prace z zakresu agromelioracji.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bieżące oceny stanu lasów Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW,</li> <li>2. Coroczna ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów miejskich,</li> <li>3. „Monitoring stanu zdrowotnego lasów komunalnych Wrocławia” – program badawczy realizowany przez zespół naukowców Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na zlecenie Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW.</li> <li>4. „Ocena stanu zdrowotnego drzew w lasach komunalnych miasta Wrocławia” – opracowanie wykonane w 2009r. przez zespół rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oddz. we Wrocławiu na zlecenie Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 195 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Zwiększenie różnorodności gatunków</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Zarząd Zieleni Miejskiej, WSR, PGL Lasy Państwowe, Agencja Nieruchomości Rolnych, lasy prywatne</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>330</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wszystkie nowozakładane uprawy leśne (odnowienia i zalesienia) są realizowane zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu. Jednocześnie do składów upraw wprowadza się gatunki domieszkowe tzw. domieszki biocenotyczne, w celu zwiększania różnorodności gatunkowej lasów, tworzenia stref ekotonowych itp.</p> <p>Zadanie ciągłe. Wprowadzanie krzewów biocenotycznych na powierzchniach leśnych, dostosowanie składu gatunkowego upraw do typów siedliskowych lasu, rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, wykaszanie polan i łąk śródleśnych, prace agromelioracyjne.</p> <p>Zadanie ciągłe.</p> <p>Wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych realizujemy m.in. przez utrzymywanie rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych oraz zbiorników wodnych we właściwym stanie, zwiększając możliwości retencyjne kompleksów leśnych, rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów owocowych, biocenotycznych i jagodowych, utrzymywanie użytków ekologicznych i łąk śródleśnych we właściwym stanie.</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 196 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM, WSR, Lasy Państwowe</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>41</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Tworzenie nowych i łączenie istniejących kompleksów leśnych następuje w ramach realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia (lokalizowanie zalesień, w tym na terenach korytarzy ekologicznych odbywa się na etapie planowania przestrzennego).<br/>W ramach nadzoru nad zwiększaniem lesistości m. Wrocławia aktywnie wspierano działania związane z przejmowaniem oraz zalesianiem gruntów nieleśnych. W 2009r. nadzorowano wykonanie ok. 4,50 ha zalesień (łącznie ok. 16 tys. szt. sadzonek drzew i krzewów), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ok. 2,50 ha na gruncie Zarządu Zieleni Miejskiej, przy ul. Szczecińskiej,</li> <li>• ok. 2,00 ha na gruncie Zarządu Zieleni Miejskiej, na terenie Pól Irygowanych (obr. Świniary) – wykonawca: MPWiK,</li> </ul> <p>Ponadto w 2009 r. dokonano uzgodnień dla opracowywanych planów zalesień gruntów Zarządu Zieleni Miejskiej, na terenie Pól Irygowanych (obr. Świniary) – 22 ha oraz w obr. Opatowice – 66 ha, których realizacja przewidywana jest w 2010 roku. Wydano również pozytywną opinię planu zalesienia ok.6,50 ha gruntów przewidzianych do zalesienia kompensacyjnego, w związku z wycięciem fragmentu Lasu Pilczyckiego, w ramach budowy AOW. Przewidywany termin realizacji zalesień to 2010r. Przedmiotowe zalesienia zostaną wykonane na zlecenie i koszt inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. Wrocław, na gruntach komunalnych Zarządu Zieleni Miejskiej.</p> <p>W roku 2009 zalesiono 6,50ha terenów (łąka) w ramach nasadzeń kompensacyjnych oraz 2,58 ha terenu ( łąka, pastwisko) jako pas izolacyjny przy sortowni śmieci.</p> |
| 197 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Ochrona zieleni dolin rzecznych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Fundacja EkoRozwoju</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W celu zapobiegania zniszczeniom natury, Fundacja EkoRozwoju prowadzi monitoring przyrodniczy oraz promuje dobre przykłady przedsięwzięć przyjaznych dla przyrody. Aktywność w tym zakresie skupia się na ochronie dolin rzecznych oraz obszarów, siedlisk i gatunków europejskiej sieci Natura 2000.</p>                                                                                                                                                                |
| 198 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rozszerzenie usług doradczych, informacji i szkoleń dla właścicieli lasów</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW prowadzi na bieżąco – w ramach nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – doradztwo w zakresie gospodarki leśnej dla właścicieli i zarządców lasów.</p> |
| 199 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Łączenie kompleksów leśnych, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych i na obszarach wododziałów</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Zarząd Zieleni Miejskiej, WSR</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Tworzenie nowych i łączenie istniejących kompleksów leśnych następuje w ramach realizacji Powiatowego Programu Zwiększania Lesistości Wrocławia (lokalizowanie zalesień, w tym na terenach korytarzy ekologicznych odbywa się na etapie planowania przestrzennego). Zadanie tożsame z „Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego” - opis szczegółowy w poz. 196</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 200                                                                                                                                                      | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Zarząd Zieleni Miejskiej, WSR, PGL Lasy Państwowe, Agencja Nieruchomości Rolnych, lasy prywatne</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>330</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Wszystkie nowozakładane uprawy leśne (odnowienia i zalesienia) są realizowane zgodnie z docelowymi składami gatunkowymi określonymi w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu. Jednocześnie do składów upraw wprowadza się gatunki domieszkowe tzw. domieszki biocenotyczne, w celu zwiększania różnorodności gatunkowej lasów, tworzenia stref ekotonowych itp. Zadanie tożsame z „Zwiększenie różnorodności gatunków” - opis szczegółowy w poz. 195</p> |
| <b>OCHRONA LASÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [201-203]- NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 201                                                                                                                                                      | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Tworzenie ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WSR, PGL Lasy Państwowe, Zarząd Zieleni Miejskiej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W 2009r. rozpoczęto oficjalną współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu. Pożądanym rezultatem tej współpracy powinno być efektywniejsze wykorzystanie społecznych funkcji lasów położonych na terenie miasta, a co za tym idzie polepszenie jakości życia mieszkańców Wrocławia. Przewiduje się, że wspólne działania będą mieć długofalowy charakter i następować zgodnie z ramowym harmonogramem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etap I: Stworzenie wspólnego Systemu Informacji Przestrzennej „Lasy Wrocławia” i jego udostępnienie na stronach internetowych RDLP i UMW.</li> <li>• Etap II: Opracowanie spójnej bazy danych i informacji o lasach Wrocławia, infrastrukturze turystycznej i rekreacyjnej oraz walorach przyrodniczo – krajobrazowych.</li> <li>• Etap III: Wydanie wspólnym nakładem folderu informacyjnego (np. w formie atlasu) o lasach położonych w granicach miasta.</li> <li>• Etap IV: Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących obiektów służących rekreacji i edukacji ekologicznej społeczeństwa.</li> </ul> <p>Realizację w/w harmonogramu przewidziano w latach 2010-2011.</p> |
| 202 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Zalesienia gruntów porolnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM, WSR, Lasy Państwowe</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>41</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Miasto Wrocław realizuje „Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Wrocławia” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia LII/3183/06 z dnia 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>czerwca 2006r. Program zakłada etapowe zwiększanie lesistości miasta:</p> <p>ETAP I-z ok. 7 %, do ok. 9 %. w 2015r. – zalesienie 486 ha gruntów zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,</p> <p>ETAP II-z ok. 9 %, do ok. 11 %. po 2015r. – zalesienie 620 ha gruntów przeznaczanych do zalesienia w sporządzanych sukcesywnie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.</p> <p>W ramach realizacji PPZLW zalesiono w latach 2008-2009 ok. 2,50 ha gruntów porolnych. Zadanie tożsame z „Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego” - opis szczegółowy w poz. 196.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b></p> <p>Edukacja przyrodniczo-leśna</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p> <p>WSR, PGL Lasy Państwowe, Zarząd Zieleni Miejskiej</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b></p> <p>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b></p> <p>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b></p> <p>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b></p> <p>Edukacja prowadzona jest m.in. na istniejącej ścieżce przyrodniczo-leśnej „Jarnołtów – Ratyń”, którą Miasto Wrocław współfinansowało, a którą obsługuje Nadleśnictwo Miękinia. Prowadzone są również akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej np. sadzenie lasu powiązane z imprezami i konkursami ekologicznymi.</p> <p>Elementem edukacji są również m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programy telewizyjne i artykuły prasowe o tematyce przyrodniczo-leśnej oraz dotyczące problematyki dzikich zwierząt w mieście.</li> </ol> <p>Zadanie tożsame z „Tworzenie ścieżek edukacyjnych na terenach cennych przyrodniczo” - opis szczegółowy w poz. 201</p> |
| <b>ZIELEŃ MIEJSKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>OCHRONA, REWITALIZACJA I REWALORYZACJA TERENÓW ZIELENI ORAZ WPROWADZANIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ NA TERENACH PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE - -</p> <p><b>PRZEDSIĘWZIĘCIE WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [204-207] - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204                                                                                                                                                                                 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program rewitalizacji zieleni miejskiej</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>14 472,2</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zieleń Miejska i Program Nasadzeń Program rewitalizacji zieleni miejskiej, Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich, Rewaloryzacja parku Szczyńskiego.</p> |
| <p><i>PLAN OPERACYJNY - OCHRONA, REWITALIZACJA I REWALORYZACJA TERENÓW ZIELENI ORAZ WPROWADZANIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ NA TERENACH PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJE</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 205                                                                                                                                                                                 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa systemu centralnego ogrzewania Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu na zasilanie biogazem.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MOZ</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>b.d.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie nie zrealizowane do roku 2009.</p>                                                       |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>206</b>                                                                                                                                                                                          | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów starej Części Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MOZ</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>8 263,0</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Na bieżąco.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.</p> |
| <b>207</b>                                                                                                                                                                                          | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa Afrykarium- Oceanarium we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>24,4</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prace przygotowawcze.</p>                                                                              |
| <p style="text-align: center;"><i>PLAN OPERACYJNY - OCHRONA I ROZWÓJ KOMPOZYCJI UKŁADÓW ZIELENI W TYM TWORZENIE NOWYCH OBSZARÓW ZIELENI URZĄDZONEJ I REKREACYJNEJ (PARKI, ZIELEŃCE, SKWERY)</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Nowe zalesienia-urządzenie parku leśnego – Janówek we Wrocławiu</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM, Lasy Państwowe</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>271</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2007-2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie zrealizowane. Bieżąca konserwacja terenu polega na pielęgnacji i ochronie upraw leśnych, uzupełnieniu wypadów, pielęgnacji drzew alejowych, koszeniu łąk śródleśnych oraz zabezpieczeniu p. poż.</p> |
| 209 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>5 767,7</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008 - 2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2012</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>210</b>                                                                                                                                                     | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rewaloryzacja parku Szczytnickiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZZM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>1 436,3</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008 - 2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009-2013</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowę parku planują wspólnie Urząd Miejski Wrocławia i naukowcy z wrocławskich uczelni. Według ich szacunków wszystko powinno być gotowe do 2013 roku.</p> |
| <b>211</b>                                                                                                                                                     | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>MOZ</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>2008 - 8 263,0</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2008-2012</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>OCHRONA GLEB - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [212-218]- NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

212

**Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:**

Zinventaryzowanie gleb zdegradowanych i wyznaczenie obszarów priorytetowych do rekultywacji

**Jednostka realizująca:**

RDOŚ, WIOŚ

**Koszt (w tys. zł):**

b.d.

**Okres realizacji zapisany w POŚ:**

2008-2009

**Rzeczywisty okres realizacji:**

Zadanie zrealizowane

**Opis stanu realizacji:**

Wrocławski Park Przemysłowy (WPP), zlokalizowany na obszarze tzw. klina przemysłowego. Podmiotem zarządzającym inwestycjami infrastrukturalnymi oraz usługami przemysłowymi na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego jest DOZAMEL Sp. z o.o. Na terenie WPP działają między innymi firmy branży automatyki przemysłowej, budowlanej, chemicznej, elektromaszynowej, produkcji konstrukcji spawanych, firmy lakiernicze, metalurgiczne i metalowe, firmy motoryzacyjne, urządzeń i maszyn przemysłowych wytwórcy narzędzi pneumatycznych i skrawających, produkcji sprzętu rolniczego, produkcji urządzeń i maszyn. W badanych glebach, pobranych z terenu ogrodów działkowych, rozmieszczonych wokół WPP, stwierdzono następujące stopnie zanieczyszczenia gleb (wg skali IUNG):

- cynk: od podwyższonej zawartości (stopień I) do średniego zanieczyszczenia (stopień III)
- ołów: od podwyższonej zawartości (stopień I) do słabego zanieczyszczenia (stopień II)
- kadm: od zawartości naturalnej (stopień 0) do podwyższonej zawartości (stopień I)
- chrom i nikiel: zawartość naturalna (stopień 0)
- miedź: od podwyższonej zawartości (stopień I) do silnego zanieczyszczenia (stopień IV)

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych (grupa B), zawartych w Rozporządzeniu w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych następujących wskaźników:

- cynk i ołów
- kadm
- miedź
- benzo(a)piren

Co roku WIOŚ wykonuje raporty dotyczące: Oceny stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim w 2008 roku; Obszary bezpośrednio zagrożone zanieczyszczeniami.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Rekultywacja terenów zdegradowanych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Właściciele terenów</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2009-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Na bieżąco.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie prowadzone przez WIOŚ w ramach działalności własnej. Działanie to zostaje ujęte jako działalność kontrolna.</p>                              |
| 214 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Racjonalne zużycie nawozów organicznych i mineralnych na terenach rolniczych.</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Rolnicy</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Zadanie ciągłe.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Na terenach rolniczych stosuje się nawozy mineralne i naturalne zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych.</p> |
| 215 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Ochrona gleb o wysokiej wartości rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze zgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Urząd Miejski Wrocław</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>2009</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W związku ze zmianą przepisów o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 237 z 31 grudnia 2008, , poz.1657) zgodnie z art. 1 pkt.1 „przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast” z dniem 01.01.2009r.<br/>W związku z powyższym w ramach kompetencji w 2009 wydano 637 decyzji administracyjnych, w tym:<br/>- 69 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego,<br/>- 568 decyzje uchylające opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.<br/>Od roku 2010 w związku z wyżej wymienionymi zmianami w ustawie decyzje z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych nie będą wydawane.</p> |
| 216 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi zgodnie z wymaganiami ustawowymi</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Starosta</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W sposób ciągły</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem terenów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Zlecono Stacji Chemiczno – Rolniczej Oddział we Wrocławiu wykonanie badania odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie miasta Wrocławia – obręb , Klecina, Muchobór Wielki, Muchobór Mały, Oporów, Strachowice. Przebadano 51 gospodarstw rolniczych z których pobrano 137 prób glebowych na 128,95 ha użytków rolnych. Wyniki badań przekazano zainteresowanym gospodarstwom rolnym w formie wydruku komputerowego, określając potrzeby wapnowania i zasobność w makro i mikroelementy. |
| 217 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Budowa cmentarza komunalnego Wrocław –Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu – etap I</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>WIM/ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>201,85</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2010</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Zadanie w trakcie realizacji.</p>                                                                                            |
| 218 | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Program modernizacji cmentarzy komunalnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZCK/ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>2 695</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W sierpniu i wrześniu 2009 r. Program modernizacji cmentarzy komunalnych był dwukrotnie korygowany. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami realizacja</p>                     |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | rozbudowy Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole została przesunięta z lat 2009-2010 na rok 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PLAN OPERACYJNY - OCHRONA GLEB</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>219</b>                                                                                                                                                          | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>ZIM</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>984,77</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2009</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Dla zadania opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych przewidziana na następne lata.</p> |
| <b>OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PRZYPISANYCH IM KIERUNKÓW DZIAŁAŃ [220-221] - NIE UJĘTE W PLANIE OPERACYJNYM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>220</b>                                                                                                                                                          | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Ochrona rezerw zasobów kopalin</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>Wykonano</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Inwentaryzacja zasobów kopalin z terenu miasta znajduje się w archiwum geologicznym Urzędu Marszałkowskiego.</p>                                    |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>221</b>                                                                  | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Ustalenie kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Właściciel terenu</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W trakcie realizacji</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>Kierunki rekultywacji ustala się w przypadku wpłynięcia wniosku. W roku 2009 zamknięto rekultywację złoża kruszywa naturalnego „Rędzin”. Zostało ono zrehabilitowane zgodnie z decyzją Prezydenta Wrocławia nr 1/09 z 06.04.2009 r. ustalającą wodno-leśny kierunek rekultywacji.</p> |
| <i>PLAN OPERACYJNY- OCHRONA TERENÓW WYSTĘPOWANIA REZERW ZASOBÓW KOPALIN</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>222</b>                                                                  | <p><b>Nazwa przedsięwzięcia do realizacji:</b><br/>Uwzględnienie w studiach uwarunkowań oraz wprowadzanie w Miejskich Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszarów perspektywicznych</p> <p><b>Jednostka realizująca:</b><br/>Urząd Miejski Wrocławia</p> <p><b>Koszt (w tys. zł):</b><br/>b.d.</p> <p><b>Okres realizacji zapisany w POŚ:</b><br/>2008-2011</p> <p><b>Rzeczywisty okres realizacji:</b><br/>W sposób ciągły.</p> <p><b>Opis stanu realizacji:</b><br/>W studiach uwarunkowań oraz Miejskich Planach Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniano obszary perspektywiczne.</p>                                                                                   |

Źródło: ATMOTERM na podstawie ankietyzacji, danych ze Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok oraz rok 2008, Wykazu zadań z zakresu Edukacji Ekologicznej dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2008 r. i 2009 r., Sprawozdania Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2009 roku.

## 5. Wskaźniki monitorowania

Celem wprowadzania wskaźników w raportach przemawia fakt, że pozwalają one na porównanie sytuacji kształtującej się w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Wskaźniki monitorowania zamieszczone w tabeli poniżej zostały zaczerpnięte z Programu. Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny będą przede wszystkim:

- Monitoring prowadzony przez instytucje:
  - Urząd Miejski Wrocławia,
  - Główny Urząd Statystyczny,
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  - GIOŚ,
  - WIOŚ we Wrocławiu,
  - Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Wskaźniki monitorowania uwzględniają wartości wskaźników na lata 2008-2009 w podziale na poszczególne komponenty środowiska przedstawione w POŚ.

Tabela 3. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2008-2009 na podstawie wskaźników

| Lp.                         | Wskaźnik                                                                                                                                  | Stan wyjściowy<br>w 2007 r. | Wartość wskaźnika<br>w 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość wskaźnika<br>w 2009 r.                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EDUKACJA EKOLOGICZNA</b> |                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |
| 1.                          | Środki finansowe przeznaczone na edukację ekologiczną z budżetu miasta [tys. zł] <sup>1</sup>                                             | 145                         | 158,8                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ok. 160                                                                                                                       |
| 2.                          | Udział środków przeznaczonych na edukację ekologiczną w budżecie miasta, w środkach przeznaczonych na ochronę środowiska [%] <sup>1</sup> | 10,7                        | 2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,6                                                                                                                           |
| 3.                          | Środki finansowe przeznaczone na edukację ekologiczną z GFOŚiGW <sup>1</sup> [tys. zł]                                                    | 389,0                       | 450,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 522                                                                                                                           |
| 4.                          | Ilość ścieżek dydaktycznych [liczba]                                                                                                      | 1                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                             |
| 5.                          | Liczba rozprowadzonych informatorów dot. stanu środowiska [liczba]                                                                        | 1 000                       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1500                                                                                                                          |
| 6.                          | Ilość szkoleń/uczestników szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej [liczba spotkań; liczba osób]                                          | 42;<br>1 200                | 5 dotacji przydzielonych fundacjom; 4 dotacje - stowarzyszeniom;<br>2 dotacje – pozostałym jednostkom.<br><b>łącznie 11 dotacji celowych z budżetu miasta.<sup>2</sup></b><br>Jednostki oświatowe Gminy Wrocław - 30 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 10 dofinansowań.<br><b>łącznie 40.</b> | Jednostki oświatowe Gminy Wrocław - 37 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 9 dofinansowań.<br><b>łącznie: 46 dofinansowań.</b> |

<sup>1</sup> wg sprawozdania „Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok”

<sup>2</sup> 49 200 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom; 13 200 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; 10 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

| Lp.                                       | Wskaźnik                                                                                                                                                                                                           | Stan wyjściowy w 2007 r. | Wartość wskaźnika w 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość wskaźnika w 2009 r.                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                        | Liczba proekologicznych imprez masowych [liczba]                                                                                                                                                                   | -                        | 5 dotacji przydzielonych fundacjom; 4 dotacje - stowarzyszeniom; 2 dotacje – pozostałym jednostkom. Łącznie 11 dotacji celowych z budżetu miasta. <sup>3</sup><br>Jednostki oświatowe Gminy Wrocław - 30 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 10 dofinansowań. | Jednostki oświatowe Gminy Wrocław - 37 dofinansowań oraz Rady Osiedlowe – 9 dofinansowań. |
| 8.                                        | Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców                                                                                                                                                                        | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                         |
| 9.                                        | Ilość programów edukacyjnych [liczba]                                                                                                                                                                              | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                         |
| OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO         |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 1.                                        | Liczba zmodernizowanych obiektów dofinansowanych z GFOŚiGW (zmiana paliwa stałego na ekologiczne) [liczba]                                                                                                         | 1                        | 2 <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 4 <sup>5</sup>                                                                            |
| 2.                                        | Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (źródło: GUS) [Mg/rok]                                                                                                     | 731                      | 383                                                                                                                                                                                                                                                          | 355                                                                                       |
| 3.                                        | Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza (bez CO <sub>2</sub> ) z zakładów szczególnie uciążliwych (źródło: GUS) [Mg/rok]                                                                              | 15 299                   | 11 774                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 080                                                                                    |
| WODA I ŚCIEKI                             |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 1.                                        | Długość sieci wodociągowej <sup>6</sup> (źródło: GUS) [km]                                                                                                                                                         | 1 224,1                  | 1 236,4                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 254,6                                                                                   |
| 2.                                        | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (źródło: GUS) [km]                                                                                                                                                            | 826,5 <sup>4</sup>       | 830,4                                                                                                                                                                                                                                                        | 836,3                                                                                     |
| 3.                                        | Ludność miasta korzystająca z kanalizacji [%] (źródło: GUS)                                                                                                                                                        | 87,8                     | 88,3                                                                                                                                                                                                                                                         | 88,8                                                                                      |
| OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 1.                                        | Liczba miejsc na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych z wyszczególnieniem:<br>a) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;<br>b) miejsc dostępnych dla ludzi | bez przekroczeń          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI          |                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 1.                                        | Liczba awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych w ciągu roku                                                                                                                                           | 5                        | 0 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0 <sup>5</sup>                                                                            |

<sup>3</sup> 49 200 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom; 13 200 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; 10 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

<sup>4</sup> Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu (zmiana kotłowni koksowej na gazową w budynkach gminnych) - 440 000 zł; Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Buraczana - 62 200 zł

<sup>5</sup> Wydział Obsługi Urzędu (modernizacja kotłowni), Zespół Szkół Ochrony Środowiska - 227 340 zł; Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (modernizacja kotłowni) - 14 870 zł; Stowarzyszenie Mieszkańców "Osiedle Buczackie" (modernizacja kotłowni) - 25 000 zł

<sup>6</sup> dł. czynnej sieci rozdzielczej wg GUS

<sup>7</sup> wg GIOŚ

| Lp.                        | Wskaźnik                                                                                                                                                                                  | Stan wyjściowy<br>w 2007 r. | Wartość wskaźnika<br>w 2008 r.                | Wartość wskaźnika<br>w 2009 r. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                            | (źródło GIOŚ)                                                                                                                                                                             |                             |                                               |                                |
| 2.                         | Ilość miejsc parkingowych dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi<br>(źródło: Komenda WPSP we Wrocławiu)                                                                               | 5                           | 2 <sup>8</sup>                                | 2 <sup>6</sup>                 |
| 3.                         | Liczba zdarzeń wymagających zużycia neutralizatorów                                                                                                                                       | 107                         | 0 <sup>5</sup>                                | 0 <sup>5</sup>                 |
| 4.                         | Liczba zdarzeń wymagających zużycia sorbentów                                                                                                                                             | 476                         | 0 <sup>5</sup>                                | 0 <sup>5</sup>                 |
| <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b> |                                                                                                                                                                                           |                             |                                               |                                |
| 1.                         | Ilość odpadów odebranych przez przedsiębiorców [Mg]                                                                                                                                       | 271 467                     | 238 400,54                                    | 232 990,33                     |
| 2.                         | Wskaźnik wytwarzania wg WPGO [kg/M/rok]                                                                                                                                                   | 383,4                       | 387,2 <sup>9</sup>                            | 391,1 <sup>7</sup>             |
| 3.                         | Ilość mieszkańców na podstawie danych faktycznych Urzędu Statystycznego                                                                                                                   | 632 930                     | 632 162                                       | 632 146                        |
| 4.                         | Ilość odpadów wytworzonych wyliczona na podstawie wskaźnika wytwarzania [Mg]                                                                                                              | 242 665                     | 242 371                                       | 242 137                        |
| 5.                         | Ilości odpadów poddanych składowaniu i odzyskowi ogółem:<br>a) unieszkodliwianych przez składowanie,<br>b) poddawanych odzyskowi metodami mechaniczno-biologicznymi<br>(źródło: GUS) [Mg] | 252 567,19<br>3 674,06      | 194 000 <sup>10</sup><br>45 000 <sup>11</sup> | 219 000 <sup>12</sup><br>b.d.  |
| <b>OCHRONA PRZYRODY</b>    |                                                                                                                                                                                           |                             |                                               |                                |
| 1.                         | Procentowy udział powierzchni chronionej w granicach miasta [%]                                                                                                                           | 7,3                         | 7,42                                          | 9,93                           |
| 2.                         | Powierzchnia obszarów chronionych [ha]                                                                                                                                                    | -                           | 2174,27                                       | 2.910,51                       |
| 3.                         | Liczba wszystkich obiektów pomników przyrody [szt.]                                                                                                                                       | 179                         | 180                                           | 186                            |
| 4.                         | Liczba pomników przyrody [szt.]                                                                                                                                                           | 100                         | 102                                           | 107                            |
| 5.                         | Liczba użytków ekologicznych [szt.]                                                                                                                                                       | 3                           | 3                                             | 3                              |
| 6.                         | Liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych [szt.]                                                                                                                                        | 0                           | 0                                             | 0                              |
| 7.                         | Liczba parków kulturowych [szt.]                                                                                                                                                          | 0                           | 0                                             | 0                              |
| 8.                         | Liczba parków objętych ochroną konserwatorską (na podstawie ustawy o ochronie zabytków)                                                                                                   | 8                           | 8                                             | 8                              |
| 9.                         | Powierzchnia parków objętych ochroną konserwatorską (na podstawie ustawy o ochronie zabytków) [ha]                                                                                        | 201,04                      | 214,45                                        | 214,45                         |
| 10.                        | Ilość zbiorników wodnych w granicach miasta (bez pól irygacyjnych i zbiorników wodnych)                                                                                                   | 211                         | 211                                           | 211                            |
| <b>OCHRONA LASÓW</b>       |                                                                                                                                                                                           |                             |                                               |                                |

<sup>8</sup> Wrocław przy Hotelu "IRYS" ul. Irysowa; Wrocław "Transbud" al. Armii Krajowej;

<sup>9</sup> Wg KPGO 2014 wskaźnik wytwarzania wzrasta o 1% w skali roku

<sup>10</sup> unieszkodliwione przez składowanie wg publikacji GUS „Ochrona Środowiska 2009”

<sup>11</sup> odzysk tj. przetwarzanie mechaniczno-biologiczne wg publikacji GUS „Ochrona Środowiska 2009”

<sup>12</sup> wg Banku Danych Lokalnych (GUS)

| Lp.                   | Wskaźnik                                                                                                        | Stan wyjściowy w 2007 r. | Wartość wskaźnika w 2008 r. | Wartość wskaźnika w 2009 r. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.                    | Wskaźnik lesistości Wrocławia [%]                                                                               | 7,7                      | 7,2 <sup>*)</sup>           | 7,3 <sup>*)</sup>           |
| 2.                    | Powierzchnia lasów nie będących własnością SP [ha]                                                              | 910                      | 850 <sup>*)</sup>           | 857 <sup>*)</sup>           |
| 3.                    | Powierzchnia zalesiona w ciągu roku na terenach lasów komunalnych [ha]                                          | 5,2                      | - <sup>*)</sup>             | 2,6 <sup>*)</sup>           |
| 4.                    | Powierzchnia polan rekreacyjnych w lasach komunalnych [ha]                                                      | 12,9                     | 12,9 <sup>**)</sup>         | 12,9 <sup>**)</sup>         |
| 5.                    | Długość ścieżek edukacji leśno-przyrodniczej w lasach komunalnych                                               | -                        | -                           | -                           |
| <b>ZIELEŃ MIEJSKA</b> |                                                                                                                 |                          |                             |                             |
| 1.                    | Powierzchnia zieleni miejskiej Wrocławia (powierzchnia parków, zieleńców i zieleni przyulicznej bez lasów) [ha] | 1 133,55                 | 2 862,3                     | 3 586,9                     |
| 2.                    | Powierzchnia parków [ha]                                                                                        | 540,71                   | 540,7                       | 564,6                       |
| 3.                    | Powierzchnia zieleńców [ha]                                                                                     | 105,84                   | 105,8                       | 116,1                       |
| 4.                    | Powierzchnia zieleni przyulicznej [ha]                                                                          | 487,00                   | 487,0                       | 499,4                       |
| 5.                    | Nasadzenia uzupełniające drzewa i krzewy na terenach zieleni miejskiej [ogółem szt.]                            | 73 012                   | 73 012                      | 58 900                      |
| 6.                    | Parki i zieleńce:<br>- drzewa szt.<br>- krzewy szt.                                                             | 789<br>25 957            | 789<br>26 457               | 590<br>27 401               |
| 7.                    | Zieleń przyuliczna:<br>- drzewa szt.<br>- krzewy szt.                                                           | 768<br>45 498            | 768<br>46 294               | 338<br>28 416               |
| 8.                    | Środki przeznaczone przez Zarząd Zieleni na utrzymanie zieleni miejskiej [tys zł]                               | 16 085                   | 24 601,9 <sup>13</sup>      | 19 014,2 <sup>10</sup>      |
| <b>OCHRONA GLEB</b>   |                                                                                                                 |                          |                             |                             |
| 1.                    | Ilość gruntów skażonych wg rejestru [szt.]                                                                      | 5                        | 0 <sup>14</sup>             | 0 <sup>11</sup>             |

<sup>\*)</sup> – dane wg „Rocznik statystyczny Miasta Wrocławia 2010r.”-Urząd Statystyczny Wrocław,

<sup>\*\*)</sup> – dane wg Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

## 6. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych

Szacunkowe koszty wdrażania Programu zostały przedstawione w oparciu o następujące sektory:

- Edukacja ekologiczna;
- Ochrona powietrza atmosferycznego;
- Ochrona przed hałasem;
- Jakość wód i stosunki wodne;
- Ochrona przyrody i krajobrazu;
- Ochrona lasów;
- Zagrożenia i ochrona przeciwpożarowa;
- Zieleń miejska;

<sup>13</sup> środki przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wg sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 i 2009 r.

<sup>14</sup> wg GIOŚ

- Ochrona gleb;
- Ochrona zasobów kopalin.

Poniższe tabele przedstawiają koszty zaplanowane w Programie oraz wydatki poniesione w trakcie realizacji zadań Programu, w latach 2008-2009.

Tabela 4. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2008-2009

| Sektor (wg Programu)                 | Planowane koszty realizacji przedsięwzięć<br>(2008-2009) | Poniesione koszty w latach<br>(2008-2009) <sup>1</sup> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      | [tys. zł]                                                |                                                        |
| Edukacja ekologiczna                 | 59 886,00                                                | 72 166,20                                              |
| Ochrona powietrza atmosferycznego    | 67 514,00                                                | 204 291,04                                             |
| Ochrona przed hałasem                | 1 164 937,00                                             | 720 234,66                                             |
| Jakość wód i stosunki wodne          | 487 700,00                                               | 306 552,02                                             |
| Ochrona przyrody i krajobrazu        | 861 569,00                                               | 457 034,48                                             |
| Ochrona lasów                        | 3 000,00                                                 | 2 432,45                                               |
| Zagrożenia i ochrona przeciwpożarowa | 57 145,00                                                | 3 664 439,16                                           |
| Zieleń miejska                       | 90 766,00                                                | 38 497,6                                               |
| Ochrona gleb                         | 62 440,00                                                | 3 881,62                                               |
| Ochrona zasobów kopalin              | b.k.d.                                                   | b.d.                                                   |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>2 516 331,00</b>                                      | <b>5 469 529,23</b>                                    |

Objaśnienia:

<sup>1</sup>- wg ankietyzacji podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Programu

## 7. Podsumowanie realizacji celów i działań w latach 2008-2009

W latach 2008-2009 osiągnięto cele systemowe zawarte w projekcie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015”. W przetargach ogłaszanych przez Urząd Miejski zawarte były wymogi ekologiczne; zamieszczano w dokumentach strategicznych zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz przeprowadzano ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wspierano edukację ekologiczną oraz propagowano działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju poprzez organizację szeregu akcji mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci młodzieży. Przyznano dotacje, które zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną. Przeznaczono również środki na zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych w związku z festynami osiedlowymi.

Utworzono również bazę danych o działaniach z zakresu edukacji ekologicznej. Dodatkowo władze miasta współdziałają na bieżąco w zakresie edukacji ekologicznej z przedstawicielami środowiska naukowego, organizacjami pozarządowymi m.in. sfinansowano przygotowanie materiałów promujących konkurs pn. „Wrocławska Magnolia”, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego oraz zachęcanie wrocławskich studentów uczelni wyższych do podejmowania ciekawych pomysłów i rozwiązań dotyczących zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

W Biurze Promocji Miasta w ramach prowadzonej akcji EKOWROCŁAW opracowany został logotyp zawierający hasło „Zanim wydrukujesz, pomyśl o środowisku.” Wydział Informatyki zmodyfikował szablon pocztowy w urzędzie w celu umożliwienia wykorzystania tego znaku graficznego. Wprowadzenie ekostopki do podpisu każdej wiadomości jest związane z działaniami z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego. Całość działań z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego typu np. EKOSTOPKA, monitorowanie ilości wydruków prowadzone są w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obowiązującego w Urzędzie od 2007 roku. Współdziałanie władz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony oraz kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa

Wdrożono System Informacji Miejskiej obejmujący system oznakowania kierującego do najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych dla kierowców i pieszych (turystów i mieszkańców) oraz obiektów użyteczności publicznej, informację o zabytkach Wrocławia dostosowaną do standardów unijnych, oznakowanie tras turystycznych. W roku 2008 rozpoczęła się budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, który usprawnia funkcjonowanie administracji samorządowej i służy dostępem mieszkańców do informacji.

W 2008 roku oddano 29 km dróg oraz 2 obiekty mostowe. Najważniejsze zadania drogowe zrealizowane w 2008 roku. Natomiast w 2009 roku oddano 32 km dróg, kładkę pieszą oraz obiekt mostowy. W ramach programu poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic wykonano remonty ulic.

W ramach realizowanych inwestycji drogowych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym łącznie wykonano: w 2008 roku 4 km ścieżek rowerowych oraz w 2009 roku 6 km ścieżek rowerowych.

W ramach zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wykonano łącznie: w 2008 roku 22 km sieci wodociągowej oraz w 2009 roku 34 km sieci wodociągowej. Wykonano również w 2008

roku 240 m sieci wodociągowej na ul. Braterskiej, Kamieńskiego, Mroźnej, i 929 m sieci wodociągowej na ul. Ananasowej, Forsycjowej, Konwaliowej, Mazepy w roku 2009. W ramach programu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” wykonano sieci wodociągowe w południowo-zachodniej części Wrocławia. Wykonano kanalizację deszczową dla południowo-zachodniej części Wrocławia. W ramach programu WPI Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta w latach 2008-2009 wykonano: przepięcie kanału deszczowego do kolektora Ślęza, przebudowę systemu kanalizacji, budowę kanalizacji deszczowej oraz wymianę kanałów deszczowych.

W roku 2008, w ramach realizacji programu oświetlenia miejsc zagrożonych przestępczością WBZ przeprowadził instalację lamp w miejscach zaproponowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, rady osiedla oraz dyrekcje szkół, w pobliżu których (boiska, tereny zielone) dochodzi do wandalizmu i chuligaństwa. Instalacje osiedlowe ze względu na liczne przypadki uszkodzeń i brak bezpośredniego nadzoru były specjalnego typu. Wyposażono je w dodatkowe zabezpieczenia wandaloodporne, czujnik zmierzchowy i obudowę cynkową. Instalacje szkolne wykonano w placówkach edukacyjnych posiadających już na swoim terenie monitoring wizyjny.

Na terenie Wrocławia znajduje się fizycznie 108 pomników przyrody w skład których wchodzi 187 obiektów przyrodniczych, przede wszystkim są to drzewa.

Wśród nich wyróżnia się:

- 2 aleje,
- 15 grup,
- 2 pnącza,
- 88 pojedyncze drzewa,
- 2 skamieniałe drzewa,

Miasto Wrocław realizuje „Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Wrocławia” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia LII/3183/06 z dnia 8 czerwca 2006r. W ramach realizacji PPZLW zalesiono w latach 2007-2010 ok. 30 ha gruntów porolnych.

W ciągu dwóch lat trwania Programu ok. 34% określonych zadań zostało zrealizowanych (80 zadań oznaczonych kolorem zielonym), ok. 45,6% zadań w Planie operacyjnym jest w trakcie realizacji (107 zadania oznaczone kolorem pomarańczowym). Nie udało się zrealizować 2,1% zadań (5 zadań oznaczone kolorem czerwonym) ujętych w Planie operacyjnym, 7,7% zadań (18 zadań oznaczonych kolorem niebieskim) przesunięto zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, 10,6% zadań (25 zadań oznaczonych kolorem fioletowym) zaplanowano wg Planu operacyjnego do realizacji w latach sprawozdawczych- 2010-2011.

Wg przeprowadzonej ankietyzacji wynika, iż poniesiono 5 469 529,23 tys. zł na realizację przedsięwzięć w latach 2008-2009.