

Utrudnienia drogowe stan na dzień 27.04.2023 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: Budowa TAT - przebudowa ul. Strzegomskiej

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 31 lipca 2023

2. Obiekt: Osiedle Jerzmanów Jerzmanowska – Płużna

Inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonawca – AG System

Data rozpoczęcia: 18 sierpnia 2020

Data zakończenia: 31 października 2023.

Uwagi: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu – utrudnienia lokalne

3. Obiekt: Most Zwierzyniecki

Inwestor – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Wykonawca – PBW Inżynieria

Data rozpoczęcia: 9 października 2021

Data zakończenia: 30 czerwca 2023

Uwagi: Remont Mostu Zwierzynieckiego.

4. Obiekt: Rogowska – w ramach TAT

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Skanska

Data rozpoczęcia: 24 grudnia 2022

Data zakończenia: 30 czerwca 2023

Uwagi: zamknięty odcinek między Strzegomską a Zemską, objazd przez Gubińską

5. Obiekt: Oś Zachodnia

Inwestor – WI

Wykonawca – Bickhardt Bau + ZABERD

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 30 czerwca 2023

Uwagi: Przebudowa odcinka ul.Kosmonautów i Jerzmanowskiej, budowa nowego połączenia.

6. Obiekt: aleja Wielkiej Wyspy

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Banimex

Data rozpoczęcia: 12 czerwca 2020

Data zakończenia: 30 listopada 2024

Uwagi: Budowa nowej trasy mostowej na Wielką Wyspę

7. Obiekt: Mosty Chrobrego

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – TRAKCJA

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2022

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

8. Obiekt: Pomorska

Inwestor – WI

Wykonawca – Torpol + Zaberd

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2022

Data zakończenia: 10 lutego 2024

9. Obiekt: Sikorskiego-Zachodnia

Inwestor – Cavatina

Wykonawca: – Cavatina Holding

Data rozpoczęcia: 1 października 2022

Data zakończenia: 15 lipca 2023

10. Obiekt: aleja Wielkiej Wyspy (opracowanie 29 - układanie warstwy ścieralnej)

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Banimex

FAZA A : od nocy 21.04/22.04. do 23.04. 2023r. - (zamknięta ul. Olszewskiego na skrzyżowaniu z AWW)

FAZA B : od 24.04. do 03.2023r. (budowa odcinka AWW pomiędzy ul. Olszewskiego i ul. Dembowskiego

FAZA C: od nocy 03.05/04.05. do 05.05.2023. (zamknięta ul. Dembowskiego przy skrzyżowaniu z AWW)

opracowanie 30: od nocy 05.05./06.05/2023r. (przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza-Paderwskiego z AWW)