

Utrudnienia drogowe stan na dzień 04.04.2024 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: Pomorska

Inwestor – WI

Wykonawca – Torpol + Zaberd

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2022

Data zakończenia: 31 maja 2024

2. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024 (czas trwania prac ok. 18 miesięcy)

Data zakończenia: 31 lipca 2025

3. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Kamiennej od ul. Borowskiej do ul. Komandorskiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca -oznakowanie Pro - Tra

Data rozpoczęcia: 16 marca 2024

Data zakończenia: 12 kwietnia 2024

4. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Ślęznej od ul. Kamiennej do al. Wiśniowej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca - oznakowanie Pro - Tra

Data rozpoczęcia: 16 marca 2024

Data zakończenia: 12 kwietnia 2024

5. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni al. Hallera od nr 177 do ul. Odkrywców (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca –oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 17 marca 2024

Data zakończenia: 12 kwietnia 2024

6. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni al. Hallera od Mieleckiej do ul. Gajowickiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca –oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 17 marca 2024

Data zakończenia: 12 kwietnia 2024

7. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Olszewskiego (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca -Banimex, oznakowanie Zaberd

Data rozpoczęcia: 19 marca 2024

Data zakończenia: 6 kwietnia 2024

8. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Litewskiej i ul. Królewskiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca -Colas Polska

Data rozpoczęcia: 19 marca 2024

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.