

## **Utrudnienia drogowe stan na dzień 18.04.2024 r.**

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

### 1. Obiekt: Pomorska

Inwestor – WI

Wykonawca – Torpol + Zaberd

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2022

Data zakończenia: 31 maja 2024

### 2. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024 (czas trwania prac ok. 18 miesięcy)

Data zakończenia: 31 lipca 2025

### 3. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni al. Hallera od nr 177 do ul. Odkrywców (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca –oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 17 marca 2024

Data zakończenia: 20 kwietnia 2024

4. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni al. Hallera od Mieleckiej do ul. Gajowickiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca –oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 17 marca 2024

Data zakończenia: 20 kwietnia 2024

5. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Litewskiej i ul. Królewskiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca –Colas Polska

Data rozpoczęcia: 19 marca 2024

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

6. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Sołtysowickiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca BERGER BAU POLSKA –

Data rozpoczęcia: 22 kwietnia 2024

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

7. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Pilczyckiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 22 kwietnia 2024

Data zakończenia: 2 maja 2024

8. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Gazowej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca Pro-Tra Building –

Data rozpoczęcia: 22 kwietnia 2024

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

9. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni al. Karkonoskiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 22 kwietnia 2024

Data zakończenia: 2 maja 2024

**Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.**