

Drogi Fernando Garcia,

Dziękujemy za rozważenie OEMbikes jako wykonawcy we wrocławskim postępowaniu. Z przyjemnością dostarczymy rowery do tego projektu, podobnie jak z powodzeniem już mieliśmy okazję to zrobić dla MEVO w ramach innego postępowania w Polsce. Jednakże musimy podkreślić, że czas dostawy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia nie jest realistyczny - ani dla nas, ani dla żadnego innego dostawcy rowerów.

Celem wyjaśnienia, poniżej przygotowana przez nas lista czynników, które sprawiają, że 60-dniowy czas realizacji jest niewykonalny:

1. **Produkcja ram i niestandardowych części:**
Krytyczne komponenty, takie jak ramy, kierownice, błotniki, osłony łańcucha i koszyki, wymagają zaopatrzenia oraz produkcji. Sama dostawa surowców może zająć **15-45 dni**, w zależności od dostępności i harmonogramów dostawców.
2. **Czas produkcji:**
Produkcja komponentów i składanie ich w użyteczne części zajmuje **30-45 dni**, biorąc pod uwagę zawiłości związane z ich modyfikacją oraz standardami jakości.
3. **Kontrola jakości i załadunek:**
Rygorystyczny proces kontroli jakości, po którym następuje załadunek przesyłki, wymaga dodatkowych **5-15 dni**, aby upewnić się, że produkt spełnia wymagania.
4. **Wysyłka międzynarodowa:**
Wysyłka części z zakładów produkcyjnych do Europy obejmuje **55-65 dni** w transzycie, gdzie należy brać pod uwagę potencjalne opóźnienia spowodowane warunkami pogodowymi, zatorami w portach lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.
5. **Odprawa celna i rozładunek:**
Odprawa celna i rozładunek przesyłki w miejscu docelowym może zająć **5-10 dni**, w zależności lokalnych przepisów i wydajności portu.
6. **Montaż:**
Montaż rowerów jest bardzo czasochłonny. Przy średniej wydajności **100 rowerów dziennie**, ukończenie ponad 1000 rowerów wymagałoby co najmniej **10-12 dni roboczych**, z wyłączeniem potencjalnych przestojów.
7. **Logistyka końcowa:**
Transport zmontowanych rowerów do miejsca docelowego wymaga średnio dodatkowych **5 dni**.

Łącznie etapy te skutkują czasem realizacji wynoszącym **od 125 do 180 dni**, przy założeniu braku znaczących opóźnień. Zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy działać najszybciej, jak to możliwe, jednakże opisane wyżej procesy są integralną częścią procesu produkcji oraz dostawy wysokiej jakości, spersonalizowanych rowerów dostosowanych do Państwa potrzeb.

Cenimy sobie naszą współpracę z Inurba Mobility i jesteśmy chętni do dalszej kooperacji przy planowaniu i realizacji tego projektu w możliwie najwcześniejszych terminach. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.

Z wyrazami szacunku,



Nick Hielckert