

Szanowni Inurba Mobility:

Doceniamy zrozumienie dla obecnych ograniczeń w dostarczaniu rowerów elektrycznych A200 w pierwotnie zaproponowanym terminie.

Opierając się na naszym bogatym doświadczeniu z przeszłości i biorąc pod uwagę wszystkie potencjalne zmienne, stworzyliśmy szacunkowy harmonogram, który zamieściliśmy poniżej. Należy mieć na względzie, że tenże nie zakłada zdarzeń losowych, które mogą generować kolejne opóźnienia.

Szacowany harmonogram:

1. Czas produkcji:

- Czas trwania: 60-70 dni
- Opis: Okres ten rozpoczyna się od wydania zamówienia zakupu (PO – *Purchase Order*) i sfinalizowania wszystkich wymagań niezbędnych do momentu rozpoczęcia montażu. Rzeczywisty czas samego montażu może się różnić w zależności od wielkości zamówienia.
- Ważna uwaga: Podany czas trwania jest tylko poglądowy i nie obejmuje potencjalnych zakłóceń spowodowanych świętami, takimi jak Festiwal Wiosny (Nowy Rok Chiński) lub innymi świętami państwowymi.

2. Czas transportu:

- Czas trwania: 7-10 dni
- Opis: Obejmuje on czas potrzebny na transport e-rowerów z naszej fabryki do magazynu/portu wyjściowego w Chinach.

3. Czas wysyłki:

- Czas trwania: 35-40 dni
- Opis: Jest to szacowany czas trwania wysyłki rowerów elektrycznych z portu wyjściowego w Chinach do portu w Rotterdamie w Niderlandach. Należy pamiętać, że te ramy czasowe zależą od rzeczywistego czasu przybycia statku i mogą odbiegać od powyższych założeń.

4. Odprawa celna:

- Czas trwania: 7-10 dni
- Opis: Jest to szacowany czas wymagany do odbycia odprawy celnej w Rotterdamie. Jeśli wymagana będzie inspekcja celna, może ona prowadzić do dalszego opóźnienia (o co najmniej 2 tygodnie).
- Ważna uwaga: Procesy odprawy celnej i inspekcji są poza naszą bezpośrednią kontrolą i mogą na nie wpływać różne czynniki zewnętrzne.



Segway-Ninebot

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, realistyczne jest przewidywanie, że z wyłączeniem wszelkich ilości końcowych, rowery elektryczne będą gotowe do odbioru w magazynie w Rotterdamie około 5 miesięcy po wydaniu zamówienia zakupu (PO) i sfinalizowaniu wymagań.

Rozumiemy pilność i znaczenie tego projektu dla naszego klienta i dokładamy wszelkich starań, aby z naszej strony przyspieszyć ten proces tak bardzo, jak jest to tylko możliwe. Musimy jednak zachować przejrzystość w kwestii praktycznych ograniczeń i potencjalnych opóźnień, które mogą wystąpić podczas produkcji, transportu i odprawy celnej.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Dziękujemy za poświęcenie uwagi tej problematyce.

Z wyrazami szacunku,

Segway Ninebot

****Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych dotyczących terminów i godzin dostaw i nie stanowi ostatecznego zobowiązania do realizacji zamówienia.***