

Utrudnienia drogowe stan na dzień 10.07.2025 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024

Data zakończenia: 30 kwietnia 2026

2. Obiekt: Remont mostów Uniwersyteckich – etap II

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 4 lutego 2025

Data zakończenia: 31 sierpnia 2025 (roboty na chodnikach)

2. Obiekt: remont torowiska ul.Kosmonautów

Inwestor – MPK

Wykonawca – ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 30 maja 2025

Data zakończenia: 31 sierpnia 2025

3. Obiekt: Budowa bus – tram w ulicy Bardzkiej

Inwestor – WI

Wykonawca – Elektrotim

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2025

Data zakończenia: kwiecień 2026

4. Obiekt: Remont nawierzchni ul.Czekoladowej

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Eurovia, Rotomat

Data rozpoczęcia: 5 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

5. Obiekt: Remont torowiska Pomorska - Dubois

Inwestor – MPK

Wykonawca – ZSiZ

Data rozpoczęcia: 5 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

6. Obiekt: Remont sieci wodociągowej plac Społeczny

Inwestor – MPWiK

Wykonawca – MPWiK + Rotomat

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

7. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Bajana od ul Szybowcowej do ul. Bystrzyckiej, Drzewieckiego,

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Pro-Tra

Data rozpoczęcia: 20 czerwca 2025

Data zakończenia: 13 września 2025

8. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Drzewieckiego od ul. Szybowcowej do ul. Balonowej,

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Pro-Tra

Data rozpoczęcia: 20 czerwca 2025

Data zakończenia: 13 września 2025

9. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Horbaczewskiego od ul. Balonowej do ronda

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Pro-Tra

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

10. Obiekt: Remont torowiska tramwajowego w ciągu ul. Oławskiej na wysokości ul. Podwale (na wysokości OVO).

Inwestor – MPK

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2025

Data zakończenia: 12 lipca 2025

11. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Dokerska, Gwarecka

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Eurovia, Rotomat

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

12. Obiekt: Budowa przystanku wiedeńskiego Świdnicka – etap II

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2025

Data zakończenia: 30 września 2025

13. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Poleska

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Eurovia, Rotomat

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

14. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Moniuszki od al. Kochanowskiego do ul. Chopina

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

15. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Śniadeckich od al. Kochanowskiego do ul. Chopina

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 5 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

16. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Waligórskiego od ul. Powstańców Śl. do ul. Sudeckiej,

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Pro-Tra

Data rozpoczęcia: 19 lipca 2025

Data zakończenia: 30 sierpnia 2025

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.