

Utrudnienia drogowe stan na dzień 20.11.2025 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024

Data zakończenia: 30 kwietnia 2026

2. Obiekt: przebudowa Koszarowej

Inwestor – WI

Wykonawca – Budimex, ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 30 sierpnia 2025

Data zakończenia: lipiec 2026

3. Obiekt: Budowa bus – tram w ulicy Bardzkiej

Inwestor – WI

Wykonawca – Elektrotim

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2025

Data zakończenia: kwiecień 2026

4. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Moniuszki od al.Kochanowskiego do ul.Chopina

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 14 grudnia 2025

5. Obiekt: Remont nawierzchni ul.Powstańców Śląskich od al.Hallera do ul.Swobodnej

Inwestor – WI

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 31 stycznia 2026

6. Obiekt: Poprawa stanu technicznego jezdni. Zadanie nr 8b. ulica Krzywoustego (od al. Brucknera do mostu na Widawie)

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – EUROVIA Polska - Oddział Wrocław

Data rozpoczęcia: 4 października 2025

Data zakończenia: 6 grudnia 2025

7. Obiekt: Poprawa stanu technicznego jezdni. Zadanie nr 5b. ulice Małopolska i Halicka

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – EUROVIA Polska - Oddział Wrocław

Data rozpoczęcia: 11 października 2025

Data zakończenia: 30 listopada 2025

8. Obiekt: Roboty naprawcze na przejeździe kolejowym na ul.Grota-Roweckiego (utrudnienia nocne)

Inwestor – PKP PLK

Wykonawca – Schweerbau GmbH & Co KG

Data rozpoczęcia: 19 listopada 2025

Data zakończenia: 25 listopada 2025

9. Powstańców Śląskich, poprawa stanu nawierzchni od Hallera do Krzyckiej

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – EUROVIA Polska - Oddział Wrocław

Data rozpoczęcia: 15 listopada 2025

Data zakończenia: 31 stycznia 2026

10. Obiekt: TAT Swojczyce

Inwestor – WI

Wykonawca – PRO-TRA Building Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 15 listopada 2025

Data zakończenia: 31 grudnia 2026

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.