



3



Pan Michał Kurczewski
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, 15.01.2019

WIM-IM.0003.2.12.2017/MGM
00004601/2019/W, PW/2506677

Dotyczy: zapytania radnego w sprawie naliczenia kar umownych konsorcjum Balzola Polska spółka z.o.o oraz Construciones promociones Balzola

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie naliczenia kar umownych konsorcjum Balzola Polska spółka z.o.o oraz Construciones promociones Balzola za realizację zadania w ramach programu Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap III - „Przebudowa odcinka ul. Habskiej (od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej) oraz ul. Suchej wraz z wbudowaniem torowiska tramwajowego”, uprzejmie wyjaśniam, że Spółka Wrocławskie Inwestycje działająca w imieniu Gminy odstępując od umowy z firmą Balzola Polska Sp. z o.o. zobowiązana była naliczyć kary umowne.

Wartość kar umownych naliczonych zgodnie z zawartą umową, przekracza wartość kontraktu. Ostateczna wartość tych kar może ulec zmniejszeniu, jednakże na dzień odstąpienia od umowy zamawiający nie jest uprawniony do zaniżenia ich wartości.

Aktualnie trwają rozmowy z firmą Balzola Polska Sp. z o.o., mające na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu. Sprawa jest jednak trudna, ponieważ liczba zaniedbań Wykonawcy i konieczność uruchomienia wykonania zastępczego podnoszą wartość należnego Gminie Wrocław odszkodowania. Dopiero analiza wszystkich dokumentów i obliczenie szkody Gminy Wrocław pozwoli na wypracowanie stanowiska odnośnie ostatecznej wysokości kar umownych.

Poniżej zamieszczam krótkie odpowiedzi na zadane pytania:

1. Kwota na dzień odstąpienia od umowy została ustalona w wysokości 48 422 427,85 zł.

2. Karę umowną naliczono zgodnie z treścią umowy za :
 - niedotrzymanie terminu końcowego inwestycji (0,1% kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia),
 - niedotrzymanie terminów pośrednich inwestycji (0,05% kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w niedotrzymaniu wykonania każdego z terminów pośrednich),
 - - nie wykonania 8 poleceń inżyniera (0,1% kwoty kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu polecenie)
3. Obecnie trwa przygotowanie Noty Księgowej – dotychczasowe działania Inwestora skupiały się na wstrzymaniu zapłaty wynagrodzenia Balzola Polska Sp. z o.o. i rozliczeniu podwykonawców
4. Gmina Wrocław ,w zakresie jednostek podległych Departamentowi Infrastruktury i Gospodarki , uczestniczy w 5 sporach sądowych przekraczających kwotę 1 mln zł., w tym 4 spory są przeciwko Gminie, a tylko 1 spór jest roszczeniem Gminy Wrocław wobec firmy Mostostal Warszawa S.A. (Lider Konsorcjum). Spory te dotyczą Narodowego Forum Muzyki

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Elżbieta Urbanek

Rozdzielnik:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Prezydenta / ds. nr 1522/
3. aa