

Wydatki, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XLV/2993/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 43.635.188,74 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 32.146.318,40 zł, tj. w 73,7%. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach:

- Przebudowa odcinka ul. Skarbowców – z uwagi na niskie temperatury panujące w m-cu marcu 2006 roku zrealizowanie tego zadania w zakresie wykonania prac bitumicznych w terminie wynikającym z uchwały o wydatkach niewygasających okazało się niemożliwe.
- Budowa iluminacji obiektów wg programu iluminacji Wrocławia – zadanie zostało zakończone i rozliczone kosztorysem powykonawczym.
- Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu – niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym uniemożliwiły wykonanie prac związanych z budową oświetlenia ulic Łyżwiarzy, Hokeistów i Siatkarzy i tym samym wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty.
- Rozbudowa cmentarzy we Wrocławiu – ze względu na znaczne przedłużenie procedury opiniodawczej środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale.
- Modernizacja i przebudowa Oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu przy ul. Chopina 5/7 we Wrocławiu – plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na opóźnienia w terminie opracowania dokumentacji projektowej.
- Budowa kolektora sanitarnego „Ślęza” od Wyścigowej do Konduktorskiej – wykupienie gruntu pod lokalizację komór i budowę drogi dla obsługi eksploatacyjnej kolektora musiało zostać poprzedzone wykonaniem podziału nieruchomości należących do Akademii Medycznej w celu wyodrębnienia części gruntu zajętego przez inwestycję. Przedłużająca się procedura związana z wykonaniem podziału spowodowała, że wydatki niewygasające nie zostały zrealizowane. Wydatki na realizację tego zadania zostały zaplanowane na 2007 rok.
- Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4 – z uwagi na przedłużającą się zimę zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
- „Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń” – środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie terminu przygotowania dokumentacji projektowej.
- Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Racławickiej – z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac (całkowita wymiana urządzeń wentylacyjnych, centralnego ogrzewania oraz instalacji doprowadzających wodę do basenu ze względu na korozję) nastąpiło wydłużenie terminu realizacji robót związanych bezpośrednio z modernizacją basenu.

- Modernizacja izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. Miodowej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19 i ul. Trzmielowickiej 54 we Wrocławiu – z uwagi na trudności, jakie wystąpiły w trakcie realizacji zadania, związane z wykwaterowaniem mieszkańców na okres modernizacji budynków, zrealizowanie go zgodnie z harmonogramem okazało się niemożliwe.
- E-administracja – w związku z rozszerzeniem zakresu prac zadanie zostanie zakończone w roku 2007. W związku z powyższym część prac firmy zewnętrznej, które były zaplanowane w ramach wydatków niewygasających nie zostały zrealizowane.
- Oświetlenie wnętrz podwórkowych zagrożonych przestępczością – zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na trudności w porozumieniu się ze wspólnotą mieszkaniową odnośnie sposobu wykonania oświetlenia.
- Budowa boisk sportowych o sztucznych nawierzchniach – ze względu na przedłużający się termin przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę wykorzystanie zaplanowanych wydatków nie było możliwe w terminie ustalonym w uchwale.
- Zakup nieruchomości do zasobu gminy wraz z wykupem gruntów pod drogi i zieleń – środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużającą się procedurę zamiany nieruchomości.