# UTRUDNIENIA DROGOWE

Stan na dzień 13 lutego 2020r.

## Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

| | Obiekt | Inwestor | Kontakt | Rozpoczęcie | Zakończenie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Ulica Fabryczna i ul. Otyńska** | **WI** | | **04 kwietnia 2019 r.** | **30 kwietnia 2020 r.** | Zamknięcie całkowite ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wagonowej. Wprowadzenie etapu 1 i 2<br>*(WIM-IDUTR-126)* |
| **2.** | **Ul. Księcia Witolda** | **Bichardt Bau** | | **08 kwietnia 2019 r.** | **31 marzec 2020 r.** | Wyłączona z ruchu została ulica Księcia Witolda, na odcinku od Pomorskiej do Zyndrama z Maszkowic. Powodem zmian jest rozpoczęcie prac przy zabudowie wielorodzinnej, na wysokości nr 25 oraz budowa ulicy.<br>*(WIM-IDUTR-130)* |
| **3.** | **ul. Starogroblowa Budowa trasy tramwajowej na Popowice** | **WI** | | **25 maj 2019 r.** | **31 grudnia 2020 r.** | Budowa trasy tramwajowe wprowadzenie objazdu- utrzymanie jednego kierunku na wysokości ul. Długiej – kierunek od miasta do Popowic, drugi kierunek prowadzony ul. Strograniczną , ul. Gnieźnieńska , ul. Ścinawską, ul. Poznańską.<br>*(WIM-IDUTR-131)* |
| **4.** | **Zamkniecie ul. Poznańskiej w ramach Budowy trasy tramwajowej na Popowice** | **WI** | | **05 października 2019 r.** | **31 marca 2020 r.** | Budowa trasy tramwajowe zamknięta ul. Poznańska na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Długiej - objazd prowadzony przez ul. Łęczycką.<br>*(WIM-IDUTR-131)* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **ul. Pęgowska – ul. Zajączkowska** | **WI** | | **06 lipca 2019 r.** | **31 grudnia 2020 r.** | Remont ul. Pęgowskiej na odcinku od granic m. Wrocławia do ul. Dalimira i ul. Zajączkowskiej na odcinku od ul. Zalipie do przepustu drogowego przy firmie JAMP.<br>*(WIM-IDUTR-139)*<br>*(WIM-IDUTR-140)* |
| **6.** | **Budowa TAT- przebudowa ul. Nabycińskiej** | **WI** | | **07 września 2019** | **31 marca 2020** | Przebudowa ul. Nabycińskiej na obcinku od ul. Braniborskiej do ul. Robotniczej w ramach budowy TAT.<br>*(WIM-IDUTR-148)* |
| **7.** | **ul. Sygnałowa** | **WI** | | **27 sierpnia 2019 r.** | **30 kwietnia 2020r.** | Przebudowa ul. Sygnałowej na odcinku od ul. Malinowskiego do ul. Konduktorskiej.<br>*(WIM-IDUTR-151)* |
| **8.** | **ul. Obornicka** | **WI** | | **20 września 2019r.** | **31 marca 2020r.** | Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Bezpiecznej . Przebudowa prowadzona połówkowo z utrzymaniem jednego kierunku ruchu w stronę wylotu z miasta.<br>*(WIM-IDUTR-150)* |
| **9.** | **Ul. Pełczyńska** | **WI** | | **10 sierpnia 2019r.** | **31 grudnia 2020r.** | Przebudowa ul. Pełczyńskiej na odcinku od ul. Kominiarskiej do Stacji paliw. Prowadzenie robót połówkowe. Utrzymanie jednego kierunku ruchu dla wyjazdu z Wrocławia, objazd prowadzony ul. Kominiarską , Miętową, Melioracką, Sułowską, Żmigrodzką.<br>*(WIM-IDUTR-143)* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Budowa TAT- przebudowa ul. Robotniczej** | **WI** | | **09 listopada 2019** | **31 grudnia 2020** | Przebudowa ul. Robotniczej na obcinku od ul. Fabrycznej do ul. Wagonowej w ramach budowy TAT.<br>*(WIM-IDUTR-153)* |
| **11.** | **Ul. Smolecka** | **WI** | | **19 października 2019r.** | **31 grudnia 2020r.** | Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Smolecką – zadanie wykonywane w ramach zadania TAT. Całkowite zamkniecie przejazdu przez ul. Smolecką. Objazd prowadzony przez ul. Śrubową.<br>*(WIM-IDUTR-152)* |
| **12.** | **Pl. Orląt Lwowskich** | **WI** | | **01 grudnia 2019r.** | **31 maja 2020r.** | Budowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i budową peronów tramwajowych w ul. Podwale.<br>Budowa chodników, ścieżek rowerowych i jezdni w rejonie placu na odcinku od ul. Robotniczej , ul. Tęczowej do ul. Podwale z utrzymanym ruchem tramwajowym przez torowisko tramwajowe na Podwalu.<br>*(WIM-IDUTR-156)* |
| **13.** | **Ul. Osobowicka – zamkniecie od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia** | **WI** | | **18 stycznia 2020r.** | **30 czerwca 2020r.** | Zamkniecie całkowite ul. Osobowickiej na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia . Objazd prowadzony ul. Krotoszyńska , ul. Jarocińską , ul. Ostrzeszowską. Ulica Jarocińską i ul. Ostrzeszowską będą ulicami jednokierunkowymi. Również ww. ulicami będzie prowadzony objazd komunikacji autobusowej.<br>*(WIM-IDUTR-159)* |
| **14.** | **Pl. Orląt Lwowskich** | **WI** | | **08 lutego 2020r.** | **31 lipca 2020r.** | ETAP I - Budowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i budową peronów tramwajowych w ul. Podwale.<br>Budowa chodników, ścieżek rowerowych i jezdni w rejonie placu na odcinku od ul. Robotniczej , ul. Tęczowej do ul. Podwale z utrzymanym ruchem tramwajowym przez torowisko tramwajowe na Podwalu.<br>ETAP II - Wyłączenie torowiska tramwajowego z ruchu na odcinku od pl. Jana Pawła II do pl. Legionów w związku z budową, krzyżownicy i łuków tramwajowych na pl. Orląt Lwowskich.<br>*(WIM-IDUTR- 156)* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.** | **Zamkniecie ul. Probusa** | **WI** | | **25 stycznia 2020r.** | **30 kwietnia 2020r.** | Przebudowa ul. Probusa na odcinku od pl. Św. Macieja do ul. Drobnera, roboty wykonywane połówkowo. Utrzymany ruch jednokierunkowy od pl. Św. Macieja w kierunku ul. Drobnera, objazd prowadzony ul. Jedności Narodowej - ul. Pobożnego.<br><br>*(WIM-IDUTR- 160)*<br>*(WIM-IDUTR- 60)* |
| **16.** | **Ul. Obornicka – ul. Bezpieczna** | **WI** | | **15 lutego 2020 r.** | **31 marca 2020 r.** | Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Bezpieczną ruch wahadłowy pod nadzorem sygnalizacji świetlnej. |
| **17.** | **ul. Berenta** | **WI** | | **29 lutego 2020** | **31 sierpnia 2020** | Zamkniecie całkowite ul. Berenta na odcinku od ul. Boya –Żeleńskiego do ul. Kasprowicza objazd prowadzony ul. Przybyszewskiego w jednym kierunku na odcinku od ul. Boya-Żelńskiego do ul. Przesmyckiego.<br><br>*(WIM-IDUTR- 161)*<br>*(WIM-IDUTR- 61)* |

## Wykaz aktualnych awarii na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

| | Obiekt | Zgłaszający | Kontakt | Rozpoczęcie | Zakończenie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |