Wiceprezydent Wroctawia

Wroctaw, 14 marca 2022 r.

Pan
Robert Grzechnik
Radny Rady Miejskiej Wroctawia

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 02 marca 2022 r. kierowang do
Prezydenta Wroctawia, w sprawie udzielenia odpowiedzi odnosnie wptywu wojny
na Ukrainie na realizacje zadan inwestycyjnych na terenie miasta Wroctaw,
uprzejmie informuje, ze Spotka Wroctawskie Inwestycje Sp. z o0.0., dziatajac
w imieniu i na rzecz Gminy Wroctaw, realizuje zadania inwestycyjne w oparciu
o pisemne umowy zawarte z Wykonawcami robét budowlanych, z ktérych duza
czes¢ to umowy zawarte z wykorzystaniem tzw. Warunkéw Kontraktowych FIDIC.
Rzeczone warunki zawieraja klauzule przewidujgce procedure dziatania
na wypadek zaistnienia sity wyzszej, pod pojecie ktorej wpisuje sie stan wojny.
Ww. warunki kontraktowe inicjatywe zmiany umowy przypisuja Wykonawcy.
Wykonawca zatrudnia pracownikéw do realizacji inwestycji i dysponuje wiedzg, czy
pracownicy uczestniczacy w pracach podczas realizacji poszczegolnych kontraktow
sq obywatelami Ukrainy, ilu sposréd tych pracownikéw wyjechato z Polski i w jaki
sposob przektada sie to na realizacje poszczegdlnych kontraktéw, a takze jakich
materiatbw budowlanych i jakiego pochodzenia Wykonawca uzywa podczas
realizacji robot oraz czy wystepujg ich braki, przerwanie tancucha dostaw, oraz jak
i czy przektada sie to na realizacje kontraktow.
Spotka Wroctawskie Inwestycje Sp. z o0.0. wskazujemy, ze na dzien dzisiejszy
wptyneto kilka  Wystapien Wykonawcdw zwigzane z sytuacjq na Ukrainie,
sygnalizujgce bez zadnych konkretnych wnioskow ewentualne/potencjalne
roszczenie terminowe i finansowe Wykonawcow.
Wiceprezydent Wroctawia
pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wroclaw
tel. +48 717 77 70 54
fax +48 717 77 86 84

ww1@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl



Wykonawcy podkreslaja  jednoczesnie podjecie wszelkich staran, aby
zminimalizowac niekorzystne skutki sity wyzszej na realizacje zawartych umoéw.
Podkreslic nalezy takze, ze kazdy przypadek zwigzany 2z roszczeniami
Wykonawcéw bedzie wymagat indywidualnego rozpatrzenia, w zaleznosci od tego
jakie problemy zwigzane z faktem braku personelu, czy surowcéw (np. stal,
cement i problemy z dostawami) zgtoszg Wykonawcy.

Kazdy bowiem Wykonawca moze mie¢ rozng skale oczekiwan i sposobow
rozwigzania (np. wydtuzenie czasu na ukonczenie robdt, czasowe wstrzymanie
okreslonych robdt, roszczenie finansowe itd.). W zwiazku z powyzszym
przygotowanie z gory globalnych rozwigzan nie jest obecnie mozliwe, ale Gmina
Wroctaw jako inwestor robot ma s$wiadomos¢, ze sita wyzsza jest podstawag

do zmian w umowach na roboty.
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