
 

 

 

 

Wrocław, 14 marca 2022 r. 

 

 

Pan  

Robert Grzechnik 
Radny Rady Miejskiej Wrocławia 

 

 
 

Szanowny Panie Radny,  

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 02 marca 2022 r. kierowaną do 

Prezydenta Wrocławia, w sprawie udzielenia odpowiedzi odnośnie wpływu wojny 

na Ukrainie na realizację zadań inwestycyjnych na terenie miasta Wrocław, 

uprzejmie informuję, że Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., działając  

w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, realizuje zadania inwestycyjne w oparciu  

o pisemne umowy zawarte z Wykonawcami robót budowlanych, z których duża 

część to umowy zawarte z wykorzystaniem tzw. Warunków Kontraktowych FIDIC. 

Rzeczone warunki zawierają klauzule przewidujące procedurę działania  

na wypadek zaistnienia siły wyższej, pod pojęcie której wpisuje się stan wojny.  

Ww. warunki  kontraktowe inicjatywę zmiany umowy przypisują Wykonawcy. 

Wykonawca zatrudnia pracowników do realizacji inwestycji i dysponuje wiedzą, czy 

pracownicy uczestniczący w pracach podczas realizacji poszczególnych kontraktów 

są obywatelami Ukrainy, ilu spośród tych pracowników wyjechało z Polski i w jaki 

sposób przekłada się to na realizację poszczególnych kontraktów, a także jakich 

materiałów budowlanych i jakiego pochodzenia Wykonawca używa podczas 

realizacji robót oraz czy występują ich braki, przerwanie łańcucha dostaw, oraz jak 

i czy przekłada się to na realizację kontraktów. 

Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. wskazujemy, że na dzień dzisiejszy 

wpłynęło kilka  Wystąpień Wykonawców związane z sytuacją na Ukrainie, 

sygnalizujące bez żadnych konkretnych wniosków  ewentualne/potencjalne 

roszczenie terminowe i finansowe Wykonawców.  
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Wykonawcy podkreślają jednocześnie podjęcie wszelkich starań, aby 

zminimalizować niekorzystne skutki siły wyższej na realizację zawartych umów.  

Podkreślić należy także, że każdy przypadek związany z roszczeniami 

Wykonawców będzie wymagał indywidualnego  rozpatrzenia, w zależności od tego 

jakie problemy związane z faktem braku personelu, czy surowców (np. stal, 

cement i problemy z dostawami) zgłoszą Wykonawcy.  

Każdy bowiem Wykonawca może mieć różną skalę oczekiwań i sposobów 

rozwiązania (np. wydłużenie czasu na ukończenie robót, czasowe wstrzymanie 

określonych robót, roszczenie finansowe itd.). W związku z powyższym 

przygotowanie z góry globalnych rozwiązań nie jest obecnie możliwe, ale Gmina 

Wrocław jako inwestor robót ma świadomość, że siła wyższa jest podstawą  

do zmian w umowach na roboty.  

 

 

Z poważaniem  

 

 

Jakub Mazur 

Wiceprezydent Wrocławia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Biuro Rady Miejskiej  

2. Biuro Prezydenta  

3. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

4. a/a 


