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DOJ.054.1.2.2026 

 

Dotyczy: interpelacji z dnia 12.06.2026 

 

 

Szanowny Panie Radny, 

 

w odpowiedzi na Pańską interpelację nr 732 z dnia 12 czerwca 2026 roku 

w przedmiocie funkcjonowania i postępu prac związanych ze strzelnicą na 

Stadionie Olimpijskim uprzejmie informuję, jak poniżej. 

 

ad 1. Dotychczas przez Dzierżawcę obiektu wykonane zostały następujące 

prace modernizacyjne: 

• zabezpieczenie północnej ściany strzelnicy (ogrodzenie i osiatkowanie); 

• zabezpieczenie zejść do tarczownic; 

• uzyskanie zgody od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na przeprowadzenie prac ziemnych i badań obiektu – pod 

nadzorem archeologicznym; 

• przeprowadzenie kompleksowego badania saperskiego wnętrza obiektu 

oraz w jego okolicy – pod nadzorem archeologicznym; 

• przeprowadzenie odwiertów geologicznych terenu – pod nadzorem 

archeologicznym; 

• zrealizowanie odkrywek fundamentów – pod nadzorem archeologicznym; 

• opracowanie analizy geotechnicznej dla obiektu; 

• przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu oraz cyfrowego skaningu 

wszystkich elementów obiektu oraz najbliższej okolicy; 

• opracowanie cyfrowych map obiektu weryfikujących wymiary obiektu  

i umiejscowienie wszystkich jego elementów; 

• ustalenie z dostawcami mediów i weryfikacja możliwości podłączenia oraz 

dostępnych zakresów (np. mocy) dla prądu, gazu, wody i ścieków; 

• opracowanie dla całego obiektu Programu Konserwatorskiego; 
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• opracowanie dla całego obiektu architektonicznej części projektu 

budowlanego wraz z wszystkimi elementami wymagającymi weryfikacji 

i uzgodnień  

z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

• przygotowanie i złożenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków wniosku o wyrażenie zgody na remont obiektu – na podstawie 

opracowanej dokumentacji; 

• przygotowanie kolejnych wersji dokumentacji, w tym projektowej oraz 

Programu Konserwatorskiego, zgodnie z zaleceniami DWKZ; 

• otrzymanie zgody od Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie 

remontu obiektu; 

• przystąpienie do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 

obiektu oraz nowej wyceny dla remontu uwzględniającego dokumentację 

i wytyczne zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków. 

 

ad 2. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami 

określonymi na etapie wyboru Dzierżawcy. Stosownie do treści ogłoszenia 

przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości Gminy 

Wrocław zabudowanych strzelnicą sportową, położonej we Wrocławiu w 

obrębie Zacisze, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (ogłoszenie nr 

PP/MCS/2/2023 z dnia 15 maja 2023 r.) od dnia przejęcia protokołem 

zdawczo-odbiorczym Dzierżawca winien rozpocząć modernizację obiektu 

i uzyskać dopuszczenie do użytkowania, a po 24 miesiącach od uzyskania 

ww. pozwoleń rozpocząć działalność sportową związaną ze strzelectwem 

sportowym. Obiekt nie został dotychczas uruchomiony ze względu na 

konieczność i czas trwania procedur uzyskania przez Dzierżawcę wszelkich 

pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym decyzji Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru, a także ostatecznego pozwolenia dla wykonawcy na 

budowę.  

 

ad 3. i ad 5. W związku z wywiązywaniem się przez Dzierżawcę z zapisów 

umowy, nie były podejmowane wobec niego żadne działania. Umowa 

dzierżawy obiektu zawarta jest do 30 czerwca 2038 roku i realizowana jest 

zgodnie z jej zapisami. 

 

ad 4. Obecny harmonogram Dzierżawcy zakłada, że jeszcze w 2026 roku 

zakończone zostaną prace przygotowawcze i dojdzie do wyłonienia 

wykonawcy całościowego remontu. W takim wypadku istnieje możliwość, 

że przed końcem 2027 roku obiekt będzie mógł przejść ostateczne odbiory 

i rozpocząć działalność sportową. 
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ad 6. Na dzień udzielenia odpowiedzi wszystkie zobowiązania finansowe 

wynikające z tytułu dzierżawy obiektu zostały przez Dzierżawcę 

uregulowane terminowo. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 


