Zatgcznik 1 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji PGN

Zapew nienie finansowania

Status zadania

223 23
Zagospodarowanie biomasy i |, I i odpadéw ZOO Wroclaw Sp. z 0.0. na $rodki wiasne
1.02.01 Energetyka odpadéw ZOO Wroctaw Sp. zo.0. | _ > Y . Vroclaw Sp. z 0.0. ZOO Wroctaw sp. z 0.0. 2015 2020 25 000 000,00 z - 57,40 21,00 . : planowane nierozpoczete
T potrzeby wytworzenia i wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych $rodki zewnetrzne
na notrzehv wvtworzenia i
1.01.02 Energetyka Modernizacja o$wietlenia Modernizacja o$wietlenia TAURON Dystrybucia S.A. 2015 2019 8 800 000,00 zt 3826,00 - 3188,00  Srodki whasne nie dotyczy w trakcie realizacji
Oddziat we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
o . e . Zarzad Drég i Utrzymania $rodki wiasne . N
1.01.01 Energetyka Modernizacja o$wietlenia Modernizacja oswietlenia h 2015 2019 370 000,00 z 2 488,90 - 2 070,00 . X WPF w trakcie realizacji
Miasta $rodki zewnetrzne
Budowa wysokosprawnego zrédta
gazowo-parowego (CCGT CHP) w wy p go zrodia g: -parowego (CCGT CHP) w Fortum Power & Heat ; : $rodki wiasne 5 .
1.04.04 Energetyka obiekcie przy ul. Obornickiej we |obiekcie przy ul. Obornickiej we Wroctawiu Polska Sp. z 0.0. 2015 2020 1500 000 000,00 2 262 766,00 $rodki zewnetrzne i Gleiaery nierozpoczete
Wroctawiu
1.05.05 Energetyka Budowa, rozbudowai - |Przylaczenie zakladu HACO FAT S.A. do Elektrocieplowni (CHP) BD BD Sp. z 0.0. 2015 2015 1,000 000,00 2t 5 604,00 . 2 111,00  Srodki whasne nie dotyczy zrealizowane
modernizacja sieci cieptowniczej |Sp.z 0.0 $rodki zewnetrzne
1.06.06 Energetyka Budowa, rozoudowai = wa sieci cieplowniczych ul. Bier iej w kierunku osiedla ZEW Kogeneracja S.A. 2017 2020 9114 672,00 21 3911,00 - 571,00  Srodki wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
modernizacja sieci cieptowniczej |Zakrzéw we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
. Sie¢ cieptownicza magistralna 2xDn350 od komory K-11/39/22 przy ul. ) .
1.07.07 Energetyka BL{dona, r.oz?u-d owal . . |Hermanowskiej do ul. Biatlogardzkiej dla projektowanego osiedla Fortum Power & Heat 2015 2016 11 000 000,00 z 971,10 - 438,00 . Sro‘.jk' wiasne nie dotyczy zrealizowane
modernizacja sieci cieptowniczej P - Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
»Nowe Zerniki” we Wroclawiu
Budowa, rozbudowa i Lo L s o Fortum Power & Heat $rodki wiasne . . N
1.08.08 Energetyka modernizacja sieci cieptownicze] sieci ciep! do g etap 1A, 1B Polska Sp. z 0.0. 2018 2020 10 100 000,00 z - - - $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
Budowa, rozbudowa i Bud sieci ciept iczej do P jacych osiedli w rejonie Fortum Power & Heat $rodki wiasne 5 . o
1.09.09 Energetyka modernizacja sieci cieptowniczej |Jagodno etap Il etap IIl Polska Sp. z 0.0. 2018 2019 29520 000,00 24 1415700 6383,00 $rodki zewnetrzne 2 Gleliyezay w trakcie realizacji
Budowa, rozbudowa i Bud sieci ciepk iczej 2xDn200/150/125/100/80w rejonie ulic. Fortum Power & Heat $rodki wiasne 5 .
1.10.10 Energetyka modernizacja sieci cieptowniczej |Jaracza, Damrota, Miodnickiego i Bacha Polska Sp. z o.0. 2016 2017 2460 000,00 ¢ 713620 2649,00 $rodki zewnetrzne hieldotyczy zrealizowane
Budowa, rozbudowa i Wyl ie sieci ciep niczej alnej 2xDn200/150 mm o Fortum Power & Heat $rodki wiasne 5 .
11111 Energetyka modernizacja sieci cieptowniczej |dtugosci ok. 950 m w rejonie ul. K nski we Wroctawi Polska Sp. z 0.0. 2017 2017 2 460 000,00 2 $rodki zewnetrzne I Glelifezsy zrealizowane
. Pr: sieci ciep! iczej towej 2xDn200-2xDn65 mm o . .
1.12.12 Energetyka Budowa, rozbudowai diugosci ok. 2100 m w rejonie ulic Ki , Li iz Fortum Power & Heat 2017 2018 3940 000,00 2t 210,00 - 78,00 _ Srodki wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
moder sieci ciep: 3 Polska Sp. z o.0. $rodki zewnetrzne
- we Wroctawiu
Budowa, rozbudowa i Bud sieci ciepk iczej 2xDn250 od ul. Zmigrodzkiej w kierunku Fortum Power & Heat $rodki wiasne 5 .
1.13.13 Energetyka modernizacja sieci ciepk ul. Kmi j (obr. Lipa Piotrowska)” Polska Sp. z 0.0. 2016 2017 14 740 000,00 z 3 088,80 1 393,00 $rodki zewngtrzne nie dotyczy nierozpoczete
. Pr: sieci ciepl j wzdtuz ulicy Parnickiego o $rednicy .
1.14.14 Energetyka Bu_dOV\_la, r.ozg)u_dowal . 2xDn 500 i 2xDn 50 od komory K-1V/13 do komory KIV/15 we Fortum Power & Heat 2017 2018 3010 000,00 z 44,00 - 16,00 . $roqk| wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
moder sieci ciep: . Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
Wroctawiu
1.15.15 Energetyka Bu_dom_la, r_ozpu_dowa i ) Przebudowa _slecl_ -_sneé magistralna wzdtuz ul. Traugutta od budynku Fortum Power & Heat 2018 2018 3200 000,00 2t 53,00 : 20,00 ) éroqkn wiasne T dletey w trakie realizacj
moder sieci ciep przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-la/11/7 Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
Budowa, rozbudowa i Przebudowa wraz z przetozeniem istniejacej sieci cieptowniczej Fortum Power & Heat srodki whasne
1.16.16 Energetyka R . zlokalizowanej na zabytkowych Moscie Pomorskim Potudniowym pod 2017 2018 12 000 000,00 z 14,00 - 5,00 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
moder sieci ciep: . . Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
dnem rzeki Odry we Wroctawiu
11717 Energetyka Bu_dom_la. r_oz!)u_dowa i ] Przebt'xd_owa sieci cleplowplcz_ej kanal_ovyej _2an500-2an40 mm o Fortum Power & Heat 2018 2019 4500 000,00 2 100,00 : 37,00 ) $roqk| wiasne T dlitiey w trakie realizacj
moder sieci ciep dtugosci ok.1000 m wzdtuz ulicy Kamienskiego Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
. Przebud i bud sieci cieph iczej o $rednicy 2xDn600/800 od . .
1.18.18 Energetyka Bu_dom_la. r.ozf)u_dowal . . |komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Fortum Power & Heat 2019 2020 20 910 000,00 zt 190,00 - 70,00 . sroqkl wiasne nie dotyczy nierozpoczgte
moder sieci ciep: . ) N . 3 ) . Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
* |Par go tj. do punktu wia wliv ale Kar q
1.19.19 Energetyka Budowa, rozbudowai przylaczy is °h oraz nowopowstalych ow Fortum Power & Heat 2016 2018 37 000 000,00 34 214,00 ; 14751,00  Srodki wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
moder sieci ciep j ych i uzy p 1ej do sieci ciep niczej Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
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1.20.20 Energetyka Bu.dOV\.Ia, (ozPugowal o Zasilanie z siect cieptowniczej obiektéw Volvo, Olimpia Port w rejonie Fortum Power & Heat 2019 2020 24 000 000,00 2913,30 ; 1313,00 ) srozlikl wiasne T Gty nierozpoczste
modernizacja sieci cieptowniczej |ul. Mydlanej Polska Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
. . Opr: ie map pc jatu plytkiej geotermii dla audytu Panstwowy Instytut < .
1.21.21 Energetyka Wykorzystanie OZI.E naterenie energetycznego, planowania lokalizacji i optymalizacji gruntowych Geologiczny — Panstwowy 2015 2021 1100 000,00 zt - - - . sroqkl wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
Wroctawia pomp ciepla Instytut Badawczy $rodki zewnetrzne
12292 Energetyka Wykorzystanie OZI.E na terenie InstaIaCJ? fotowoltaiki 180kW dla Pogotowia Ratunkowego we Pogotowie Ratukowe we 2017 2017 1 576 800,00 2t 107,50 197,50 66,80 ) sroqkl wiasne T Gty nierozpoczete
Wroctawia Wroctawiu Wroctawiu $rodki zewnetrzne
1.23.23 Energetyka Wykorzystanie OZE na terenie | Wykonanie instalacii odnawialnych Zrédet energii dia obiektu krytej | Uniwersytet Przyropdniczy 2017 2017 1728 039,00 zt 122,81 120,17 187,12 srodki zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
Wroctawia ptywalni ul. Chetmonskiego 43a we Wroctawiu
12494 Energetyka Wykorzystanie OZI.E na terenie Produkc@ energii e!ektrycznej i cieplnej ze zrédet odnawialnych w Seneca Sp. Z 0. o. 2016 2017 183 000,00 21 12,00 27.76 12,60 ) srotl!kl wiasne T dletey srealizowane
Wroctawia budynku jednorodzinnym $rodki zewnetrzne
1.25.25 Energetyka Wykorzystanie OZE na terenie | Budowa 2rédta trigeneracyjnego wraz z niezbedna infrastruktura we Trans.eu Group S.A. 2018 2019 5500 000,00 zt 2 570,00 - 2311,00 srodki wiasne nie dotyczy nierozpoczete
Wroctawia Wroctawiu przy ul. Awicenny $rodki zewnetrzne
Budownictwo i Program likwidacji niskiej emisji na| Program likwidaciji niskiej emisji na terenie Wroctawia — program Wydziat Srodowiska i $rodki wiasne
2.01.01 gospodarastwa 9 dacyl niskiej emis} rogré s ) emis] prog v " 2014 2016 32260 311,00 2} 275,00 553,00 90,00 ke nie dotyczy zrealizowane
domowe terenie Wr p owy KAWKA 1 Rolnictwa $rodki zewnetrzne
Budownictwo i T, e L .
2.02.02 gospodarastwa Program “kWIfjac" mSkle! emisji na Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wroctawia - KAWKA 2 Wydzat Sr_odomska ! 2014 2018 23 867 732,39 z 665,00 - 219,00 . $r0(ljkl wiasne nie dotyczy zrealizowane
domowe terenie Wroctawia Rolnictwa $rodki zewnetrzne
Budownictwo i Program likwidacji niskiej emisji na Wydziat Srodowiska i
2.03.03 gospodarastwa 9 y ) J ) Wroctawski program wymiany piecé eglowych — KAWKA + y N 2018 2020 11 000 000,00 z 33 433,00 - 17 794,00 $rodki wiasne WPF w trakcie realizacji
domowe terenie Wroctawia Rolnictwa
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Areszt Sledczy we ¢rodki whasne
2.04.04 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru |Modernizacja budynkéw Aresztu Sledczego we Wroctawiu 2y 2017 2020 b.d. 317,00 - 76,00 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe Gminy Wroctaw Wroctawiu $rodki zewnetrzne
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja ¢rodki whasne
2.05.05 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru |Modernizacja budynkéw Zaktadu Karnego we Wroctawiu Zakfad Karny we Wroctawiu 2017 2020 b.d. 254,00 - 61,00 Srodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe Gminy Wroctaw
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Komenda Miejska srodki whasne
2.06.06 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru |Modernizacja obiektéw KM PSP Wroctaw straznica JRG-3 i JRG-4 Panstwowej Strazy Pozarnej 2014 2020 1676 017,00 zt 233,00 - 56,00 Srodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczete
domowe Gminy Wroctaw Wroctaw
Budownictwo i Termomodernizacia i przebudowa Przebudowa i termomodernizacja zabytkowego Pawilonu Stoniarni na $rodki wiasne
2.07.07 gospodarastwa gminnych obiektéw uzytecznosci ! g Y . 9 - . . ZOO Wroctaw Sp. z o.0. 2015 2019 25 000 000,00 z 130,00 15,84 46,00 . X planowane nierozpoczgte
domowe publicznej we Wroclawiu terenie ZOO Wroctaw Sp. z 0.0. wraz z dziataniami edukacyjnymi $rodki zewnetrzne
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spotdzielnia Mieszkaniowa $rodki wiasne
2.08.08 gospodarastwa g y . Efektywnos¢ energetyczna w sektorze mieszkaniowym p P . 2015 2016 4196 526,00 zt 920,00 61,60 330,00 . X nie dotyczy zrealizowane
domowe spotdzielni oraz wspoinot Kuzniki" we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
mieszkaniowych we Wroctawiu
Budownictwo i Termomodernizacja budynkow
mieszkalnych w zasobach Termomodernizacja budynkéw mieszkalnych w zasobach SMLW : $rodki wiasne . . N
2.09.09 gosgg::]z;r\:ztwa spéldzielni oraz wspélnot ENERGETYK Wroctaw ul Powstancow Slaskich 159 SMLW ENERGETYK 2017 2019 17 826 271,82 z 6 518,52 1 830,40 srodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
i riowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spotdzielnia Mieszkaniowa Srodki wiasne
2.10.10 gospodarastwa s y . Remont dzwigéw osobowych P Jank 2014 2019 4 560 000,00 z - - 100,00 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe spétdzielni oraz wspoélnot Polanka $rodki zewnetrzne
i riowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spotdzielnia Mieszkaniowa Srodki wiasne
2.11.11 gospodarastwa s y . Docieplenie $cian oraz innych elementéw budynku P Jank 2014 2020 45 800 000,00 z 6 986,00 - 1670,00 srodki nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe spétdzielni oraz wspoéinot Polanka $rodki zewnetrzne
i riowych we Wroctawiu
Budownictwo i Bud i przebud biektow z Wroctawskie Centrum srodki wiasne
2.12.12 gospodarastwa zachowaniem wysokich Centrum Komy ji Materiatow Strategicznych i Funkcjonalnych Badan EIT+ Sp. zo.0. — 2016 2020 70 000 000,00 z posrednie - posrednie srodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczgte
domowe standardéw energetycznych organizacja badawcza ¢
. . T dernizacja budynké
Budownictwo i er;l::eosnz‘lgali"::lﬁawq:asl;b}g::how Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza Spdldzelnia Mieszkaniowa $rodki wiasne
21313 gospodarastwa szkany : 12 budynku v nnego przy ul "Srodmiescie-Prasa” we 2017 2019 1 450 000,00 z 339,00 - 87,00 ok nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe spétdzielni oraz wspoéinot 37/39 Sepa-Szarzynskiego 49 i Bolestawiecka 2-8 Wroclawiu srodki zewnetrzne
i riowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spotdzielnia Mieszkaniowa $rodki wiasne
2.14.14 gosggr(:]ir\:ztwa spéldzielni oraz wspélnot Ocieplenie budynkow spétdzielni mieszkaniowej "Energoprem _ENERGOPREM” 2017 2018 4100 000,00 z 885,00 - 212,00 érodki Zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczgte
i riowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Wspdlnota Mieszkaniowa $rodki wiasne
2.15.15 gospodarastwa P y . Termomodernizacja budynku przy ul. Kuzniczej 25 we Wroctawiu P P 2017 2018 734 714,00 zt 76,00 - 18,00 . X nie dotyczy nierozpoczgte
domowe spotdzielni oraz wspoélnot przy ul. Kuzniczej 25 $rodki zewnetrzne
i riowych we Wroctawiu
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. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spotdzielnia Mieszkaniowa $rodki wiasne
2.16.16 gospodarastwa P y . Termomodernizacja budynkéw spétdzielni ,,Ksigze Mate” P . N 2016 2019 10 343 130,00 z 2 660,00 - 642,00 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe spoldzielni oraz wspdinot .Ksieze Mate’ $rodki zewnetrzne
i riowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spotdzielnia Mieszkaniowa $rodki wiasne
2.17.17 gospodarastwa s y ) Termomodernizacja budynkéw spétdzielni ,,Budowlani” P 2016 2020 10 090 000,00 z 4 113,00 - 983,00 . X nie dotyczy nierozpoczete
domowe spoldzielni oraz wspoélnot +Budowlani Srodki zewnetrzne
i riowych we Wroctawiu
Budownictwo i Termomodernizacja budynkow
21818 gospodarastwa mle’szkta\ln){ch w zasopach Poprawa efektywnosm energetycznej w budynkach bedacych w Spo{dzglnla Mieszkaniowa 2017 2023 14 000 000,00 2t 3500,00 ; 801,00 ) sroqkl wiasne rie dotyczy w trakeie realizacj
domowe spoldzielni oraz wspoélnot zasobach SM im. Prusa im. B.Prusa $rodki zewnetrzne
mieszkaniowych we Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkow Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.19.19 gospodarastwa wielorodzinnych budynkow ) p. o P ,j_, L. 4 y! 24 2017 2018 939 576,00 zt 113,25 90,00 . X WPF w trakcie realizacji
) e ych -ul. Kard Wyszy go 60 Komunalnego $rodki zewnetrzne
domowe ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wtasne
2.20.20 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw omp eksows cernizacja wieloroczinny y! 24 2017 2018 1064 648,00 zt 157,81 67,00 _ sroc WPF w trakcie realizacji
. P ych -ul. Kard Wyszy go 62 Komunalnego $rodki zewnetrzne
domowe ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wtasne
2.21.21 gospodarastwa wielorodzinnych budynkoéw omp eksows nizacja wieloroczinny y! 24 2017 2018 919 474,00 24 134,43 75,00 ke WPF w trakcie realizacji
L o bmnsi ych -ul. Kard Wyszy go 64 Komunalnego $rodki zewnetrzne
domowe ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.22.22 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw N P v » ) - 4 y! 2 2017 2018 997 211,00 z 138,39 76,00 . X WPF w trakcie realizacji
domowe ieszkalnych we Wroctawi ych -ul. Kard Wyszy go 66 Komunalnego $rodki zewnetrzne
Y
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.23.23 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw Omp ESOW nizacy oroczinny! Y 24 2017 2018 1006 443,00 zt 137,31 58,00 | sroc WPF w trakcie realizacji
L . . 1 -ul. Kard Wysz, jo 68 Komunalnego $rodki zewnetrzne
domowe ych we Wr 7 7
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.24.24 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw omp exsow nizacja wieforoczinny v - 2017 2018 1 266 698,00 zt 203,85 98,00 TS WPF w trakcie realizacji
L W ) 1 -ul. Kard Wysz: jo 70 Komunalnego srodki zewnetrzne
domowe ych we Wr 7 7
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.25.25 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw X P b V' Y 24 2017 2018 1924 099,00 z 398,38 214,00 . X WPF w trakcie realizacji
Ry . . mieszkalnych -ul. Kurkowa 40-42 Komunalnego $rodki zewnetrzne
domowe ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wtasne
2.26.26 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw X P j. V' Y 24 2017 2018 1166 906,00 z 146,03 98,00 . X WPF w trakcie realizacji
domowe ieszkalnych we Wroclawi mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 13 Komunalnego $rodki zewnetrzne
ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkow Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.27.27 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw omp x Y y! 24 2017 2018 764 078,00 z4 870,08 736,00 ke WPF w trakcie realizacji
domowe ieszkalnych we W . mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 16 Komunalnego $rodki zewnetrzne
ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.28.28 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw omp x Y y! 24 2017 2018 740 194,00 24 153,48 66,00 ke WPF w trakcie realizacji
domowe ieszkalnych we Wroclawi mieszkalnych -ul. Bp Tomasza Pierwszego 18 Komunalnego $rodki zewnetrzne
ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.29.29 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw omp > ’ Y y! 24 2017 2018 2 260 576,00 2t 79,63 43,00 ke WPF w trakcie realizacji
Ay Al mieszkalnych -ul. Mielecka 31 Komunalnego $rodki zewnetrzne
domowe ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wiasne
2.30.30 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw omp x Y y! 2 2017 2018 644 900,00 zt 84,00 84,00 ST WPF nierozpoczete
domowe ieszkalnych we W . mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 3 Komunalnego srodki zewnetrzne
ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wtasne
2.31.31 gospodarastwa wielorodzinnych budynkow omp 4 Y y! 24 2017 2018 495 340,00 zt 47,21 36,00 ke WPF nierozpoczete
domowe ieszkalnych we Wroclawi mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 5 Komunalnego srodki zewnetrzne
ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wtasne
2.32.32 gospodarastwa wielorodzinnych budynkow omp 4 Y y! 24 2017 2018 746 485,00 z4 148,32 125,00 ke WPF nierozpoczete
domowe ieszkalnych we Wroclawi mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 20 Komunalnego srodki zewnetrzne
ych we Wr
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw Zarzad Zasobu $rodki wtasne
2.33.33 gospodarastwa wielorodzinnych budynkéw omp i Y v! 24 2017 2018 611 176,00 zt 127,24 92,00 ke WPF nierozpoczete
L r . mieszkalnych -ul. Henryka Poboznego 24 Komunalnego $rodki zewnetrzne
domowe ych we Wr
Budownictwo i Termomodernizacja budynkow
mieszkalnych w zasobach termomodernizacja budynku mieszkalnego UL. Dluga 66, 66a,68, 68a, | Spotdzielnia Mieszkaniowa $rodki wtasne . . -
2.34.34 gosggrc:]zr\zztwa spoldzielni oraz wspélnot ul.Poznarska 31,33,35,37 “STOCZNIOWIEC" 2016 2020 2987 221,31z 2 884,87 11,86 816,30 $rodki zewngtrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
mieszkaniowych we Wroctawiu
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Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. srodki whasne
2.35.35 gospodarastwa br:n ch kamienic we Wroclav;iu Brzeskiej, Chudowy i Pradzynskiego we Wroctawi ienicy - ul. Wroctawskie Mieszkania 2017 2018 753 787,21 z# 239,60 - 249,00 srodki zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
domowe wy Y Brzeska 27 ?
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. srodki whasne
2.36.36 gospodarastwa br:n ch kamienic we Wroclav;iu Brzeskiej, Chudowy i Pradzynskiego we Wroctawi ienicy - ul. Wroctawskie Mieszkania 2017 2018 888 211,45z 326,09 - 338,00 srodki zZewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
domowe wy Y Brzeska 29 ?
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. srodki whasne
2.37.37 gospodarastwa br:n ch kamienic we Wroclav:iu Brzeskiej, Chudowy i Pradzynskiego we Wroctawi ienicy - ul. Wroctawskie Mieszkania 2017 2018 585 932,26 z 175,06 - 188,00 srodki zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
domowe wy Y Chudoby 6 °
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. srodki whasne
2.38.38 gospodarastwa P - J. Brzeskiej, Chudowy i Pradzynskiego we Wroctawi ienicy - ul. Wroctawskie Mieszkania 2017 2018 577 124,01 z 169,24 - 321,00 . X nie dotyczy zrealizowane
wybranych kamienic we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe Chudoby 8
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. srodki whasne
2.39.39 gospodarastwa P - J. Brzeskiej, Chudowy i Pradzynski we Wroctawi ienicy - ul. Wroctawskie Mieszkania 2017 2018 644 404,69 zt 239,08 - 255,00 . X nie dotyczy zrealizowane
wybranych kamienic we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe Chudoby 13
Budownictwo i Kombleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. srodki wiasne
2.40.40 gospodarastwa P - J. Brzeskiej, Chudowy i Pradzynskiego we Wroctawi ienicy - ul. Wroc! ie Mieszkania 2017 2018 420 009,96 z 147,28 - 40,00 X nie dotyczy zrealizowane
wybranych kamienic we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe Chudoby 14
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. srodki wiasne
2.41.41 gospodarastwa P - J. Brzeskiej, Chudowy i Pradzynskiego we Wroctawi ienicy - ul. Wroc! ie Mieszkania 2017 2018 637 326,69 zt 164,77 - 181,00 . X nie dotyczy zrealizowane
wybranych kamienic we Wroctawiu L s $rodki zewnetrzne
domowe Pradzynskiego 35
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. ¢rodki wiasne
2.42.42 gospodarastwa br:n ch kamienic we Wroclaviiu Brzeskiej, Chudowy i Pradzynski we Wroctawiu kamienicy - ul. Wroctawskie Mieszkania 2017 2018 1042 728,48 zt 320,43 - 350,00 srodki Zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
domowe wy Y Chudoby 15 °
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja . . . Wojewodzki Szpital .
2.43.43 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru Popra.wa efektywnosci en.ergetycznej budynku A szpitala ul. Specjalistyczny we 2017 2020 7 537 995,00 z 2 368,08 22,86 389,74 . $r0(ljkl wiasne nie dotyczy nierozpoczete
. Poswigcka 8 we Wroctawiu N $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Wojewodzki Szpital $rodki wiasne
2.44.44 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru P I Y gety g Y go przy Specjalistyczny we 2017 2020 717 695,15 z 180,89 - 50,82 < X nie dotyczy zrealizowane
. Jutrosinskiej 17-19-21 N $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacia Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Wojewédzki Szpital $rodki wiasne
2.45.45 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru P o Y gety ) Y go przy Specjalistyczny we 2017 2020 691 996,35 z 284,33 - 79,88 . X nie dotyczy zrealizowane
" Jutrosinskiej 18-20-22 N $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Wojewodzki Szpital $rodki wiasne
2.46.46 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru P I Y gety ! Y go przy Specjalistyczny we 2017 2020 718 165,45 z 180,72 - 50,77 . X nie dotyczy zrealizowane
. Jutrosinskiej 23-25-27 N $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Poprawa efektywnoscie energetycznej budynku mieszkalnego przy ul Wojewodzki Szpital $rodki wiasne
2.47.47 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru P o Y gety ! Y go przy Specjalistyczny we 2017 2020 693 845,15 z 274,93 - 77,25 . X nie dotyczy zrealizowane
" Jutrosinskiej 32-34-36 . $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Wroctawiu
Budownictwo i Budowa i przebudowa obiektow z Budowa o . - obiektu plywai dla
2.48.48 gospodarastwa zachowaniem wysokich N b o b R Fundacja OnWater.pl 2017 2018 1890 000,00 zt 24,89 4,10 $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe standardéw energetycznych rozwoju edukacji, turystyki i przedsigbiorczosci
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul Instytut Rozwoju $rodki wiasne
2.49.49 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru . ) 4 vl 90 przy ul. “ N ! 2016 2017 2571832,19 z 196,86 - 73,78 . X nie dotyczy zrealizowane
domowe Gminy Wroctaw Dawida la Terytorialnego $rodki zewnetrzne
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Pogotowie Ratukowe we srodki wiasne
2.50.50 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru | Termomodernizacja budynku przy ul. Jantarowej 20 we Wroctawiu 9 Wroclawiu 2017 2017 350 000,00 z 119,35 42,00 srodki zZewnetrzne nie dotyczy nierozpoczete
domowe Gminy Wroctaw °
Budownictwo i Termomodernizacja i zarzadzanie . . T . .
2.51.51 gospodarastwa energia w placowkach Termomodernizacja budynku bloku sportowego Zespolu Szkolno- Dziat Projektow i 2016 2017 3420 000,00 2t 1067,24 . 399,15 srodki wiasne nie dotyczy zrealizowane
domowe oswiatowych we Wroctawiu Przedszkolnego przy ul. j 16c we Wr Infrastruktury Oswiatowej
Budownictwo i Termomodernizacja i zarzadzanie i " N N . V-
25252 |  gospodarastwa energia w placowkach Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 przy ul. Swistackiego 12A we Dzial Projektow | 2016 2018 1,000 000,00 2t 209,26 - 78,26 $rodki wiasne/srodki zewngtrzne nie dotyczy zrealizowane
domowe oswiatowych we Wroctawiu Wroctawiu Infrastruktury Oswiatowej
Budownictwo i Termomodernizacja i zarzadzanie . . IR
2.53.53 gospodarastwa energia w placowkach ‘T_e’"‘f’"‘fde'"'.z"fc“" Zespolu Szkolno-Przeszkolnego nr 14 przy ul. Dziat Projektow i 2014 2016 2630 000,00 zt 328,43 - 122,83 srodki wiasne/srodki zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
domowe oswiatowych we Wroctawiu (7 j 42 we Wr 1 Infrastruktury O$wiatowej
Budownictwo i Termomodernizacja i zarzadzanie L " . V-
2.54.54 gospodarastwa energia w placowkach Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej przy ul. Dziat Projektow i 2015 2016 2400 000,00 zt 420,44 157,24 srodki wiasne/srodki zewnetrzne WPF w trakcie realizacii
domowe oswiatowych we Wroctawiu Blacharskiej 13 we Wroctawiu Infrastruktury Oswiatowej
Budownictwo i Termomodernizacja i zarzadzanie o . . IR
2.55.55 gospodarastwa energig w placéwkach TermomOder.mzac'a budynku blo!(u sportowego Zespolu Szkot nr 23 Dziat Pro;ek’tmlu _ 2016 2016 2207 000,00 z 250,00 - 71,00 $rodki wtasne nie dotyczy zrealizowane
domowe oswiatowych we Wroctawiu przy ul. Dawida 9-11 we Wroctawiu Infrastruktury O$wiatowej
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Budownictwo i Termomodernizacja i zarzadzanie Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. Koltataja 1-6 w Dziat Projektow i
2.56.56 gospodarastwa energia w placéwkach N ] Y J przy ul. e ) f . 2016 2017 1785 000,00 zt 305,16 - 114,13 $rodki wiasne/$rodki zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
. . Wroctawiu Infrastruktury O$wiatowej
domowe oswiatowych we Wroctawiu
Budownictwo i Termomodernizacja i zarzadzanie Termomodernizacja budynku Gimnazjium nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Dziat Projektow i
2.57.57 gospodarastwa energia w placéwkach N ) Y ) przy ul. 1 ) i . 2016 2017 2 400 000,00 z 532,16 - 199,03 $rodki wiasne nie dotyczy zrealizowane
. . Wroctawiu Infrastruktury O$wiatowej
domowe oswiatowych we Wroctawiu
Budownictwo i Termomodernizacja i przebudowa K lek lernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul $rodki wiasne
2.58.58 gospodarastwa | gminnych obiektéw uzytecznosci o mocernizacia budyl 4 P TPrZY UL | Wroclawskie Inwestycie 2016 2018 15 000 000,00 zt 526,88 150,39 b WPF w trakcie realizacji
. I . Hubskiej 8-16 we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe publicznej we Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Dolnoglaski Oddziat srodki whasne
2.59.59 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru | Termomodernizacja budynku przy ul. Bujwida 34 we Wroctawiu 4 2016 2017 1981 320,00 z 154,05 - 88,16 . X nie dotyczy zrealizowane
. Okregowy PCK $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw
) . B Obwod Lecznictwa
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Termomodernizacja budynkow lecznictwa Kolejowego we Wroctawiu Kolejowego - Samodzieln
2.60.60 gospodarastwa | budynkéw uzytkowych z obszaru 4a budynke Joweg joweg " d 2017 2018 2633 496,43 7t 343,73 194,00 $rodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczete
. budynek gtowny ul. Joannitéw10-12 we Wroctawiu Samodzielny Publiczny ZOZ
domowe Gminy Wroctaw N
we Wroctawiu
) ) B Obwod Lecznictwa
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Termomodernizacja budynkéw lecznictwa Kolejowego we Wroctawiu Kolejowego - Samodzieln:
2.61.61 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru y 4 v! L ‘ . 9 loweg . Y 2017 2018 428 846,21 z 124,29 21,00 srodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczete
. budynek oficyna ul. Joannitéw10-13 we Wroctawiu Samodzielny Publiczny ZOZ
domowe Gminy Wroctaw N
we Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Wojewo6dzki Zespot
2.62.62 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru | Termomodernizaja budynku przy ul. Dobrzynskiej 21/23 we Wroctawiu Specjalistycznej Opieki 2017 2018 3800 000,00 z 457,00 563,00 $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe Gminy Wroctaw Zdrowotnej
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Twermomodernizacja budynku "Villa przy Iglicy” obiekt konferencyjno Parafia Ewangelicko- $rodki wtasne
2.63.63 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru ) Y przy lglicy Yl 9 . 2016 2017 2 000 000,00 z 509,72 173,51 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
. wypoczynkowy Augsburgska we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spétdzielnia Mieszkaniowa
2.64.64 gospodarastwa spoldzielni oraz wspélnot Kompleksowe ocieplenie budynkéw - $liczna 23-43 _ENERGOPREM” 2017 2018 2000 000,00 z 3,22 - 1,20 srodki zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
domowe . N .
mieszkaniowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spoidzielnia Mieszkaniowa
2.65.65 gospodarastwa spéldzielni oraz wspolnot Kompleksowe ocieplenie budynkéw - Lédzka 31a _ENERGOPREM” 2017 2018 500 000,00 zt 0,16 0,06 $rodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczgte
domowe . . .
mieszkaniowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spétdzielnia Mieszkaniowa
2.66.66 gospodarastwa spéldzielni oraz wspolnot Kompleksowe ocieplenie budynkéw - Sernicka 13-21 _ENERGOPREM” 2017 2018 1 000 000,00 zt 4,44 1,66 $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe . . .
mieszkaniowych we Wroctawiu
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Spoitdzielnia Mieszkaniowa
2.67.67 gospodarastwa spéldzielni oraz wspolnot Kompleksowe ocieplenie budynkéw - Lédzka 28, Przestrzenna 22 _ENERGOPREM” 2017 2018 800 000,00 zt 0,52 0,20 $rodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczgte
domowe . . .
mieszkaniowych we Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja - . . " Szkota Policealna Medyczna < .
2.68.68 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru Termomt_)dermzacla budynku Szkoly Policealnej Medycznej we im. Marii Skfodowskiej - 2017 2018 731746,58 z 103,24 35,29 . srole wiasne nie dotyczy nierozpoczgte
. Wroctawiu . $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Curie
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Modernizacja energetyczna budynku Klasztoru Franciszkanéw we Klasztor Franciszkanéw $rodki wiasne
2.69.69 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru . s gety! v (OFM Conv.) $w. Karola 2016 2018 359 395,69 zt 66,49 18,19 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
. Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Boromeusza
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja . -~ . .. |Rzymsko — Katolicka Parafia & .
2.70.70 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru Mode:mzaqa' energetycina budynku Kosmolal Rz_ymsko - Katolickiej P.W. Sw. Karola 2016 2018 666 451,45 zt 343,11 114,07 . Sm(.’kl wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
. Parafii P.W. Sw. Karola Bor we Wr srodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Boromeusza
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Modernizacja obiektoéw dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Uniwersytet Przyropdnic:
27171 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru s ! " y . 4 . wy 4 2 _p 4 2017 2018 987 901,53 z 171,30 44,94 $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
. Przyr go we Wr ul. C go 43a we Wroctawiu
domowe Gminy Wroctaw
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Modernizacja obiektéw dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Uniwersytet Przyropdnic:
2.72.72 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru ) ! Y . 4 wy 4 2 .p 4 2017 2018 871707,49 z 178,22 70,00 205,34 $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
. Przyrodniczego we Wroctawiu pl. Grunwaldzki 24a we Wroctawiu
domowe Gminy Wroctaw
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Modernizacja obiektéw dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Uniwersytet Przyropdnicz,
2.73.73 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru ) ! Y . 4 . Wy 4 2 .p Y 2017 2018 468 632,19 zt 202,40 63,76 $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
. Przyrodniczego we Wroctawiu ul. Kozuchowska 1 we Wroctawiu
domowe Gminy Wroctaw
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacija |,,K leksowa moderni: energetyczna centrum szkoleniowo Dom i:rl:o?:yavg_?;/ivg;?awuu srodki whasne
2.74.74 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru |- medycznego w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa budynku fongreg ,J 2016 2021 1750 000,00 zt 742,00 250,50 . X nie dotyczy nierozpoczgte
dom Gminy Wrock o Mitosierdzia $w. Karola $rodki zewnetrzne
omowe miny Wroctaw Boromeusza
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Poprawa efejtywnosci energetycznei budynku biurowego ul Urzad Marszatkowski
2.75.75 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru P . Jyw .g 4 ) Y go ul. Wojewddztwa 2016 2018 13 000 000,00 z 430,00 14,80 143,52 $rodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczgte
. Walorniska 3-5 we Wroctawiu . N
domowe Gminy Wroctaw Dolnoslgskiego
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja |Przebudowa i remont budynku Wrc iego Teatru Wspoh g Wroctawski Teatr srodki whasne
2.76.76 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru |im. Edmunda Wiercinskiego wraz z termomodernizacjg i Wspotczesny im. Edmunda 2018 2019 13 530 000,00 z 118,26 31,90 srodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe Gminy Wroctaw podniesieniem efektywnosci energetycznej budynku Wiercinskiego °
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Budownictwo i Budowa i przebudowa obiektéw z |Budowa K 1 edukacyjnego we Wroct w ramach projektu Stowarzyszenie Gmin i
2.77.77 gospodarastwa zachowaniem wysokich "Budowa Modelowych Centréw Pobytowych Aglomeraciji Powiatéw Aglomeraciji 2021 2023 16 564 007,11 z 37,29 - 11,41 $rodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczete
domowe standardéw energetycznych Wroctawskiej" Etap Il Wroctawskiej
Budownictwo i Budowa i przebudowa obiektéw z |Budowa K 1 edukacyjnego we Wr w ramach projektu Stowarzyszenie Gmin i
2.78.78 gospodarastwa zachowaniem wysokich "Budowa Modelowych Centréw Pobytowych Aglomeraciji Powiatéw Aglomeraciji 2019 2021 19170 107,37 z# 180,14 - 57,23 $rodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczete
domowe standardéw energetycznych Wroctawskiej" Etap | Wroctawskiej
Budownictwo i Wroctawska Rewitalizacja $rodki wtasne
2.79.79 gospodarastwa Rewitalizacja we Wroctawiu we Wroct ) 2017 2019 52 350 000,00 z 1 015,00 - 243,00 . X WPF w trakcie realizacji
Sp. zo.0 $rodki zewnetrzne
domowe
Budownictwo i Termomodernizacja i przebudowa - . " . . .
2.80.80 gospodarastwa gminnych obiektéw uzytecznosci Poprawa efektywnosF '. energetycznej budynku Grafit we Wroclawiu Wroctawskie Mieszkania 2017 2019 b.d. 602,61 39,00 361,42 . Sroqkl wiasne planowane nierozpoczgte
. I . przy ul. Namystowskiej 8 $rodki zewnetrzne
domowe publicznej we Wroctawiu
Budownictwo i Termomodernizacja i przebudowa | Termomodernizacja i przebudowa budynku Ptaszarni z
2.81.81 gospodarastwa gminnych obiektow uzytecznosci |zastosowaniem nowoczesnych technologii OZE i zachowaniem ZOO Wroctaw Sp. z o.0. 2016 2019 4 251 880,14 z 520,37 15,00 181,00 $rodki zewnetrzne budzet spotki w trakcie realizacji
domowe publicznej we Wroctawiu zabytkowego charakteru budynku przy ul. Wréblewskiego 1-5
. . Termomodernizacja budynkow . s . .
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach >wa moder energetyczna budynku uzytecznosci Spéidzielnia Mieszkaniowa
2.82.82 gospodarastwa A y . publicznej bedacego w zasobach SM Polanka przy ul. Zmigrodzkiej 56- P 2018 2018 393 942,48 zt 160,54 24,52 $rodki zewnetrzne nie dotyczy nierozpoczgte
spotdzielni oraz wspoélnot Polanka
domowe . N . 58
mieszkaniowych we Wroctawiu
2.83.83 Budownictwo i Komplek’sow:a termomodernizacja Kompleksowa termomodernizacja budynku A przy ul. Traugutta 57/59 Konwe’r?t Ojcow Blcfnlf.ratow‘ 2018 2020 10 117 381,00 z 4 856,17 1 530,00 nie dotyczy nierozpoczgte
gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru pw. Tréjcy Przenaj$wietsze
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja izacia energetyczna Budynku A "Dolnoslaskiego Dolnoslgskie Centrum srodki wiasne
2.84.84 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru y modernizacja energety y! h askieg Zdrowia Psychicznego 2018 2019 699 300,00 zt 196,42 66,95 e nie dotyczy nierozpoczete
. Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. Z 0.0. we Wroctawiu srodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Sp. zo.0.
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja - . . Inspektoria Towarzystwa : .
2.85.85 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru Termomodernizacja budynku przy ul. Swigtokrzyskiej 45-55, 50-327 Salezjanskiego Sw. Jana 2018 2019 2 587 844,79 z 825,40 200,00 . Sm(.’kl wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
. Wroctaw srodki zewnetrzne
domowe Gminv Wroctaw Boskn
Zgromadzenie
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja |K lek moderni energetyczna budynku nalezacego do Naj;“:?tis;ry;:\?ﬁerz sz:sa ! srodki whasne
2.86.86 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru |Zgr izenia Najswietszych Serc Jezusa i Maryi przy ul. Snopkowej yio - Zyste] 2018 2019 1200 000,00 zt 415,14 183,10 . X nie dotyczy nierozpoczete
d Gminy Wroct 5 Wroctawi Adoracji Najswietszego $rodki zewnetrzne
omowe miny rociaw we roctawiu Sakramentu Otftarza-
Prowincja Polska
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Modernizacja energetyczna budynku Dolnoslaskiej Izb: Dolnoslgska Izba $rodki wtasne
2.87.87 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru L 4 . gety d a .J Y omnosy . 2016 2018 1 596 358,00 zt 320,00 - 86,00 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
. RzemiesIniczej przy Placu Solnym 13 we Wroctawiu Rzemieslnicza we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw
. . Termomodernizacja budynkow
Budownictwo i mieszkalnych w zasobach Kompleksowa termomodernizacja kamienic we Wroctawiu w ramach WspolInota Mieszkaniowa $rodki wiasne
2.88.88 gospodarastwa P y ) P . | j P " 2017 2019 1137 496,00 z 357,00 - 56,00 . X nie dotyczy w trakcie realizacji
domowe spotdzielni oraz wspoélnot partnerstwa wspolnot mieszkaniowych ,,Hallera 40 - 48’ $rodki zewnetrzne
mieszkaniowych we Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja o . . . Dolnoslgski Oddziat . .
2.89.89 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru Termt?modernlzac]a bUdynkl.j Dolnoslaskiego Oddzialu Okregowego Okregowy Polskiego 2016 2017 1981 320,00 z 154,00 - 88,00 . srogkl whasne nie dotyczy zrealizowane
. Polskiego Czerwonego Krzyza : $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw Czerwonego Krzyza
Budownictwo i Te:::;?s;ﬁ":zaﬁ:;?b‘g;?w Wspoinota Mieszkaniowa srodki whasne
2.90.90 gospodarastwa szkainy . Termomodernizacja budynku przy ulicy Kosciuszki 133 "Kosciuszki 133 we 2017 2017 757 960,00 zt 676,00 - 190,00 . - nie dotyczy zrealizowane
spotdzielni oraz wspoélnot - $rodki zewnetrzne
domowe . N . Wroctawiu!
mieszkaniowych we Wroctawiu
Budownictwo i Kompleksowa termomodernizacja Przebudowa wraz ze bu uzyth budynku przy ul Prokuratura Okregowa we $rodki wiasne
2.91.91 gospodarastwa budynkéw uzytkowych z obszaru o ETe SE 4 ynku przy ul. <9 2014 2020 40 000 000,00 zt 221,00 - 62,00 A nie dotyczy nierozpoczete
. Podwale 27 we Wroctawiu Wroctawiu $rodki zewnetrzne
domowe Gminy Wroctaw
3.01.01 Transport Modernizacja taborL: ) Modelrnlz_aqa [abOI’lll i\utobuio:/ve.(._:jo tr_a_r]spor'.tu publicznego we MIEjSkII.% Przgds@bmrstwo 2018 2019 70 000 000,00 2t 2 534,00 R 659,00 ) sroqkl wiasne budzet spolki w trakcie realizacji
autobusowego we Wrt 1 Wr pod wzgle r ji emisji spalin Komunikacyjne Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
Modernizacja taboru
tramwajowego we Wroctawiu pod
gledem pol lia Modernizacja taboru tr i go we Wrock pod wzgled Miejskie Przedsiebiorstwo $rodki wiasne
3.02.02 Transport efektywnosci energetycznej oraz |polepszenia efektywnosci energetycznej oraz zapewnienia isKie cdsie 2017 2019 250 578 675,00 z 2 295,00 - 1 908,00 . X budzet spotki w trakcie realizacji
NN . o | L. . . R e . Komunikacyjne Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
p tep dla osob tep dla osé6b o ogr 1ej spr: port - Etap IA
0 ograniczonej sprawnosci
poruszani
Modernizacja taboru Dostawa autobuséw elektrycznych wraz z wykonaniem niezbednej Miejskie Przedsiebiorstwo $rodki wiasne .
.03. " N 201! 202 27 t 2 - . . I
8.03.03 Transport autobusowego we Wroctawiu |infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o. 0. we Wroctawiu Komunikacyjne Sp. z 0.0. 019 023 060 000,00 2 690,00 303,80 $rodki zewnetrzne planowane nierozpoczgte
Modernizacja taboru
tramwajowego we Wroclavym pod Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wroctawiu pod wzgledem
wzgledem polepszenia olepszenia efektywnosci energetycznej oraz zapewnienia Miejskie Przedsigbiorstwo srodki wlasne
3.04.04 Transport efektywnosci energetycznej oraz p p . e rgetycznel -ap . ISKie edsle 2019 2022 147 600 000,00 zt 765,00 - 636,00 . - planowane nierozpoczete
Lo $ci dla 0s6b |° epnosci dla oséb o ogr: 1ej spr port sig wraz | Komunikacyjne Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
v . S o z modernizacja stacji prostownikowych - etap I1B
0 ograniczonej sprawnosci
poruszani
Modernizacja taboru
!ramwajm:velgo we ‘,”’°°'a"_"“ pod Modernizacja floty taboru tr: ]l go we Wroct: pod wzgled
gle polep ia 1 ) . Y . o § i
3.05.05 Transport efektywnosci energetycznejoraz |°,~ " ||a_efekty . energetyc_znej oraz z'a;.:ewnlenla . MIe]SkI? Przgds@blorstwo 2021 2023 947 100 000,00 z 765,00 - 636,00 . Sro‘.’kl wiasne planowane nierozpoczete
L - ., |dostepnosci dla oséb o ogr: 1ej spr: port si¢ wraz Komunikacyjne Sp. z 0.0. $rodki zewnetrzne
zapewnienia dostepnosci dla oséb . " .
. A P z modernizacja stacji prostownikowych - etap Il
0 ograniczonej sprawnosci
poruszani
3.06.06 Transport Budowa Systemu Pa_rkul i Jedz Budowa systemu "Parkuj i jedz" we Wroctawiu - etap | Zarzad Drog i Utrzymania 2015 2018 22305 178,00 zt - - 160,00 . sro‘.’kl wihasne WPF w trakcie realizacji
we Wroctawiu Miasta $rodki zewnetrzne
3.07.07 Transport Budowa Systemu "Parkuji Jed2” |5 oo o ctemu "PER" we Wroclawiu - etap Il Gmina Wroctaw 2018 2020 13 351 000,00 zt 160,00  Srodki wasne WPF w trakcie realizacii
we Wroctawiu $rodki zewnetrzne
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3.08.08

Transport

Rozbudowa systemu drég

Realizacja Wroctawskiego Programu Rowerowego

Wydziat Inzynierii Miejskiej

2015

2020

108 730 000,00 z

3 937,00

1 014,00

$rodki wtasne

WPF

w trakcie realizacji

rowerowych $rodki zewnetrzne
3.09.09 Transport Rozbudowa systemu drég | Budowa sieci drég dla roweréw na terenie gmin Diugoteka, Wydziat Inzynieri Miejskiej 2014 2020 43133852,00 24 - 152,08 $rodki zewnetrzne WPF w trakcie realizacj
rowerowych Kobierzyce, Wroctaw
Uruchomienie i zarzadzanie Uruchomienie i zarzadzanie miejsk: ozyczalnig pojazdow $rodki wiasne
3.10.10 Transport miejska wypozyczalnia pojazdow | o ° aazanie miejska wypozyczainia poj Wydziat Inzynierii Miejskiej 2017 2020 37 987 000,00 2t 1 242,00 320,00 ke WPF w trakcie realizacji
Ll N st 1ych we Wr $rodki zewnetrzne
gl ych we Wr 1
Budowa i modernizacja
31111 Transport |nfrastruktury drogowej w celu Pr(l)gram. p.opr.awy .stanu tez.:hnlcznego |n.frastruktury drogoweyj; Wydziat Inzynierii Miejskiej 2019 2020 19 600 000,00 7t 195,00 50,00 ) srmlikl wiasne planowane nierozpoczete
rozwoju transportu obiekty inzynierskie, torowiska — Putaskiego $rodki zewnetrzne
niskoemisyineao
Rozbudowa systemu zarzadzania ruchem we Wroctawiu, w tym o
3.12.12 Transport Ro Y zar nowe . ) o Zarzad Drog i Utrzymania 2017 2018 20 367 230,00 zt - 66,00 srodki zewngtrzne WPF w trakcie realizacji
ruchem we Wr: sy j y pomocnicze ITS oraz aplikacje Miasta
mobilna
3.13.13 Transport Modernizacja taboru ] Porozqm@me w sprawie wspolnej realizacji prqgramu w obszarze MPK / NCBR / Gmina 2022 2023 128 904 000,00 2t 13 450,00 1519,00 ) sroqkl wiasne WPE w trakcie realizacji
autobusowego we Wroctawiu  |bezemisyjnego autobusowego transportu publicznego Wroctaw $rodki zewnetrzne
Modernizacja infrastruktury srodki whasne
3.14.14 Transport kolejowej na terenie Gminy Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie Gminy Wroctaw PKP PLK SA 2017 2020 10 334 000,00 z 1424,00 397,00 srodki Zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizacji
Wroctaw °
Budowa i modernizacja
3.15.15 Transport |nfrastruktury drogowej w celu Rozbudowa Alei Wielkiej Wyspy we Wroctawiu Gmina Wroctaw 2008 2022 231 889 103,08 z . Sl‘O(ljkI wiasne WPF w trakcie realizacji
rozwoju transportu $rodki zewnetrzne
niskoemisvineao
Budowa i modernizacja
3.16.16 Transport infrastruktury drogowej w celu | g, 42 Osi Zachodniej we Wroctawiu w ciagu drogi krajowej nr 94 Gmina Wroctaw 2008 2020 318 891 293,00 7t  Srodki wiasne WPF w trakcie realizacji
rozwoju transportu $rodki zewnetrzne
niskoemisyinego
Budowa i modernizacja
3.17.17 Transport mfraSUUktury drogowej w celu Przebudowa ulicy Buforowej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 395 Gmina Wroctaw 2017 2019 78 420 456,28 zt . Sm(.ik' wiasne WPF w trakcie realizacji
rozwoju transportu s$rodki zewnetrzne
niskoemisyineao
Budowa i modernizacja
3.18.18 Transport mfrastruktury drogowej w celu Przebudowa ulicy Wilkszynskiej Gmina Wroctaw 2014 2022 18 602 715,00 z . sm‘.jkl wiasne WPF w trakcie realizacji
rozwoju transportu $rodki zewnetrzne
niskoemisvineao
Budowa i modernizacja
3.19.19 Transport |nfrastruktufy drogowej w celu  |Przebudowa u.Ilc w ciggu drogi wo'Jewodzklej nr 342 (Obornicka, Gmina Wroclaw 2017 2020 42 821 527,00 2t ) srotl!kl wiasne WPF w trakcie realizacj
rozwoju transportu Pegowska, Zajaczkowska, Petczynska) $rodki zewnetrzne
niskoemisvineao
Rozbudowa infrastruktury Budowa linii tramwajowej o dtugosci ca. 1850 m od petli Sepolno do srodki wiasne
3.21.21 Transport transportu publicznego we oproj j petli jczyce, wraz z budowa peronéw, Gmina Wroctaw 2019 2022 1214 256,00 zt 11 702,40 3 010,40 érodki Zewnetrzne WPF nierozpoczete
Wroctawiu przystankéw, trakcia zasilajaca. °
Rozbudowa infrastruktury Budowia trasy tramwajowej wzdtuz ulic Popowickiej — Starogroblowej $rodki wiasne
3.22.22 Transport transportu publicznego we via trasy tramwajowej wzciuz ulic Fopowickiej 9 ) Gmina Wroctaw 2015 2023 188 229 184,00 2t 11 702,40 3010,40 _Sroc WPF w trakcie realizacii
Wroclawiu — Dtugiej (na odcinku od ul. Milenijnej do ul. Jagietty). $rodki zewnetrzne
Rozbudowa infrastruktury srodki wh
3.23.23 Transport transportu publicznego we Budowa trasy tramwajowej na Nowy Dwor Gmina Wroctaw 2016 2020 245 804 903,00 z 23 404,80 6 020,80 ér:trjii z:evv::strr]:ne WPF w trakcie realizacji
Wroctawiu °
Rozbudowa infrastruktury srodki wiasne
3.24.24 Transport transportu publicznego we Budowa trasy tramwajowej - ul. Hubska Gmina Wroctaw 2015 2020 40 523 967,00 z 11 702,40 3 010,40 . X WPF w trakcie realizacji
A $rodki zewnetrzne
Wroctawiu
6.01.01 Lasy i tereny zielone |Zielone ulice Zielone ulice Zarzad Zielenie Miejskiej 2018 2020 1 500 000,00 z $rodki wiasne WPF w trakcie realizacji
6.02.02 Lasy i tereny zielone Zagt')spod.arowame Parkl.J Z ie Parku Tysiaclecia we Wroct Zarzad Zielenie Miejskiej 2014 2019 5 350 000,00 z posrednie posrednie Srogk' whasne WPF w trakcie realizacji
Tysiaclecia we Wroctawiu i : $rodki zewnetrzne
6.03.03 Lasy i tereny zielone ReWItallzaxf]a ! rozw?j . i rozwoj wr ich terenéw zielonych Zarzad Zielenie Miejskiej 2014 2019 22 300 000,00 z posrednie posrednie Srogk' whasne WPF w trakcie realizacji
wroctawskich terenéw zielonych $rodki zewnetrzne
. . . . T $rodki wtasne . -
6.04.04 Lasy i tereny zielone |Plan nasadzen drzew Plan nasadzen drzew Zarzad Zielenie Miejskiej 2015 2020 10 000 000,00 z - 231,00 srodki Zewnetrzne WPF w trakcie realizacji
9.01.01 Bdukacja i dialog 'Kompleks.owa kampar?la Dzieci dla Klimatu Gmina Wroctaw 2014 2016 316 000,00 zt posrednie posrednie $rodki zewnetrzne nie dotyczy zrealizowane
spoteczny informacyino-edukacyina
9.02.02 Edukacja i dialog »Kompleks.owa kampar?la Let'S Move Gmina Wroctaw 2015 2018 94 687,00 zt posrednie posrednie $rodki zewnetrzne budzet gminy w trakcie realizacji
spoteczny informacyino-edukacyina
Edukacia i dialo Kompleksowa kampania Eko Eksperyment Nowe technologie w nauczaniu przedmiotow srodki wiasne
9.03.03 ) 9 . peks pan matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsigbiorczosci i Gmina Wroctaw 2018 2019 856 877,62 z posrednie posrednie . ) budzet gminy w trakcie realizacji
spoteczny informacyjno-edukacyjna . $rodki zewnetrzne
ekorozwigzan
9.04.04 Edukacja i dialog .Kompleks.owa kampar?la C-Change kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu Gmina Wroctaw 2018 2019 22 993,30 zt posrednie posrednie . sm[.jk' wiasne WPF w trakcie realizacji
spoteczny informacyino-edukacyina $rodki zewnetrzne
9.05.05 Edukacja i dialog 'Kompleks.owa kampar?la Zréwnowazony rozwoj we Wroctawiu - nasza wspéina sprawa Gmina Wroctaw 2018 2018 15 000,00 zt posrednie posrednie $rodki wiasne budzet gminy w trakcie realizacji
spoteczny informacyino-edukacyina
9.06.06 Edukacja i dialog .Kompleks‘owa kamparlua Kampama z zakresu ochrony bioréznorodnosci oraz ochrony Gmina Wroclaw 2018 2019 592 561,40 2 posrednie posrednie ) sr0§kl wiasne WPE w trakcie realizacj
spoteczny informacyjno-edukacyjna powietrza $rodki zewnetrzne
907,07 | FEdukacjaidialog [Kompleksowa kampania Dofinansowanie do programéw i wyjazdéw edukacyjnych - wyjazdy | Gmina Wrockaw / Gminne 2018 2018 80 000,00 zt posrednie posrednie srodki wiasne budzet gminy w trakcie realizacji
spoteczny informacyjno-edukacyjna edukacyjne na zajgcia ekologiczne Placowki Oswiatowe
9.08.08 Edukacja i dialog _Kompleks.owa kampar?la Doflnan“sowame. do p_rograméw i wyjazdéw edukacyjnych - programy Gmina Wrgclayv / Gminne 2018 2018 90 000,00 z posrednie posrednie $rodki wiasne budzet gminy w trakcie realizacji
spoteczny informacyjno-edukacyjna edukacji ekologicznej Placéwki O$wiatowe
9.09.09 Edukacja i dialog _Kompleks.owa kampar?la Szare na zielone Gmina Wroctaw 2018 2018 800 000,00 z posrednie posrednie . sro‘.jk' wiasne budzet gminy w trakcie realizacji
spoteczny informacvino-edukacyvina $rodki zewnetrzne
91010 | Fdukacjaidialog [Kompleksowa kampania oo conie Ekologicznie Gmina Wroctaw / MDK 2018 2018 50000002  posrednie posrednie  Srodki whasne budzet gminy w trakcie realizaci
spoteczny informacyjno-edukacyjna $rodki zewnetrzne
. . Program Dziatan Kulturalnych w I . . . . .
10.01.01 Admmllstraqa ramach projektu Europejska Program Dziatafi Kulturalnych w ramach projektu Europejska Stolica Gmina Wroctaw 2014 2016 20 000 000,00 z posrednie posrednie . Sm.dk' whasne nie dotyczy zrealizowane
publiczna : Kultury 2016 $rodki zewnetrzne
Stolica Kultury 2016
Stosowanie w ramach procedur
10.02.01 Admlnl.strar:]a zamowien pu'bl.lcznych kryter!c.ow Stosowam? w ramach procgfiur zan_wme.n pul?llfznych kryteriow Gmina Wroctaw 2014 2020 -z posrednie posrednie $rodki wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji
publiczna efektywnosci energetycznej i efektywnosci energetycznej i ograniczania emisji GHG
ograniczania emisji GHG
Administracja Urban Labs-Laboratorium Wroctawskie Centrum Srodki wi
10.02.01 inistracj i Urban Labs-Laboratorium miejskich technologii przysztosci Badan EIT+ Sp. zo.0. — 2014 2020 120 000 000,00 zt posérednie posrednie srodki wiasne nie dotyczy w trakcie realizacji

publiczna

miejskich technologii przysztosci

organizacja badawcza

$rodki zewnetrzne
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L . Kompleks GEO-3EM to inwestycje . . P . .
10.03.01 Admqu}liilzr:aCJa potaczone wspéing idea ENERGIA Ezg‘flggsl AG:E?U?(E\':;X inwestycje polaczone wspéing idea ENERGIA Politechnika Wroctawska P 2017 2018 103 877 528,45 zt posrednie - posrednie érc?(rji?l;:a‘\:vv':st?:ne nie dotyczy w trakcie realizacji
P EKOLOGIA EDUKACJA <
10.04.01 Administracja Rozwsj carpooling Rozwsj carpooling Wydzal Srodowiska i G 2018 2020 200 000,00 z 13 800,00 - 3 550,00  Srodki wasne planowane nierozpoczete
publiczna Rolnictwa $rodki zewnetrzne
- . Ograniczenie ruchu . . . e ars
10.05.01 Admmllstrat:]a zmotoryzowanego zgodnie z Ograr ruchu zmotory go zgodnie z zatozeniami SUIKZP Gmina Wroctaw G 2019 2030 -z 91 159,00 23 519,00 $rodki wtasne planowane nierozpoczgte
publiczna s arn (strefy)
zatozeniami SUIKZP (strefy)
10.06.01 Administracja Realizacja rzadowego programu | oo ia rzadowego programu Czyste Powietrze NFOSIGW / WFOSIGW P 2018 2030 169 600 000,00 2! 30 969,00 1600,00 10 621,00 $rodki zewnetrzne nie dotyczy w trakcie realizaci
publiczna Czyste Powietrze
SUMA 5749 726 374,15 zt 396 320 2 807 418474

Szacunkowy koszt [PLN]

Efekty realizacji dziatan

Ograniczenie

Produkcja energii z

Ograniczenie

wszystkie zadania

zadania do 2020 roku

zuzycia energii OZE emisji
En,ag[MWh] Eozad[MWh] Emzad[Mg CO2]
5749 726 374,15 zt 396 320 2807 418 474
3 836 943 001,59 zt 228 658 1207 374 099
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