

Utrudnienia drogowe stan na dzień 10 lutego 2022 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: Budowa TAT - przebudowa ul. Strzegomskiej

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 31 grudnia 2022

Uwagi: Budowa kolektora deszczowego od ul. Nowodworskiej do ul. Rogowskiej.

2. Obiekt: Budowa TAT - przebudowa ul. Strzegomskiej- zamknięcie ul. Muchoborskiej

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2021

Data zakończenia: 28 lutego 2022

Uwagi: Budowa kolektora deszczowego oraz jezdni południowej na odcinku od Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej CZK) do ul. Nowodworskiej.

3. Obiekt: Budowa TAT - przebudowa skrzyżowania Jagiełły-Dmowskiego

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 31 marca 2022

Uwagi: Objazd prowadzony przez ul. Ks. Witolda.

4. Obiekt: Mosty Pomorskie

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 7 marca 2020

Data zakończenia: 31 grudnia 2022

Uwagi: Zamknięcie całkowite mostów Pomorskich północnego i środkowego. Objazd prowadzony przez most Uniwersytecki.

5. Obiekt: Osiedle Jerzmanów Jerzmanowska – Płużna

Inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonawca – AG System

Data rozpoczęcia: 18 sierpnia 2020

Data zakończenia: 31 marca 2022

Uwagi: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu – utrudnienia lokalne.

6. Obiekt: Ul. Milenijna – ul. Popowicka

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 8 maja 2021

Data zakończenia: 31 grudnia 2022

Uwagi: Przebudowa skrzyżowania ul. Popowicka – ul. Milenijna w związku z realizacją zadania budowy linii tramwajowej.

7. Obiekt: Plac Jana Pawła II

Inwestor – Zakład Sieci i Zasilania

Wykonawca – ZABERD

Data rozpoczęcia: 6 listopada 2021

Data zakończenia: 28 lutego 2022

Uwagi: Remont torowiska na pl. Jana Pawła II.

8. Obiekt: Most Zwierzyniecki

Inwestor – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Wykonawca – PBW Inżynieria

Data rozpoczęcia: 9 października 2021

Data zakończenia: 31 sierpnia 2022

Uwagi: Remont Mostu Zwierzynieckiego.

9. Obiekt: Cybulskiego - Pomorska

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 20 listopada 2021

Data zakończenia: 31 marca 2022

Uwagi: Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Dubois - etap 1.

10. Obiekt: Cybulskiego - Pomorska

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 29 stycznia 2021

Data zakończenia: 19 lutego 2022

Uwagi: zamknięcie odcinka ul. Cybulskiego od ul. Pomorskiej w kierunku zachodnim

11. Obiekt: Strzegomska- Rogowska Budowa KD – w ramach TAT

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 12 listopada 2021

Data zakończenia: 31 marca 2022

Uwagi: Budowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej z ul. Rogowską.

12. Obiekt: Nowowiejska-Słowiańska

Inwestor – MPK

Wykonawca – ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 8 stycznia 2022

Data zakończenia: 30 kwietnia 2022

Uwagi: Remont rozjazdów

13. Obiekt: Budowa Osi Zachodniej (Aleja Stabłowicka)

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: maj 2021

Data zakończenia: maj 2023

Uwagi: Budowa Al. Stabłowickiej, ul. Kosmonautów

14. Obiekt: Aleja Wielkiej Wyspy

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – BANIMEX Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: październik 2020

Data zakończenia: 2024