



Pan
Łukasz Olbert
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, 16 września 2022 r.

WIM-ZT.0003.2.31.2017.MGM
00108090/2022/W, PW/3880229

Dotyczy: braku przedstawienia Harmonogramu realizacji robót budowlanych budowa TAT(odcinek: ul. Rogowska) oraz braku przedstawienia przez Wykonawcę: propozycji zmiany organizacji ruchu

W odpowiedzi na Pana interpelację wyjaśniam:

Ad 1

w lipcu prowadzone były rozmowy z Radą Osiedla związane z propozycją zmian w celu przyspieszenia prac. Rada Osiedla jednoznacznie wyraziła swoje stanowisko w formie Uchwały, że nie wyraża zgody na żadne dodatkowe utrudnienia, nawet, gdyby wiązały się one ze skróceniem czasu realizacji. Najbliższa istotna zmiana ORZ to udostępnienie odcinka 1 do ruchu i zamknięcie odcinka 2 w celu przeprowadzenia prac. Spodziewamy się, że będzie ona mieć miejsce w grudniu. O dokładnej dacie Rada Osiedla zostanie powiadomiona z wyprzedzeniem. Dla zmian drobnych, czyli takich które nie generują zmiany tras dla komunikacji miejskiej czy ruchu samochodowego informujemy z wyprzedzeniem 7 dni.

Ad 2

Szczegółowy harmonogram prac jest dokumentem kontraktowym i nie przewidujemy jego udostępniania na zewnątrz. Ustalenia ze spotkania (brak akceptacji RO dla zmian ORZ, współpraca z przedsiębiorcami w celu minimalizacji utrudnień itp.) są respektowane. Wspomniana uchwała RO jednoznacznie odrzuca możliwość zmian, stąd trudno zrozumieć jaki zmieniony projekt miałby być przedstawiony. Zgłaszane na bieżąco problemy z dostępem są uwzględniane jeśli jest to tylko możliwe.

Ad 3

Po uwzględnieniu występujących okoliczności nieprzewidzianych dążymy do udostępnienia do ruchu odcinka 1 i przystąpienie do prac na odcinku 2 jeszcze w tym roku.

Podpisała

Dyrektor Departamentu

Elżbieta Urbanek

Rozdzielnik:

-Kancelaria Prezydenta – ds. 273232 z dnia 26.07.2022 r.

-Biuro Rady Miejskiej