

## **Utrudnienia drogowe stan na dzień 30.11.2022 r.**

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: Budowa TAT - przebudowa ul. Strzegomskiej

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 31 grudnia 2022

Uwagi: Budowa kolektora deszczowego od ul. Nowodworskiej do ul. Rogowskiej.

2. Obiekt: Mosty Pomorskie

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 7 marca 2020

Data zakończenia: 31 grudnia 2022

Uwagi: Zamknięcie całkowite mostów Pomorskich północnego i środkowego. Objazd prowadzony przez most Uniwersytecki.

3. Obiekt: Osiedle Jerzmanów Jerzmanowska – Płużna

Inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonawca – AG System

Data rozpoczęcia: 18 sierpnia 2020

Data zakończenia: 31 grudnia 2022.

Uwagi: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu – utrudnienia lokalne.

4. Obiekt: Budowa trasy tramwajowej do Popowic – ul. Milenijna – ul. Popowicka

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 8 maja 2021

Data zakończenia: 31 grudnia 2022

Uwagi: Przebudowa skrzyżowania ul. Popowicka – ul. Milenijna w związku z realizacją zadania budowy linii tramwajowej.

5. Obiekt: Most Zwierzyniecki

Inwestor – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Wykonawca – PBW Inżynieria

Data rozpoczęcia: 9 października 2021

Data zakończenia: 31 grudnia 2022

Uwagi: Remont Mostu Zwierzynieckiego.

6. Obiekt: Strzegomska- Rogowska Budowa KD – w ramach TAT

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 12 listopada 2021  
Data zakończenia: 31 grudnia 2022.  
Uwagi: realizacja przebudowy jezdni.

7. Obiekt: Oś Zachodnia

Inwestor – WI

Wykonawca – Bickhardt Bau + ZABERD

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 30 czerwca 2023

Uwagi: Przebudowa odcinka ul.Kosmonautów i Jerzmanowskiej, budowa nowego połączenia.

8. Obiekt: aleja Wielkiej Wypsy

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Banimex

Data rozpoczęcia: 12 czerwca 2020

Data zakończenia: 30 listopada 2024

Uwagi: Budowa nowej trasy mostowej na Wielką Wyspę

9. Obiekt: Mosty Chrobrego

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – TRAKCJA

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2022

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

10. Obiekt: Pomorska

Inwestor – WI

Wykonawca – Torpol + Zaberd

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2022

Data zakończenia: 30 listopada 2023

11. Obiekt: Sikorskiego-Zachodnia

Inwestor – Cavatina

Wykonawca: – Cavatina

Data rozpoczęcia: 1 października 2022

Data zakończenia: 15 maja 2023

12. Obiekt: Kosmonautów remont torowiska tramwajowego od Jeżowskiej do pętli Leśnica

Inwestor – MPK

Wykonawca – ZSiZ + Zaberd

Data rozpoczęcia: 22 października 2022

Data zakończenia: 4 grudnia 2022

13. Obiekt: Modernizacja torowiska przy al. Kochanowskiego od mostu Szczytnickiego do ul. Różyckiego

Inwestor – MPK

Wykonawca – ZSiZ + Elektrotim

Data rozpoczęcia: 6 listopada 2022

Data zakończenia: 18 grudnia 2022