

Utrudnienia drogowe stan na dzień 3.08.2023 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: Budowa TAT - przebudowa ul. Strzegomskiej

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca - Pro-tra Building

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 31 lipca 2023

2. Obiekt: Osiedle Jerzmanów Jerzmanowska – Płużna

Inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonawca – AG System

Data rozpoczęcia: 18 sierpnia 2020

Data zakończenia: 31 października 2023.

Uwagi: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu – utrudnienia lokalne

3. Obiekt: Most Zwierzyniecki

Inwestor – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Wykonawca – PBW Inżynieria

Data rozpoczęcia: 9 października 2021

Data zakończenia: 31 sierpnia 2023

Uwagi: Remont Mostu Zwierzynieckiego.

4. Obiekt: Oś Zachodnia

Inwestor – WI

Wykonawca – Bickhardt Bau + ZABERD

Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 31 sierpnia 2023

Uwagi: Przebudowa odcinka ul.Kosmonautów i Jerzmanowskiej, budowa nowego połączenia.

5. Obiekt: aleja Wielkiej Wypsy

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Banimex

Data rozpoczęcia: 12 czerwca 2020

Data zakończenia: 30 listopada 2023

Uwagi: budowa nowej trasy mostowej na Wielką Wyspę

6. Obiekt: Mosty Chrobrego

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – TRAKCJA

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2022

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

7. Obiekt: Pomorska

Inwestor – WI

Wykonawca – Torpol + Zaberd

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2022

Data zakończenia: 10 lutego 2024

8. Obiekt: Sikorskiego-Zachodnia

Inwestor – Cavatina

Wykonawca: – Cavatina Holding

Data rozpoczęcia: 1 października 2022

Data zakończenia: 15 sierpnia 2023

9. Obiekt: remont torów szlakowych Legnicka + rozjazdy Milenijna

Inwestor – MPK

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 18 czerwca 2023

Data zakończenia: 26 sierpnia 2023

10. Obiekt: remont ciepłociągu w ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od Św. Mikołaja do ul. Ofiar Oświęcimskich

Inwestor – FORTUM

Wykonawca – Rurbet, Domtom

Data rozpoczęcia: 24 czerwca 2023

Data zakończenia: 31 sierpnia 2023

11. Obiekt: przebudowa ul. ul. Armii Krajowej (przy łącznicy z ul. Krakowskiej)

Inwestor – WI

Wykonawca –Pro- Tra

Data rozpoczęcia: 23 czerwca 2023

Data zakończenia: 30 listopada 2023

12. Obiekt: przebudowa ul. Długosza na odcinku od ul. Miechowity do ul. Czajkowskiego

Inwestor – Triada Dom

Wykonawca – Miwro

Data rozpoczęcia: 01 lipca 2023

Data zakończenia: 31 sierpnia 2023

13. Obiekt: wymiana nawierzchni na moście Marszowickim

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – RADPOL

Data rozpoczęcia: 15 lipca 2023

Data zakończenia: 31 sierpnia 2023

14. Obiekt: remont przejazdu PKP na Główniej (objazd przez Brodzką i Stabłowicką) wyłącznie w weekendy

Inwestor – PKP PLK

Wykonawca – Dolkom

Data rozpoczęcia: 22 lipca 2023

Data zakończenia: 7 sierpnia 2023

15. Obiekt: remont torowiska Piłsudskiego-Świdnicka, Etap 1

Inwestor – MPK

Wykonawca – Elektrotim

Data rozpoczęcia: 29 lipca 2023

Data zakończenia (oba etapy): 28 października 2023

16. Obiekt: przebudowa ul. Rogowskiej na odcinku od pętli autobusowej do ul. Zemskiej

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 5 sierpnia 2023

Data zakończenia: 31 sierpnia 2023