

Utrudnienia drogowe stan na dzień 31.08.2023 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: Osiedle Jerzmanów Jerzmanowska – Płużna
Inwestor – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wykonawca – AG System
Data rozpoczęcia: 18 sierpnia 2020 r.
Data zakończenia: 31 października 2023
Uwagi: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu – utrudnienia lokalne

2. Obiekt: Most Zwierzyniecki
Inwestor – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
Wykonawca – PBW Inżynieria
Data rozpoczęcia: 9 października 2021
Data zakończenia: 31 grudnia 2023
Uwagi: Remont Mostu Zwierzynieckiego

3. Obiekt: Oś Zachodnia
Inwestor – WI
Wykonawca – Bickhardt Bau + ZABERD
Data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2021

Data zakończenia: 28 października 2023

Uwagi: Przebudowa odcinka ul.Kosmonautów i Jerzmanowskiej, budowa nowego połączenia.

4. Obiekt: aleja Wielkiej Wyspy

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – Banimex

Data rozpoczęcia: 12 czerwca 2020

Data zakończenia: 6 grudnia 2023

Uwagi: budowa nowej trasy mostowej na Wielką Wyspę

5. Obiekt: Mosty Chrobrego

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – TRAKCJA

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2022

Data zakończenia: 30 kwietnia 2024

6. Obiekt: Pomorska

Inwestor – WI

Wykonawca – Torpol + Zaberd

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2022

Data zakończenia: 10 lutego 2024

7. Obiekt: Sikorskiego-Zachodnia

Inwestor – Cavatina

Wykonawca: – Cavatina Holding

Data rozpoczęcia: 1 października 2022

Data zakończenia: 31 października 2023

8. Obiekt: remont torów szlakowych Legnicka + rozjazdy Milenijna

Inwestor – MPK

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 18 czerwca 2023

Data zakończenia: 3 września 2023

9. Obiekt: przebudowa ul. Armii Krajowej (przy łącznicy z ul. Krakowskiej)

Inwestor – WI

Wykonawca –Pro- Tra

Data rozpoczęcia: 23 czerwca 2023

Data zakończenia: 30 listopada 2023

10. Obiekt: przebudowa ul. Długosza na odcinku od ul. Miechowity do ul. Czajkowskiego

Inwestor – Triada Dom

Wykonawca – Miwro

Data rozpoczęcia: 01 lipca 2023

Data zakończenia: 9 września 2023

11. Obiekt: remont torowiska Piłsudskiego-Świdnicka, Etap 1

Inwestor – MPK

Wykonawca – Elektrotim

Data rozpoczęcia: 29 lipca 2023

Data zakończenia (oba etapy): 28 października 2023

12. Obiekt: przebudowa ul. Rogowskiej na odcinku od pętli autobusowej do ul. Zemskiej

Inwestor – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 5 marca 2023

Data zakończenia: 3 września 2023