



Pani Edyta Skuła

Radna Rady Miejskiej Wrocławia

Sukiennice 9

50-107 Wrocław

Wrocław, 14 lutego 2024 r.

WIM-IM.0003.3.2024.1.IF

0021985/2024/W

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 4 lutego 2024 roku uprzejmie informuję, że wykonawca realizujący umowę budowy oświetlenia ulicy Kutrzeby na odcinku od posesji nr 75 do granic miasta bezzasadnie przerwał wykonywanie robót. Pomimo wielokrotnych wezwań Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, który realizuje zadanie w imieniu Gminy Wrocław, wykonawca nie powrócił na teren budowy i nie wznowił prac. Wobec powyższego Zarząd odstąpił od umowy i naliczył wykonawcy z tego tytułu karę umowną.

Nowe postępowanie na dokończenie realizacji zadania planowane jest do ogłoszenia do końca miesiąca lutego 2024 roku. Wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy z terminem realizacji 4 miesiące od podpisania umowy planuje się w miesiącu marcu 2024 roku.

Z uszanowaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Elżbieta Urbanek

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Inżynierii Miejskiej;
ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław; tel. + 48 717 77 71 12; fax. + 48 717
77 75 79; wim@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kancelaria Prezydenta I.dz. 44871
3. Rada Miejska Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
4. WIM – EU
5. WIM - IM

