

Utrudnienia drogowe stan na dzień 9.05.2024 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: Pomorska

Inwestor – WI

Wykonawca – Torpol + Zaberd

Data rozpoczęcia: 27 sierpnia 2022

Data zakończenia: 31 lipca 2024

2. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024 (czas trwania prac ok. 18 miesięcy)

Data zakończenia: 31 lipca 2025

3. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Pilczyckiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 2 maja 2024

Data zakończenia: 19 maja 2024

4. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Gazowej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca Pro-Tra Building –

Data rozpoczęcia: 22 kwietnia 2024

Data zakończenia: 12 maja 2024

5. Obiekt: poprawa stanu nawierzchni jezdni al. Karkonoskiej (prace szybko postępujące podzielone na etapy)

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – oznakowanie Elektrotim

Data rozpoczęcia: 2 maja 2024

Data zakończenia: 19 maja 2024

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.