

Utrudnienia drogowe stan na dzień 4.07.2024 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024 (czas trwania prac ok. 18 miesięcy)

Data zakończenia: 31 lipca 2025

2. Obiekt: remont nawierzchni ul. Olszewskiego od AWW do Spółdzielczej

Inwestor – WI

Wykonawca – Banimex (

Data rozpoczęcia: 25 maja 2024

Data zakończenia: 31 sierpnia 2024

Uwagi: ruch kołowy jednokierunkowy na Olszewskiego, objazd przez Dembowskiego

3. Obiekt: modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Szczytnickiej

Inwestor – MPK

Wykonawca – ZSiZ

Data rozpoczęcia: 22 czerwca 2024

Data zakończenia: 30 września 2024

4. Obiekt: wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Widok - ul. Szewska

Inwestor – MPK

Wykonawca – ZSiZ

Data rozpoczęcia: 22 czerwca 2024

Data zakończenia: 16 sierpnia 2024

5. Obiekt: remont torowiska tramwajowego na ul. Powstańców Śląskich od ul. Świdnickiej do ul. Zaolziańskiej

Inwestor – MPK

Wykonawca – GM-Roads

Data rozpoczęcia: 22 czerwca 2024

Data zakończenia: 16 sierpnia 2024

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.