

Utrudnienia drogowe stan na dzień 12.12.2024 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024

Data zakończenia: 31 lipca 2025

2. Obiekt: remont nawierzchni ul. Olszewskiego od Gersona do Bacciarellego

Inwestor – WI

Wykonawca – Banimex

Data rozpoczęcia: 12 października 2024

Data zakończenia: 31 grudnia 2024

3. Obiekt: poprawa stanu jezdni na ul.Kozanowskiej od Pilczyckiej do Dokerskiej

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – Pro-Tra Building

Data rozpoczęcia: 5 października 2024

Data zakończenia: 14 grudnia 2024

4. Obiekt: poprawa stanu jezdni na ul.Raclawickiej od Jastrzębiej do Gajowickiej

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – Pro-Tra Building

Data rozpoczęcia: 12 października 2024

Data zakończenia: 14 grudnia 2024

5. Obiekt: wymiana rozjazdów tramwajowych na pl.Powstańców Wielkopolskich i na ul.Trzebnickiej

Inwestor – MPK

Wykonawca – Laubres + Zaberd

Data rozpoczęcia: 9 listopada 2024

Data zakończenia: 1 lutego 2025

6. Obiekt: poprawa stanu jezdni na ul.Mościckiego

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – Zaberd

Data rozpoczęcia: 16 listopada 2024

Data zakończenia: 29 grudnia 2024

7. Obiekt: poprawa stanu jezdni na ul.Bezpiecznej od ul.Jugosłowiańskiej do ul.Obornickiej

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 16 listopada 2024

Data zakończenia: 31 grudnia 2024

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.