

## **Utrudnienia drogowe stan na dzień 3.04.2025 r.**

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024

Data zakończenia: 31 lipca 2025

2. Obiekt: Rozbiórka kompleksu budynków Arkady Wrocławskie przy ul. Powstańców Śląskich 2-4

Inwestor - Develia

Wykonawca – TREE + ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 1 marca 2025

Data zakończenia: 30 czerwca 2026

3. Obiekt: Remont mostów Uniwersyteckich – etap II

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 4 lutego 2025

Data zakończenia: 31 sierpnia 2025 (roboty na chodnikach)

4. Obiekt: poprawa stanu jezdni na ul. Mościckiego Etap 2

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – Zaberd

Data rozpoczęcia: 8 marca 2025

Data zakończenia: 12 kwietnia 2025 (od 4.04. prace końcowe pod ręcznym nadzorem ruchu)

**Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.**