

Utrudnienia drogowe stan na dzień 18.09.2025 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024

Data zakończenia: 30 kwietnia 2026

2. Obiekt: przebudowa Koszarowej

Inwestor – WI

Wykonawca – Budimex, ROTOMAT Data rozpoczęcia: 30 sierpnia 2025

Data zakończenia: lipiec 2026

3. Obiekt: Budowa bus – tram w ulicy Bardzkiej

Inwestor – WI

Wykonawca – Elektrotim

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2025

Data zakończenia: kwiecień 2026

4. Obiekt: Remont nawierzchni ul.Czekoladowej

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Eurovia, Rotomat

Data rozpoczęcia: 5 lipca 2025

Data zakończenia: 15 październik 2025

5. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Bajana od ul Szybowcowej do ul. Bystrzyckiej, Drzewieckiego,

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Pro-Tra

Data rozpoczęcia: 20 czerwca 2025

Data zakończenia: 4 października 2025

7. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Drzewieckiego od ul. Szybowcowej do ul. Balonowej,

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Pro-Tra

Data rozpoczęcia: 20 czerwca 2025

Data zakończenia: 4 października 2025

8. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Dokerska, Gwarecka

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Eurovia, Rotomat

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 10 października 2025

9. Obiekt: Remont nawierzchni ul.Poleska

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Eurovia, Rotomat

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 10 października 2025

10. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Moniuszki od al. Kochanowskiego do ul. Chopina

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 30 września 2025

11. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Waligórskiego od ul. Powstańców Śl. do ul. Sudeckiej,

Inwestor – ZDIUM

Wykonawca – Pro-Tra

Data rozpoczęcia: 19 lipca 2025

Data zakończenia: 11 października 2025

12. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Powstańców Śląskich od al. Hallera do ul. Swobodnej

Inwestor – WI

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 12 lipca 2025

Data zakończenia: 31 grudnia 2025

13. Obiekt: Remont nawierzchni ul. Inżynierska od al. Al. Pracy do wiaduktu

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 18 lipca 2025

Data zakończenia: 30 września 2025

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.