



Radna Rady Miejskiej



Wrocław, 16 kwietnia 2026 r.

Izabela Duchnowska
Radna Rady Miejskiej Wrocławia

**Szanowny Pan Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia**

ZAPYTANIE RADNEJ MIEJSKIEJ

w sprawie opóźnienia realizacji remontu chodnika przy ul. Jedności Narodowej

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się z zapytaniem dotyczącym realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy ul. Jedności Narodowej”, zgłoszonego przez Radę Osiedla Nadodrze w ramach 2. edycji Funduszu Osiedlowego (obejmującej numery nieparzyste), a następnie uzupełnionego w ramach 3. edycji Funduszu Osiedlowego (obejmującej numery parzyste).

Na realizację zadania zostały zabezpieczone środki finansowe. Tym większe zdziwienie budzi fakt kolejnego przesunięcia terminu jego realizacji.

Z przekazanych danych wynika, że:

- w dniu 07.02.2025 r. ogłoszono postępowanie,
- w dniu 26.02.2025 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę,
- w dniu 01.03.2025 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji wynoszącym 8 miesięcy (do listopada 2025 r.),
- następnie zawarto aneks terminowy, wydłużający realizację dokumentacji do sierpnia 2026 r.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są konkretne przyczyny wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej do sierpnia 2026 r.?
2. Czy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zamawiającego, czy też innych uwarunkowań (np. formalno-prawnych, uzgodnień branżowych)?
3. Dlaczego nie zdecydowano się od razu na ogłoszenie zamówienia obejmującego oba zakresy inwestycji (numery nieparzyste i parzyste), co mogłoby usprawnić proces projektowy i realizacyjny oraz ograniczyć ryzyko opóźnień?

4. Czy Miasto przewiduje podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji tego zadania?
5. Jaki jest aktualny, realny harmonogram dalszych prac, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych?
6. Czy istnieje ryzyko dalszych opóźnień lub wzrostu kosztów realizacji inwestycji?

Pragnę podkreślić, że zadanie to zostało zgłoszone przez mieszkańców już w 2022 roku, a stan techniczny chodnika na wskazanym odcinku od dłuższego czasu wymaga pilnej interwencji. Kolejne przesunięcia terminów realizacji budzą uzasadnione niezadowolenie mieszkańców oraz podważają zaufanie do skuteczności realizacji zadań w ramach Funduszu Osiedlowego.

W związku z powyższym proszę o szczegółowe wyjaśnienia oraz wskazanie konkretnych działań naprawczych.

Z wyrazami szacunku,
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez IZABELA DUCHNOWSKA
Data: 2026.04.16 21:06:09 CEST

Izabela Duchnowska
Radna Rady Miejskiej Wrocławia