

Utrudnienia drogowe stan na dzień 30.04.2026 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: rozbudowa ul. Wilkszyńskiej (prace prowadzone etapami przy wahadłowym sterowaniu ruchem)

Inwestor – WI

Wykonawca – SKANSKA

Data rozpoczęcia: 3 lutego 2024

Data zakończenia: 31 maja 2026

2. Obiekt: przebudowa Koszarowej

Inwestor – WI

Wykonawca – Budimex, ROTOMAT

Data rozpoczęcia: 30 sierpnia 2025

Data zakończenia: 31 lipca 2026

3. Obiekt: TAT Swojczyce + Swojczyce TAT etap 2 - przebudowa ul. Mickiewicza i pętli tramwajowej

Inwestor – WI

Wykonawca – PRO-TRA Building Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 15 listopada 2025

Data zakończenia: 31 grudnia 2026

4. Obiekt: węzeł przesiadkowy Drobnera

Inwestor – WI

Wykonawca – PRO-TRA Building Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 22 listopada 2025

Data zakończenia: 31 grudnia 2026

5. Obiekt: ul. Gajowicka od Zaporoskiej do al. Hallera - przebudowa ulicy

Inwestor – WI

Wykonawca – Budimex

Data rozpoczęcia: 21 lutego 2026

Data zakończenia: 20 lutego 2028

6. Obiekt: remont ul.Żernickiej

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – Zaberd

Data rozpoczęcia: 14 marca 2026

Data zakończenia: 17 maja 2026

7. Obiekt: remont nawierzchni ul. Łużyckiej

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – RADPOL

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2026

Data zakończenia: 31 sierpnia 2026

8. Obiekt: remont wiaduktów na Gazowej i Karwińskiej

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 2 maja 2026

Data zakończenia: 31 grudnia 2026

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.