

Utrudnienia drogowe stan na dzień 6.08.2026 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

1. Obiekt: TAT Swojczyce

Inwestor – WI

Wykonawca – PRO-TRA Building Sp. z o.o. Data rozpoczęcia: 15 listopada 2025

Data zakończenia: 31 grudnia 2027

2. Obiekt: węzeł przesiadkowy Drobnera

Inwestor – WI

Wykonawca – PRO-TRA Building Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 22 listopada 2025

Data zakończenia: 31 grudnia 2026

3. Obiekt: ul. Gajowicka od Zaporoskiej do al. Hallera - przebudowa ulicy

Inwestor – WI

Wykonawca – Budimex

Data rozpoczęcia: 21 lutego 2026

Data zakończenia: 20 lutego 2028

4. Obiekt: remont nawierzchni ul. Łużyckiej

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – RADPOL

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2026

Data zakończenia: 31 sierpnia 2026

5. Obiekt: remont wiaduktów na Gazowej i Karwińskiej Etap 1

Inwestor – ZDiUM

Wykonawca – GM Roads

Data rozpoczęcia: 2 maja 2026

Data zakończenia: 31 grudnia 2026

6. Obiekt: remont torowiska na skrzyżowaniu Traugutta-Krasińskiego

Inwestor – MPK

Wykonawca – ZSiZ + Zaberd

Data rozpoczęcia: 12 czerwca 2026

Data zakończenia: 27 września 2026

7. Obiekt: remont torowiska na ulicach Stawowej i Peronowej

Inwestor – MPK

Wykonawca – Elektrotim

Data rozpoczęcia: 12 czerwca 2026

Data zakończenia: 30 sierpnia 2026

8. Obiekt: remont torowiska na ul.Trzebnickiej

Inwestor – MPK

Wykonawca – ZSiZ + Rotomat

Data rozpoczęcia: 28 czerwca 2026

Data zakończenia: 13 września 2026

Uwaga: podane daty przewidywanego zakończenia utrudnień mają charakter orientacyjny - dokładne terminy wynikają z umów i bieżących ustaleń na budowach a więc należy je potwierdzać na bieżąco z jednostkami realizującymi poszczególne zadania.