

# OBWIESZCZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA

Wrocław, dnia 05.11.2014  
(data publicznego ogłoszenia i przekazania do internetu)

Na podstawie art. 24 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 09.09.2008 r.) – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958) oraz na podstawie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

## zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 05.11.2014 r. została wydana decyzja Nr 5495/2014 zmieniająca decyzję pozwolenia na wykonanie robót budowlanych z dnia 10.08.2010 r. Nr 1682/2010 (przeniesionej decyzją z dnia 29.11.2012r. Nr 6142/2012, zmienionej decyzją z dnia 26.03.2013 r. Nr 1342/2013) dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulicy Raławickiej we Wrocławiu – zadanie I etap 2 – budowa jezdni północnej od osiedla Grabiszynów do rzeki Ślęzy w zakresie:

1. dotyczącym dróg:
  - zmiana lokalizacji dwóch zatok autobusowych na wschodnim odcinku ul. Raławickiej,
  - zmiana geometrii oraz układu wysokościowego na pętli autobusowej,
  - zmiana szerokości ścieżki rowerowej z 2,00m na 2,50m wzdłuż ul. Raławickiej oraz szerokości peronów z 3,50m na 4,00m po północnej stronie ul. Raławickiej,
  - zmiana lokalizacji wpustów i lokalizacji wiaty dla rowerów oraz rezerwy pod kiosk,
2. dotyczącym kanalizacji deszczowej:
  - zmiana kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Ślęzy do komory K12 wraz z kanałami bocznymi, wpustami i przykanalikami,
3. dotyczącym kanalizacji sanitarnej:
  - zmiana rzędnych włączów, przesunięcie studni S10, dodanie odcinka ks 150 od S12 do Sp1 wraz z studnią S16,
4. dotyczącym magistrali wodociągowej:
  - zmiana posadowienia wodociągu, rezygnacja z zestawu napowietrzająco-odpowietrzającego i zastąpieniem go hydrantem,
5. dotyczącym sieci – Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK), Dynamiczna Informacja Pasażerska (DIP), Sygnalizacja uliczna (SU)
  - zmiana w zakresie kanalizacji MTKK, DIP oraz SU poprzez poprowadzenie we wspólnym wykopie przy wykorzystaniu wspólnych studni kablowych, zmiana trasy w rejonie pętli autobusowej w dostosowaniu do przesuniętego układu drogowego,
6. dotyczącym sieci elektrycznej:
  - wydzielenie z projektu kanalizacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, wprowadzenie doświetlenia przystanków i wiat przystankowych,
  - zmiana trasy kabla na pętli autobusowej z uwagi na zmieniony układ drogowy,
7. dotyczącym zieleni:
  - zmiana nasadzeń drzew i krzewów.

z up. PREZYDENTA

*Elżbieta Wąsik*  
Elżbieta Wąsik  
Kierownik Zespołu  
Inwestycji Liniowych

Wydział Architektury i Budownictwa  
pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrocław  
tel. TCOM +48 71 777 77 77  
fax +48 71 777 71 18  
wab@um.wroc.pl  
bip.um.wroc.pl

W Informacji Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 1a stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00-15:00) można się zapoznać z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Z up. PREZYDENTA  
  
Elżbieta Muskała  
Kierownik Zespołu  
Inwestycji Liniiowrot

D-PBZM-L-30833-2014-Raławicka