



URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA	
Data wpł.	14-09-2015
L.dz.	

urząd
miejski
wrocławia

Łukasz Olbert
Rađa Rady Miejskiej Wrocławia

Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Wrocław, 22 kwietnia 2015

WFI.DIO.0003.5.2015

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana Interpelację z dnia 31.08.2015r. uprzejmie informuję, iż:

1. Zgodnie z deklaracją przekazaną przez Liceum Ogólnokształcące nr XV teren wokół miejsc przewrócenia się słupów od piłkochwyłów został odgrodzony i zabezpieczony taśmą. Naprawa uszkodzeń nie mogła zostać wykonana przed oględzinami, które winien przeprowadzić ubezpieczyciel. Aktualnie wizja lokalna została już przeprowadzona i Zarząd Inwestycji Miejskich niezwłocznie przystąpi do wykonania niezbędnych prac.

2.1. Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 rozpoczęli rok szkolny 2015/2016 w dniu 1 września.

2.2. Prace adaptacyjne w obiekcie, wykonywane na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich, trwały od czerwca 2014r do 14 sierpnia 2015r.

2.3. Uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 uczyli się w systemie dwuzmianowym (klasy I-III), nie z powodu prowadzonego remontu lecz w wyniku wprowadzenia do szkół podstawowych, do klas I dwóch roczników równocześnie, tj. cały rocznik 2007 i połowa rocznika 2008.

2.4.-2.5. W związku z zakończeniem robót w zakresie adaptacji poddasza, w dniu 06.08.2015r. Wykonawca prac, działający na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich zawiadomił Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania poddasza. KMPSP po dokonanej wizji w obiekcie, zajęła stanowisko wnosząc sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie poddasza. W uzasadnieniu podano, iż stanowisko to wynika z niewykonania przebudowy i remontu parteru budynku (z wyjątkiem hydrantów wewnętrznych, które wykonano), pomimo objęcia go przebudową w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

2.6. W ramach adaptacji poddasza wykonano wzmocnienia i zabezpieczenia stropów od góry, w przestrzeni kondygnacji poddasza. Remont i przebudowa parteru miał być objęty przedmiotem późniejszych zamówień, dlatego też nie był objęty realizowanym zakresem. Z uwagi na stanowisko KMPSP, zlecono dodatkowo wykonanie obudowy stropu w poziomie parteru. W dniu 28.08.2015r. przystąpiono do wykonywania

tych robót na obiekcie. Szacuje się, że roboty zostaną zakończone w połowie września 2015r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do końca września.

2.7.- 2.8. Dokumentacja projektowa opracowana przez Architektoniczną Pracownię Projektową MODULO, zatwierdzona decyzją Wydziału Architektury i Budownictwa nr 299/09 z dnia 13.02.2009r., udzielającą pozwolenie na budowę, obejmuje przebudowę całego budynku szkoły, łącznie z parterem, piwnicami, blokiem sportowym, elewacjami, zagospodarowaniem terenu. W dokumentacji nie etapowano robót. Zlecony do realizacji został zakres robót mający na celu zwiększenie bazy dydaktycznej szkoły, a nie remont obiektu. Inwestycja wykonywana i finansowana jest zgodnie z zapisami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Bezpośredni nadzór na realizowanych pracami ma Zarząd Inwestycji Miejskich.

2.9.- 2.14. Dzieci z klas IV-VI przewożone są autokarami spod budynku szkoły bezpośrednio pod budynek Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej i po zakończonych zajęciach dydaktycznych przywożone są z powrotem pod budynek szkoły. Przejazd dla uczniów jest darmowy.

2.10. Korzystanie z placówki przy ul. Szkockiej możliwe jest tak długo, jak będzie taka potrzeba. Zespół Szkół znajduje się w odległości 7 km. Od Zespołu szkolno- Przedszkolnego nr 14.

2.11.- 2.12. W dniu 31.08.2015r. odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły, przedstawiciela Departamentu Edukacji oraz przedstawicieli Zarządu Inwestycji Miejskich z rodzicami uczniów. Spotkanie zorganizowane zostało w pierwszym możliwym terminie od momentu uzyskania informacji o zaistniałej sytuacji, którą Zarząd Inwestycji Miejskich przekazał 21.08.2015r. W okresie od 24.08.2015r. do 28.08.2015r. dyrektor placówki podejmował działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia skutków zaistniałego problemu. W dniu 28.08.2015r. odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w celu ustalenia terminu spotkania z ogółem rodziców oraz przekazania informacji, w jaki sposób problem zostanie rozwiązany.

2.13. Przeniesienie uczniów do budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej dotyczy tylko klas IV-VI.

Z poważaniem


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Jarosław Olewski

Sporządził:
Magdalena Krysiak, Główny Specjalista

Do wiadomości:

1. Biuro Prezydenta
2. Biuro Rady Miejskiej
3. a/a