



Pani
Elżbieta Urbanek
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury i Gospodarki



Wrocław, dnia 15 października 2012 r.

WKN-KPZ.1711.71.2012
425/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli UMW przeprowadził kontrolę doraźną w zakresie realizacji przez ZDiUM projektu „Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe dla m. Wrocławia”, w tym procedura wydawania zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury teletechnicznej, w latach 2010 – 2012.

W wyniku kontroli ustalono, że realizacja projektu Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) jest opóźniona w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu m.in. z powodu:

- nie opracowania jednolitego dokumentu stanowiącego kompendium zadania pn. „Opracowanie zasad realizacji (zewnętrzny inwestor, współfinansowanie)”,
- nie podejmowania, po 30.01.2012 r., działań mających na celu zakończenie, w terminie określonym w harmonogramie projektu MTKK, zadania pn. „Stworzenie nowego systemu paszportyzacji MTKK”,
- nie podjęcia działań mających na celu opracowanie procedur wyboru operatora zarządzającego MTKK,


Analiza zaawansowania przez ZDiUM prac przy realizacji projektu wskazuje na zasadność podjęcia działań w celu pisemnego:

- wyznaczenia przez Sponsora Projektu MTKK podmiotu wiodącego (spośród trzech tj. ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej, Wydział Informatyki), który efektywnie skoordynuje prace nad projektem,
- określenia ścisłego zakresu i terminu wykonania zadań,
- określenia odpowiedzialności osób uczestniczących w pracach nad projektem,

z uwzględnieniem regulacji prawnych zawartych m.in. w ustawach z 21.03.1985 r. o drogach publicznych i z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Powyższe wnioski opracowano na podstawie materiałów i informacji uzyskanych od ZDiUM i Wydział Inżynierii Miejskiej UMW.

Proszę o poinformowanie Wydziału Kontroli UMW o sposobie wykorzystania informacji zawartych w niniejszym wystąpieniu w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Małgorzata Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

