



Radny Rady Miejskiej

rada
miejska
wrocławia



Szanowny Pan
dr Rafał Dutkiewicz
Prezydent Miasta Wrocławia

196

Wrocław, 19.12.2016

Zapytanie w sprawie znacznego opóźnienia w realizacji projektu „Park Mamuta” w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014

Szanowny Panie Prezydencie,

niniejszym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o przyczynach znacznego opóźnienia w realizacji projektu pod nazwą „Park Wspólnotowy „Ślężański Mamut” przyjazna przestrzeń dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji uczestniczącej, współtworzona przez użytkowników”. Zgodnie z harmonogramem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 zadanie powinno być zakończone najdalej w IV kwartale 2015 roku. Niestety do dzisiaj jego realizacja, poza ograniczonymi działaniami formalnymi, nawet się nie rozpoczęła. Dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy ostatecznie rozpocznie i zakończy się realizacja projektu „Park Mamuta”?
2. Ile pieniędzy do tej pory i na jakie cele zostało wydanych z puli środków przeznaczonych na projekt?
3. Co stało się z kwotą niewykorzystaną w związku z opóźnieniem?

Z poważaniem,

Sebastian Lorenc
Radny Rady Miejskiej
Wrocławia

Sebastian Lorenc
Radny Rady Miejskiej Wrocławia
ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
sebastian.lorenc@rada.wroc.pl