

UTRUDNIENIA DROGOWE

Stan na dzień 06 lutego 2020r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

	Obiekt	Inwestor	Kontakt	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi
1.	Ulica Fabryczna i ul. Otyńska	WI		04 kwietnia 2019 r.	30 kwietnia 2020 r.	Zamknięcie całkowite ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wagonowej. Wprowadzenie etapu 1 i 2 (WIM-IDUTR-126)
2.	Ul. Księcia Witolda	Bichardt Bau		08 kwietnia 2019 r.	31 marzec 2020 r.	Wyłączona z ruchu została ulica Księcia Witolda, na odcinku od Pomorskiej do Zyndrama z Maszkowic. Powodem zmian jest rozpoczęcie prac przy zabudowie wielorodzinnej, na wysokości nr 25 oraz budowa ulicy. (WIM-IDUTR-130)
3.	ul. Starogroblowa Budowa trasy tramwajowej na Popowice	WI		25 maj 2019 r.	31 grudnia 2020 r.	Budowa trasy tramwajowej wprowadzenie objazdu- utrzymanie jednego kierunku na wysokości ul. Długiej – kierunek od miasta do Popowic, drugi kierunek prowadzony ul. Strograniczną, ul. Gnieźnieńska, ul. Ścinawską, ul. Poznańską. (WIM-IDUTR-131)
4.	Zamknięcie ul. Poznańskiej w ramach Budowy trasy tramwajowej na Popowice	WI		05 października 2019 r.	31 marca 2020 r.	Budowa trasy tramwajowej zamknięta ul. Poznańska na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Długiej - objazd prowadzony przez ul. Łęczycką. (WIM-IDUTR-131)

5.	ul. Pęgowska – ul. Zajączkowska	WI		06 lipca 2019 r.	31 grudnia 2020 r.	Remont ul. Pęgowskiej na odcinku od granic m. Wrocławia do ul. Dalimira i ul. Zajączkowskiej na odcinku od ul. Zaliwie do przepustu drogowego przy firmie JAMP. (WIM-IDUTR-139) (WIM-IDUTR-140)
6.	Budowa TAT- przebudowa ul. Nabycińskiej	WI		07 września 2019	31 marca 2020	Przebudowa ul. Nabycińskiej na odcinku od ul. Braniborskiej do ul. Robotniczej w ramach budowy TAT. (WIM-IDUTR-148)
7.	ul. Sygnałowa	WI		27 sierpnia 2019 r.	30 kwietnia 2020r.	Przebudowa ul. Sygnałowej na odcinku od ul. Malinowskiego do ul. Konduktorskiej. (WIM-IDUTR-151)
8.	ul. Obornicka	WI		20 września 2019r.	31 marca 2020r.	Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Bezpiecznej . Przebudowa prowadzona połówkowo z utrzymaniem jednego kierunku ruchu w stronę wylotu z miasta. (WIM-IDUTR-150)
9.	Ul. Pełczyńska	WI		10 sierpnia 2019r.	31 grudnia 2020r.	Przebudowa ul. Pełczyńskiej na odcinku od ul. Kominiarskiej do Stacji paliw. Prowadzenie robót połówkowe. Utrzymanie jednego kierunku ruchu dla wyjazdu z Wrocławia, objazd prowadzony ul. Kominiarską , Miętową, Meliorancką, Sułowską, Żmigrodzką. (WIM-IDUTR-143)

10.	Budowa TAT- przebudowa ul. Robotniczej	WI		09 listopada 2019	31 grudnia 2020	Przebudowa ul. Robotniczej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Wagonowej w ramach budowy TAT. (WIM-IDUTR-153)
11.	Ul. Smolecka	WI		19 października 2019r.	31 grudnia 2020r.	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Smolecką – zadanie wykonywane w ramach zadania TAT. Całkowite zamknięcie przejazdu przez ul. Smolecką. Objazd prowadzony przez ul. Śrubową. (WIM-IDUTR-152)
12.	Pl. Orłąt Lwowskich	WI		01 grudnia 2019r.	31 maja 2020r.	Budowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i budową peronów tramwajowych w ul. Podwale. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i jezdni w rejonie placu na odcinku od ul. Robotniczej , ul. Tęczowej do ul. Podwale z utrzymanym ruchem tramwajowym przez torowisko tramwajowe na Podwalu. (WIM-IDUTR-156)
13.	Ul. Osobowicka – zamknięcie od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia	WI		18 stycznia 2020r.	30 czerwca 2020r.	Zamknięcie całkowite ul. Osobowickiej na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia . Objazd prowadzony ul. Krotoszyńska , ul. Jarocińską , ul. Ostrzeszowską. Ulica Jarocińską i ul. Ostrzeszowską będą ulicami jednokierunkowymi. Również ww. ulicami będzie prowadzony objazd komunikacji autobusowej. (WIM-IDUTR-159)
14.	Pl. Orłąt Lwowskich	WI		08 lutego 2020r.	31 lipca 2020r.	ETAP I - Budowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i budową peronów tramwajowych w ul. Podwale. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i jezdni w rejonie placu na odcinku od ul. Robotniczej , ul. Tęczowej do ul. Podwale z utrzymanym ruchem tramwajowym przez torowisko tramwajowe na Podwalu. ETAP II - Wyłączenie torowiska tramwajowego z ruchu na odcinku od pl. Jana Pawła II do pl. Legionów w związku z budową, krzyżownicy i łuków tramwajowych na pl. Orłąt Lwowskich. (WIM-IDUTR- 156)

15.	Zamknięcie ul. Probusa	WI		25 stycznia 2020r.	30 kwietnia 2020r.	Przebudowa ul. Probusa na odcinku od pl. Św. Macieja do ul. Drobnera, roboty wykonywane połówkowo. Utrzymany ruch jednokierunkowy od pl. Św. Macieja w kierunku ul. Drobnera, objazd prowadzony ul. Jedności Narodowej - ul. Pobożnego. (WIM-IDUTR)
16.	ul. Berenta	WI		22 lutego 2020	31 sierpnia 2020	Zamknięcie całkowite ul. Berenta na odcinku od ul. Boya -Żeleńskiego do ul. Kasprowicza objazd prowadzony ul. Przybyszewskiego w jednym kierunku na odcinku od ul. Boya-Żelńskiego do ul. Przesmyckiego.

Wykaz aktualnych awarii na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

	Obiekt	Zgłaszający	Kontakt	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi