

## UTRUDNIENIA DROGOWE

Stan na dzień 05 marca 2020 r.

### Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

	Obiekt	Inwestor	Kontakt	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi
1.	Ulica Fabryczna i ul. Otyńska	WI		04 kwietnia 2019 r.	30 kwietnia 2020 r.	Zamknięcie całkowite ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wagonowej. Wprowadzenie etapu 1 i 2  (WIM-IDUTR-126)
2.	Ul. Księcia Witolda	Bichardt Bau		08 kwietnia 2019 r.	31 marzec 2020 r.	Wyłączona z ruchu została ulica Księcia Witolda, na odcinku od Pomorskiej do Zyndrama z Maszkowic. Powodem zmian jest rozpoczęcie prac przy zabudowie wielorodzinnej, na wysokości nr 25 oraz budowa ulicy.  (WIM-IDUTR-130)
3.	ul. Starogroblowa Budowa trasy tramwajowej na Popowice	WI		25 maj 2019 r.	31 grudnia 2020 r.	Budowa trasy tramwajowej wprowadzenie objazdu- utrzymanie jednego kierunku na wysokości ul. Długiej – kierunek od miasta do Popowic, drugi kierunek prowadzony ul. Strograniczną , ul. Gnieźnieńska , ul. Ścinawską, ul. Poznańską.  (WIM-IDUTR-131)
4.	Zamknięcie ul. Poznańskiej w ramach Budowy trasy tramwajowej na Popowice	WI		05 października 2019 r.	31 marca 2020 r.	Budowa trasy tramwajowej zamknięta ul. Poznańska na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Długiej - objazd prowadzony przez ul. Łęczycką.  (WIM-IDUTR-131)

5.	ul. Pęgowska – ul. Zajączkowska	WI		06 lipca 2019 r.	31 grudnia 2020 r.	Remont ul. Pęgowskiej na odcinku od granic m. Wrocławia do ul. Dalimira i ul. Zajączkowskiej na odcinku od ul. Zalipie do przepustu drogowego przy firmie JAMP.  (WIM-IDUTR-139) (WIM-IDUTR-140)
6.	Budowa TAT- przebudowa ul. Nabycińskiej	WI		07 września 2019	31 marca 2020	Przebudowa ul. Nabycińskiej na odcinku od ul. Braniborskiej do ul. Robotniczej w ramach budowy TAT.  (WIM-IDUTR-148)
7.	ul. Sygnałowa	WI		27 sierpnia 2019 r.	30 kwietnia 2020r.	Przebudowa ul. Sygnałowej na odcinku od ul. Malinowskiego do ul. Konduktorskiej.  (WIM-IDUTR-151)
8.	ul. Obornicka	WI		20 września 2019r.	31 marca 2020r.	Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Bezpiecznej . Przebudowa prowadzona połówkowo z utrzymaniem jednego kierunku ruchu w stronę wylotu z miasta.  (WIM-IDUTR-150)
9.	Ul. Pełczyńska	WI		10 sierpnia 2019r.	31 grudnia 2020r.	Przebudowa ul. Pełczyńskiej na odcinku od ul. Kominiarskiej do Stacji paliw. Prowadzenie robót połówkowe. Utrzymanie jednego kierunku ruchu dla wyjazdu z Wrocławia, objazd prowadzony ul. Kominiarską , Miętową, Meliorancką, Sułowską, Żmigrodzką.  (WIM-IDUTR-143)

10.	Budowa TAT- przebudowa ul. Robotniczej	WI		09 listopada 2019	31 grudnia 2020	Przebudowa ul. Robotniczej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Wagonowej w ramach budowy TAT.  (WIM-IDUTR-153)
11.	Ul. Smolecka	WI		19 października 2019r.	31 grudnia 2020r.	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Smolecką – zadanie wykonywane w ramach zadania TAT. Całkowite zamknięcie przejazdu przez ul. Smolecką. Objazd prowadzony przez ul. Śrubową.  (WIM-IDUTR-152)
12.	Pl. Orłąt Lwowskich	WI		01 grudnia 2019r.	31 maja 2020r.	Budowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i budową peronów tramwajowych w ul. Podwale. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i jezdni w rejonie placu na odcinku od ul. Robotniczej , ul. Tęczowej do ul. Podwale z utrzymanym ruchem tramwajowym przez torowisko tramwajowe na Podwalu.  (WIM-IDUTR-156)
13.	Ul. Osobowicka – zamknięcie od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia	WI		18 stycznia 2020r.	30 czerwca 2020r.	Zamknięcie całkowite ul. Osobowickiej na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia . Objazd prowadzony ul. Krotoszyńska , ul. Jarocińską , ul. Ostrzeszowską. Ulica Jarocińską i ul. Ostrzeszowską będą ulicami jednokierunkowymi. Również ww. ulicami będzie prowadzony objazd komunikacji autobusowej.  (WIM-IDUTR-159)
14.	Pl. Orłąt Lwowskich	WI		08 lutego 2020r.	31 lipca 2020r.	ETAP I - Budowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i budową peronów tramwajowych w ul. Podwale. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i jezdni w rejonie placu na odcinku od ul. Robotniczej , ul. Tęczowej do ul. Podwale z utrzymanym ruchem tramwajowym przez torowisko tramwajowe na Podwalu. ETAP II - Wyłączenie torowiska tramwajowego z ruchu na odcinku od pl. Jana Pawła II do pl. Legionów w związku z budową, krzyżownicy i łuków tramwajowych na pl. Orłąt Lwowskich.  (WIM-IDUTR- 156)

<b>15.</b>	<b>Zamknięcie ul. Probusa</b>	<b>WI</b>		<b>25 stycznia 2020r.</b>	<b>30 kwietnia 2020r.</b>	Przebudowa ul. Probusa na odcinku od pl. Św. Macieja do ul. Drobnera, roboty wykonywane połówkowo. Utrzymany ruch jednokierunkowy od pl. Św. Macieja w kierunku ul. Drobnera, objazd prowadzony ul. Jedności Narodowej - ul. Pobożnego.  <i>(WIM-IDUTR- 160)</i> <i>(WIM-IDUTR- 60)</i>
<b>16.</b>	<b>Ul. Obornicka – ul. Bezpieczna</b>	<b>WI</b>		<b>15 lutego 2020 r.</b>	<b>31 marca 2020 r.</b>	Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Bezpieczną ruch wahadłowy pod nadzorem sygnalizacji świetlnej.
<b>17.</b>	<b>ul. Berenta</b>	<b>WI</b>		<b>29 lutego 2020</b>	<b>31 sierpnia 2020</b>	Zamknięcie całkowite ul. Berenta na odcinku od ul. Boya –Żeleńskiego do ul. Kasprowicza objazd prowadzony ul. Przybyszewskiego w jednym kierunku na odcinku od ul. Boya-Żelńskiego do ul. Przesmyckiego.  <i>(WIM-IDUTR- 161)</i> <i>(WIM-IDUTR- 61)</i>
<b>18.</b>	<b>Mosty Pomorskie</b>	<b>WI</b>		<b>07 marca 2020</b>	<b>31 grudnia 2022</b>	Zamknięcie całkowite m. Pomorskich północnego i środkowego. Objazd prowadzony przez m. Uniwersytecki i ul. Cybulskiego .

Wykaz aktualnych awarii na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

	Obiekt	Zgłaszający	Kontakt	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi
1.	Ul. Tęczowa 4	MPWiK		07 marca 2020	08 marca 2020	Zajęcie prawego pasa ruchu na wysokości ul. Tęczowa 4.