

UTRUDNIENIA DROGOWE

Stan na dzień 16 lipca 2020 r.

Wykaz aktualnie prowadzonych robót drogowych na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

	Obiekt	Inwestor	Kontakt	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi
1.	ul. Starogroblowa Budowa trasy tramwajowej na Popowice	WI		25 maj 2019 r.	31 sierpnia 2020 r.	Budowa trasy tramwajowe - zamknięty wiadukt PKP nad ul. Długą objazd prowadzony - ul. Strograniczną , ul. Gnieźnieńska , ul. Ścinawską, ul. Poznańską. (WIM-IDUTR-131)
2.	Zamknięcie ul. Poznańskiej w ramach Budowy trasy tramwajowej na Popowice	WI		05 października 2019 r.	31 sierpnia 2020 r.	Budowa trasy tramwajowe zamknięta ul. Poznańska na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Długiej - objazd prowadzony przez ul. Łęczycką. (WIM-IDUTR-131)
3.	ul. Pęgowska – ul. Zajączkowska	WI		06 lipca 2019 r.	31 grudnia 2020 r.	Remont ul. Pęgowskiej na odcinku od ul. Dalimira do ul. Zalipie i ul. Zajączkowskiej na odcinku od ul. Załęże do przepustu drogowego przy firmie JAMP. (WIM-IDUTR-139) (WIM-IDUTR-140)
4.	ul. Obornicka	WI		20 września 2019r.	01 sierpnia 2020r.	Przebudowa ul. Obornickiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Bezpiecznej . Przebudowa prowadzona połówkowo z utrzymaniem jednego kierunku ruchu w stronę wylotu z miasta, łącznie ze skrzyżowaniem. (WIM-IDUTR-150)

5.	Ul. Pełczyńska	WI		10 sierpnia 2019r.	31 grudnia 2020r.	Przebudowa ul. Pełczyńskiej na odcinku od ul. Kominiarskiej do Stacji paliw. Prowadzenie robót połówkowe. Utrzymanie jednego kierunku ruchu dla wyjazdu z Wrocławia, objazd prowadzony ul. Kominiarską , Miętową, Meliorancką, Sułowską, Żmigrodzką. <i>(WIM-IDUTR-143)</i>
6.	Budowa TAT 16- przebudowa ul. Robotniczej	WI		09 listopada 2019	31 grudnia 2020	Przebudowa ul. Robotniczej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Wagonowej w ramach budowy TAT. Budowa podpór pod wiadukt tramwajowy w ciągu ul. Robotniczej objazd prowadzony ul. Fabryczną. <i>(WIM-IDUTR-153)</i>
7.	Ul. Smolecka	WI		19 października 2019r.	31 grudnia 2020r.	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Smolecką – zadanie wykonywane w ramach zadania TAT. Całkowite zamknięcie przejazdu przez ul. Smolecką. Objazd prowadzony przez ul. Śrubową. <i>(WIM-IDUTR-152)</i>
8.	Ul. Osobowicka – zamknięcie od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia	WI		18 stycznia 2020r.	30 sierpnia 2020r.	Zamknięcie całkowite ul. Osobowickiej na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Wyzwolenia . Objazd prowadzony ul. Krotoszyńską , ul. Jarocińską , ul. Ostrzeszowską. Ulica Jarocińską i ul. Ostrzeszowską będą ulicami jednokierunkowymi. Również ww. ulicami będzie prowadzony objazd komunikacji autobusowej. <i>(WIM-IDUTR-159)</i>
9.	Pl. Orłąt Lwowskich TAT 6	WI		08 lutego 2020r.	31 lipca 2020r.	ETAP III - Budowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i budową peronów tramwajowych w ul. Podwale. Budowa chodników, ścieżek rowerowych i jezdni w rejonie placu na odcinku od ul. Robotniczej , ul. Tęczowej do ul. Podwale z wyłączeniem ruchu tramwajowego przez ul. Podwale budowa krzyżownicy tramwajowej. <i>(WIM-IDUTR- 156)</i>

10.	Ul. Obornicka – ul. Bezpieczna	WI		15 lutego 2020 r.	01 sierpnia 2020 r.	Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Bezpieczną ruch wahadłowy pod nadzorem sygnalizacji świetlnej.
11.	ul. Berenta	WI		29 lutego 2020	31 sierpnia 2020	Zamknięcie całkowite ul. Berenta na odcinku od ul. Boya –Żeleńskiego do ul. Kasprowicza objazd prowadzony ul. Przybyszewskiego w jednym kierunku na odcinku od ul. Boya-Żelńskiego do ul. Przesmyckiego. (WIM-IDUTR- 161) (WIM-IDUTR- 61)
12.	Mosty Pomorskie	WI		07 marca 2020	31 grudnia 2022	Zamknięcie całkowite m. Pomorskich północnego i środkowego. Objazd prowadzony przez m. Uniwersytecki i ul. Cybulskiego .
13.	Rondo Reagana	MPK		27 czerwca 2020	31 lipca 2020	Remont nawierzchni torowiska tramwajowego i przystanków na rondzie Reagana – etap 1 strona północna).
14.	ul. Robotnicza w ramach budowy TAT	WI		27 lipca 2020r.	31 sierpnia 2020r.	ETAP V - przebudowa ul. Robotniczej na odcinku od ul. Nabycińskiej do pl. Orłąt Lwowskich, przy całkowitym zamknięciu. Objazd prowadzony ul. Nabycińską.

15.	ul. Świdnicka z ul. Piłsudskiego	ZSiZ		30 maja 2020	25 lipca 2020	Remont rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej z ul. Piłsudskiego, lokalne utrudnienia.
16.	ul. Żmigrodzka	MPK		27 czerwca 2020	29 sierpnia 2020	Remont torowiska tramwajowego w ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do m. Trzebnickiego, lokalne utrudnienia.
17.	ul. Zawalna	MPK		27 czerwca 2020	29 sierpnia 2020	Remont pętli tramwajowej przy ul. Zawalnej, lokalne utrudnienia.
18.	ul. Mydlana	PKP PLK		19 lipca 2020	25 lipca 2020	Remont przejazdu kolejowego w ciągu ul. Mydlanej objazd prowadzony ul. Miłoszycką i ul. Swojczycką.
19.	ul. Swojczycka	PKP PLK		10 lipca 2020	18 lipca 2020	Remont przejazdu kolejowego w ciągu ul. Swojczyckiej objazd prowadzony ul. Miłoszycką .

20.	pl. Dominikański	MPK		27 lipca 2020	29 sierpnia 2020	Remont rozjazdów tramwajowych na pl. Dominikańskim, objazd prowadzony ul. Purkyniego i ul. Św. Katarzyny.
21.	al. Hallera	MPK		18 lipca 2020	29 sierpnia 2020	Remont torowiska tramwajowego w ciągu al. Hallera.
22.	ul. Krzywoustego	WI		18 lipca 2020	29 sierpnia 2020	Remont środkowej części placu na ryneczku Osiedla Psie Pole - ul. Krzywoustego od ul. Zielnej do Ronda Lotników Polskich .
23.	ul. Śrubowa - Robotnicza	WI		18 lipca 2020	30 września 2020	Przebudowa ul. Śrubowej na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Strzegomskiej w ramach budowy TAT. Przebudowa wlotu skrzyżowania ul. Śrubowej.
24.	ul. Działdowska	PKP PLK		7/8 sierpnia 2020	15/18 sierpnia 2020	Remont przejazdu kolejowego w ciągu ul. Działdowskiej objazd prowadzony ul. Brucknera, Krzywoustego i Kowalską .

25.	Osiedle Jerzmanów Gałowska - Płużna	MPWiK		18 sierpnia 2020	30 stycznia 2022	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu – utrudnienia lokalne.
-----	--	--------------	--	-------------------------	-------------------------	---

Wykaz aktualnych awarii na podstawowym układzie komunikacyjnym Wrocławia

	Obiekt	Zgłaszający	Kontakt	Rozpoczęcie	Zakończenie	Uwagi