

Wrocław, 11 marca 2021 r.

Radni Rady Miejskiej Wrocławia

Pani Dorota Galant
Pani Agnieszka Kędzierska
Pani Magdalena Razik-Trziszka
Pani Jolanta Niezgodzka
Pan Piotr Uhle
Pan Tadeusz Grabarek
Pan Michał Górski

KZ.071- 23/21

Dotyczy: zapytania Radnych Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie remontu torowiska przy ul. Olszewskiego i remontu nawierzchni ulicy Olszewskiego.

Szanowni Państwo Radni,

w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 26 lutego 2021 r., dotyczące prowadzonej inwestycji, poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania, tj.:

1. Udostępnienie szczegółowego harmonogramu dalszych prac w ramach inwestycji remontu torowiska przy ul. Olszewskiego.

W załączeniu Spółka udostępnia aktualny harmonogram rzeczowy dla realizacji inwestycji pn.: „*Remont torowiska w ul. Olszewskiego od ul. Wróblewskiego – Zajeżdźnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej*”.

2. Informację, kto podjął decyzję o rozpoczęciu prac w ramach ww. inwestycji ze strony Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta oraz spółki MPK Wrocław oraz udostępnienie dokumentów nadających inwestycji bieg.

Informuję, że MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu planując przedmiotową inwestycję, zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki, wystąpiła do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo 5% kapitału zakładowego. Spółka otrzymała wymaganą Aktem Założycielskim Spółki pozytywną opinię Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. oraz zgodę Zgromadzenia Wspólników w zakresie realizacji ww. inwestycji.

Rozpoczęcie i prowadzenie prac nastąpiło w oparciu o umowę na realizację robót budowlanych zawartą w dniu 25.07.2020 r. pomiędzy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu a wykonawcą – Zakładem Sieci i Zasilania Sp. z o.o., wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz po protokolarnym przekazaniu terenu budowy w dniu 24.07.2020 r.

W załączeniu Spółka przedstawia ww. dokumenty.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu

www.mpk.wroc.pl, email: biuro@mpk.wroc.pl, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, tel. 71 32 50 888, 71 32 50 801, fax: 71 32 50 802, NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 0000027173, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 318 184 875,00 zł

3. Udostępnienie decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 907/2020.

W załączeniu udostępniam Decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 907/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r.

4. Udostępnienie wyników kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. ww. Inwestycji.

W załączeniu Spółka udostępnia Decyzję Nr 332/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 lutego 2021 r.

5. Odpowiedź, dlaczego rozpoczęto prace w ramach ww. inwestycji bez wymaganej prawem zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Informuję, że w trakcie procedowania spraw formalno-prawnych przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji w wyniku błędu nie uzyskano zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr 1107/2020 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 8.10.2020 r. organ nie znalazł podstaw ani do zakazu prowadzenia wstrzymanych działań, ani do przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego, czy też do nakazania wykonania określonych robót. Zobowiązanie do konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia konserwatorskiego świadczy o akceptacji już wykonanych robót – co zostało wskazane w ww. decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego, Decyzją Nr 1234/2020 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.11.2020 r., inwestor dokonał skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w listopadzie 2020 r., dzięki czemu proces inwestycyjny został z powodzeniem wznowiony.

6. Informację, na kiedy zaplanowany został remont nawierzchni ulicy Olszewskiego, która po okresie zimowym uległa znaczącej degradacji.

Remont nawierzchni drogowej w ul. Olszewskiego pozostaje w gestii zarządcy drogi. Wykonawca, na podstawie zawartej umowy, o której mowa w pkt. 2 powyżej, w ramach prowadzonych robót, punktowo rozebrał nawierzchnię w ul. Olszewskiego celem podłączenia kanałów deszczowych do istniejących studni zlokalizowanych w jezdni ul. Olszewskiego. W zakresie w jakim dokonano rozbiórek, nawierzchnia ta zostanie odtworzona najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.



Krzysztof Balawejder
Prezes Zarządu

Sprawę prowadzi:

Dariusz Łopuszyński, Dyrektor ds. Inwestycji, tel. 885 441 791, e-mail: d.lopuszynski@mpk.wroc.pl.

Załączniki:

- 1) Harmonogram rzeczowy dla realizacji inwestycji;
- 2) Uchwała Nr 92/2020 Zarządu MPK Sp. z o.o. z dnia 8 lipca 2020 r.;
- 3) Uchwała Nr 34/VIII/20 Rady Nadzorczej MPK Sp. z o.o. z dnia 9 lipca 2020 r.;
- 4) Uchwała Nr 12/20 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK Sp. z o.o. z dnia 9 lipca 2020 r.;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu

www.mpk.wroc.pl, email: biuro@mpk.wroc.pl, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, tel. 71 32 50 888, 71 32 50 801, fax: 71 32 50 802; NIP: 896-10-04-279, REGON: 930879788, KRS: 0000027173, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 318 184 875,00 zł

- 5) Umowa Nr TR.243-249/2020 z dnia 25.07.2020 r.;
- 6) Protokół przekazania terenu budowy nr TR.243-249/01/2020;
- 7) Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 907/2020;
- 8) Decyzja Nr 332/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 lutego 2021 r.

Otrzymują:

- Adresat
- MPK – KZ a/a

37

