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dotyczy: tempa prowadzonych prac na przebudowywanej ul. Pomorsidejnrodcinku od

ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta we Wroclawiu

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40),
wypetniajgc obowigzek dziatania dla dobra gminy i jej mieszkancéw, sktadam zapytanie dotyczace
tempa prowadzonych prac na przebudowywanej ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy
ulicy Reymonta we Wroclawiu.

Zgodnie z informacjg prasowg w dniu 7 czerwca 2022 roku nagtqpi{o podpisanie umowy z Torpol
S.A. Z kolei zgodnie z SWZ wykonawca ma 20 miesi¢cy na wykonanie zadania. Z tego wywodzi€ nalezy,
iz lutym 2024 roku droga powinna zosta¢ oddana do uzytku. Z uwagi na spore ucigzliwosci zwiazane z
przebudowsa mieszkaricom zalezy na szybkiej realizacji inwestycji. Zgodnie z sygnatami tempo prac oraz
ich intensywno$¢ niepokoi mieszkaricéw Wroclawia 1 budzi watpliwosci. Proszg zatem o odpowiedz na
nastgpujgce pytania:

1. Czy w ocenie Wroctawskich Inwestycji zaawansowanie prac oraz ich kolejnos¢ koresponduje z
zatozonym harmonogramem?

2. Czy w ocenie Wroctawskich Inwestycji obecne tempo prac oraz ich zaawansowanie zagraza
zadeklarowanemu terminowi oddania inwestycji do uzytku?

3. Jak czesto przedstawiciel Wroclawskich Inwestycji wizytuje przebudowe ulicy Pomorskiej?

Z powazaniem
Michat Kurczewski

Radny Rady Miejskiej Wroctawia



