
 

 

 

Do Wykonawców 

  Wrocław, 17.04.2025 r. 

WZP-DZ.271.1.13.2025 

ZP/PN/10/2025/WTR/2245 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz 

Gmin Miękinia i Kąty Wrocławskie, znak postępowania: 

ZP/PN/10/2025/WTR. 

Działając w trybie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania jak 

niżej oraz dokonuje zmian treści dokumentacji zgodnie z poniższymi 

odpowiedziami. 

Pytanie nr 16 

„Dot. SWZ. Rozdz: VI. Termin wykonania zamówienia 

Czy Zamawiający uwzględni w procedurze przetargowej obecne 

realne możliwości rynkowe pozwalające producentom autobusów na 

wyprodukowanie z odpowiednim wyprzedzeniem wymaganej 

ilości autobusów, ich doposażenie w zaawansowane technologicznie 

urządzenia pokładowe, systemy informacji pasażerskiej, monitoringu, 

przeprowadzenie skomplikowanych procesów odbiorowych i 
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dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w okresie min. 15 miesięcy 

od zawarcia umowy? 

Uzasadnienie: 

Obecna sytuacja rynkowa związana z finalizacją projektów na zakup 

autobusów zarówno krajowych jak i unijnych wydłuża termin dostaw 

do min. 15 miesięcy od zawarcia umowy z producentem autobusów. 

Oczywistym jest także fakt, że żaden z operatorów nie zawrze 

jakiejkolwiek umowy z producentem na dostawę wymaganej ilości 

pojazdów zanim on sam nie zawrze umowy z Zamawiającym, a 

ponieważ trwająca procedura przetargowa może dodatkowo wymusić 

zmianę obecnie obowiązujących terminów konieczna jest modyfikacja 

obecnych zapisów SWZ. 

Dodatkowo z uwagi na to, iż żaden producent autobusów nie 

produkuje autobusów miejskich na tzw magazyn wnioskujemy o 

zmianę treści SWZ na następującą: 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 15 miesięcy od zawarcia 

umowy przez kolejne 72 miesiące lub do wyczerpania wartości 

Umowy określonej w § 4 ust. 1.”. 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający modyfikuje treść zapisów Działu VI SWZ, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Termin realizacji przedmiotu umowy: po upływie 14 miesięcy od 

dnia podpisania umowy przez okres kolejnych 72 miesięcy lub do 

wyczerpania kwoty odpowiadającej wartości Umowy. Okres od 

podpisania umowy do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy może 

zostać skrócony na prośbę Wykonawcy maksymalnie o 2 miesiące.” 

Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 2 Projektu Umowy, który 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przewozów 

na liniach objętych zamówieniem 14 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. Na wniosek Wykonawcy termin ten może ulec skróceniu 

maksymalnie o 2 miesiące.” 
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Pytanie nr 17 

„Dot. SWZ. Rozdz: XIV. Termin składania ofert 

Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu składania ofert o 

minimum 22 dni? 

Uzasadnienie: 

Ze względu na skalę, wielorakość jak i stopień skomplikowania 

zagadnień wynikających z prawidłowego opracowania ofert 

autobusowych, producenci pojazdów zmuszeni są uzyskać: 

- potwierdzenia możliwości realizacji wymaganych rozwiązań 

technicznych w poszczególnych działach projektowych jak i 

produkcyjnych dla 3 typów pojazdów 

- wymagane procedurą przetargową dokumenty formalne od 

instytucji kooperujących lub powiązanych z producentami pojazdów 

- opracowania wymagające dogłębnego i rzetelnego przygotowania 

kompletnej oferty. 

Będzie to miało także wpływ na zwiększenie konkurencyjności tego 

postępowania, a także możliwość uzyskania większej liczby ważnych 

i prawidłowo skalkulowanych ofert” 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w dokumencie 

zamieszczonym na stronie zamawiającego dnia 16.04.2025 r. 

(odpowiedź na pyt. nr 128) 

Pytanie nr 18 

„Dot: Załącznik numer 2 do Umowy. Minimalne wymagania 

techniczne dla autobusów i ich wyposażenia pkt 1.1.1.1 i 1.1.1.2 

Czy Zamawiający dopuści autobusy wykonane 2026 (fabrycznie 

nowe o przebiegu nie większym niż 4000 km w dniu odbioru i 

wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem 

świadczenia usług)? 

Uzasadnienie: 

Autobusy powinny być nowe i wyprodukowane na potrzeby tego 

zamówienia, lecz w czasie możliwym i dogodnym dla producenta 

pojazdów. Obecnie obowiązujące terminy produkcji w czasie nie 
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większym jak 1,5 miesiąca przed rozpoczęciem świadczenia usług 

jest nierealistyczny, nie uwzględnia procesu doposażania pojazdów w 

skomplikowane systemy inf. Pasażerskiej, odbiorów, które 

warunkują wdrożenie prac transportowych przez autobusy a także 

logistyki i transportu pojazdów do miejsca wykonywania. 

Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy i 

zmienia treść zapisu Załącznika nr 2 do projektu umowy pkt 1.1.1 i 

1.1.2, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„2026 (fabrycznie nowy o przebiegu nie większym niż 4000 km w 

dniu odbioru i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

rozpoczęciem świadczenia usług)” 

 

Pytanie nr 19 

„Dot: Załącznik numer 1a do Umowy 

(…) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie taboru C w miejsce 

taboru B? 

(…) Czy w przypadku zastosowania taboru C dla zadań 

przeznaczonych dla taboru B Zamawiający zwiększy stawkę za 

wozokilometr do stawki obowiązującej dla taboru C?” 

Odpowiedź na pytanie nr 19 

Zamawiający dopuszcza sytuację w której Wykonawca zastosuje 

tabor większy niż wymagany w rozkładzie jazdy, ale w takim 

wypadku stawka za wozokilometr nie będzie zwiększana. . 

 

Pytanie nr 20 

„Dot: Załącznik numer 1 do Umowy. Wymiar pracy przewozowej dla 

taboru Ce 

(…) Czy Zamawiajacy zredukuje zakres prac przewozowych w 

weekendy do 300 km? 

(…) Czy obsługa linii weekendowych może być wykonywana więcej 

jak jednym pojazdem na danej brygadzie?” 

Odpowiedź na pytanie nr 20 
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Zamawiający nie przychyla się w wniosku Wykonawcy o 

zredukowanie prac przewozowych dla taboru Ce w dni wolne do 300 

km co nie wyklucza możliwości jej zmniejszenia w trakcie trwania 

umowy w przypadku wystąpienia niezbędnych zmian w rozkładach 

jazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi danej brygady 

więcej niż jednym pojazdem pod warunkiem spełnienia przez 

wszystkie pojazdy skierowane do ruchu wymagań określonych w 

projekcie umowy.   

 

 up. Prezydenta 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień                                              Z up. Prezydenta  

Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych  

Ewa Kulik 

Ewa Kulik 

 

 

 

 

 

 

 

 


