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Pan Mateusz Zak

Radny Rady Miejskiej Wroctawia
Sukiennice 9

50-107 Wroctaw

Wroctaw, O pazdziernika 2025r.

WIM-IM.0003.6.2025.1F
149021/2025/W

Dotyczy: realizacji Alei Pétnocnej.

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 26 wrzesnia 2025 roku dotyczacy budowy
Alei Pétnocnej na odcinku od ul. Po$wieckiej do ul. B. Krzywoustego, informuje co

nastepuje:

e W ramach prac projektowych zostata odebrana od wykonawcy aktualizacja
koncepcji, ktéra zaktada wiaczenie Alei Pétnocnej do ulicy B. Krzywoustego jako
dwupoziomowy wezet drogowy oraz, zmiane geometrii skrzyzowar poprzez
dodanie lewo i prawo skretéw, wygospodarowanie rezerwy pod przyszig drugq
jezdnie Alei Pétnocnej. Aktualnie projektant pracuje nad projektem budowlanym
oraz przygotowaniem dokumentacji do wystgpienia o wydanie decyzji
Srodowiskowej przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska. Termin
zakonczenia prac zwigzanych z dokumentacjg projektowg zgodnie z aneksem do

umowy to 30 listopada 2026 roku.

e Ustalenie harmonogramu realizacji zadania bedzie mozliwe po zakoriczeniu prac
projektowych. Jednoczesnie informujg, ze opracowana koncepcja zawiera podziat

inwestycji na dwa odcinki:

Departament Infrastruktury i Transportu
ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wroclaw
tel. +48 717777157

fax +48717 777129

dit@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl



Odcinek 1 - skrzyzowanie dwupoziomowe Alei Pétnocnej z ul. B. Krzywoustego do
ul. Przejazdowej wraz z odcinkami dojazdowymi do skrzyzowania

dwupoziomowego;

Odcinek 2 - od. ul. Przejazdowej do ul. Poswieckiej wraz z przebudowg ulic

poprzecznych w miejscu ich skrzyzowania z Alejg Pdtnocna.

W przypadku koniecznosci etapowania inwestycji w pierwszej kolejnosci

planowane jest zlecenie realizacji odcinka 1.

e Przewidywany czas trwania realizacji catosci przebiegu Alei Pétnocnej, okreslony

na podstawie opracowanej koncepcji przebudowy, to okoto 36 miesiecy.

e Wstepny szacowany koszt realizacji catosci zadania wynosi 700 min z
(odcinek 1 = 400 min zt, odcinek 2 — 300 min zt)

e W budzecie Miasta zabezpieczone zostaty srodki finansowe na opracowanie
dokumentacji projektowej w kwocie 5 410 581,51 zt. Na realizacje inwestycji
bedziemy starac sie o pozyskanie zewnetrznych $rodkéw finansowych z budzetu

Panstwa lub srodkéw unijnych.

e Dziatania informacyjne i konsultacyjne zwigzane z informowaniem mieszkancow
o przebiegu realizacji budowy Alei Pétnocnej oraz wynikajacymi z tego tytutu
utrudnieniami komunikacyjnymi beda prowadzone na etapie decyzji

o przystgpieniu do realizacji robot budowlanych.

Z wyragami szagenku
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Renata Granowsk

Wiceprezydent Wroclawia

Sprawe prowadzi: Iwona Futyma, tel.: 71 777-89-79, e-mail:
iwona.futyma@um.wroc.pl
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