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Dotyczy: opdznien realizacji remontu chodnikédw przy ul. Jedno$ci

Narodowej

Szanowna Pani Radna,
w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 kwietnia 2026 r. dotyczace ,opdznieni
realizacji remontu chodnikéw przy ul. Jednosci Narodowej” informuje, co

nastepuje:

Ad 1-
Zmiana terminu zakonczenia prac projektowych wynika z wydtuzajacego
sie procesu uzyskiwania wymaganych uzgodnien od Dolnoslaskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw.
Ad 2.

Zadanie jest realizowane zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem. Jego
wydtuzenie nastgpito ze wzgledu n koniecznos¢ uzyskania uzgodnien z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w zakresie standardéw
nawierzchni. Proponowane przez konserwatora rozwigzania, oparte na
zastosowaniu materiatdw kamiennych, znaczaco wptywajq na koszty

inwestycji oraz — w ocenie jednostek gminy — mogg obnizy¢ standardy
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dostepnosci przestrzeni miejskiej w poréwnaniu z wczesniejszymi
realizacjami. Bezwarunkowe przyjecie standardu konserwatorskiego
skutkowatoby koniecznoscig stosowania materiatdw kamiennych rowniez w
kolejnych projektach, co mogtoby zwiekszy¢ koszty realizacji nawet 3-
5-krotnie wzgledem standardowych rozwigzan. Z tego wzgledu, od
momentu otrzymania wytycznych konserwatorskich, prowadzone sg
rozmowy z Dolno$laskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na
réoznych szczeblach gminy, przy wsparciu Radnych Rady Miejskiej
Wroctawia. Ich celem jest wypracowanie kompromisu pomiedzy
wymaganiami konserwatorskimi, a zasadami projektowania uniwersalnego.

Osiggniecie porozumienia umozliwi dalsze procedowanie zadania.
Ad 3.

Zadanie pn. ,Remont chodnika Jednosci Narodowej — numery od 51 do 89”
zostato zgtoszone w ramach II edycji Funduszu Osiedlowego i przekazane
do realizacji Zarzadowi Drdg i Utrzymania Miasta w pazdzierniku 2024 r. W
wyniku przygotowanego postepowania zgodnego z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych, w dniu 24 marca 2025 r. zawarto umowe z
projektantem i rozpoczeto proces projektowy. Z kolei zadanie pn. ,Remont
chodnika ul. Jednosci Narodowej — od ronda Anny German do ul.
Roosevelta, numery parzyste” zostato zgtoszone w ramach III edycji
Funduszu Osiedlowego i przekazane do jednostki do realizacji w dniu 22
stycznia 2026 r. Z uwagi na rézne terminy przekazania zadan, nie byto
mozliwe przygotowanie jednego, wspdélnego postepowania obejmujacego

oba zakresy.

Po otrzymaniu zlecenia dotyczacego numeréw parzystych przeprowadzono
analize mozliwosci przyspieszenia prac projektowych. W tym celu
zaproszono projektanta realizujacego dokumentacje dla etapu I -
dotyczacego numerdéw nieparzystych - do negocjacji cenowych. W ich
wyniku finalizowane jest rozszerzenie istniejgcej umowy o etap II,
obejmujacy odcinek od ronda Anny German do naroznika przy ul.
Otbiniskiej i ul. Poboznego, wraz z tréjkatnym skwerem przy ul. Ofbinskiej.
Pozwoli to unikna¢ koniecznosci przeprowadzania odrebnego postepowania

przetargowego i skroci czas realizacji dokumentacji.
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Ad 4.
Informuje, ze dziatania w przedmiotowej sprawie sg prowadzone w sposéb
ciagty, z nalezytq starannoscig oraz z uwzglednieniem obowigzujacych

procedur i wymogow.

Ad 5.

Zgodnie z obowigzujacg umowa termin wykonania dokumentacji
projektowej dla etapu I zostat okreslony na dziers 31 sierpnia 2026 r.
Rozpoczgcie realizacji inwestycji po stronie numerdw nieparzystych
planowane jest na przetomie IV kwartatu 2026 r. i I kwartatu 2027 r.
Termin realizacji dokumentacji projektowej dla etapu II pozostaje w trakcie

finalnego procedowania.

Ad 6.

Na obecnym etapie nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie ryzyka
dalszych opdéznien lub wzrostu kosztéw. Trwajg uzgodnienia pomiedzy
jednostkami miejskimi a Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
dotyczace zakresu prac, mozliwych wariantéw realizacyjnych'oraz
optymalnych rozwigzan technicznych i organizacyjnych. Proces ten
obejmuje biezgce konsultacje oraz weryfikacje wariantéw, a jego wynikéw
- w tym wptywu na harmonogram i koszty - nie da sie obecnie

przewidziec.

4 powazanlem

Renata Granowska
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