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Odpowiadajgc na pytania zawarte w pismie z dnia 01.06.2016 r,, przyjete w Kancelarii Prezydenta pod L.dz.
101571 przedktadam ponizsze informacje:

Pytanie 1.

Do czego ma stuiyc Centrum Modelowania oraz Usfug Hostingowych i Kolokacyinych w budynku
OMEGA przy ul. Dunskiej 7 we Wroctawiu?

Wroctawski Park Technologiczny S.A. bedac zaproszonym przez Instytucje Wdrazajgcg POIG 2007-2013
do rozszerzenia realizowanego juz projektu ,0d Wroctawskiego Parku Technologicznego do Innopolis
Wroctaw” dokonat opracowania Studium Wykonainoéci projektu rozszerzonego, Opracowane w okresie
maj 2012 — kwiecien 2013 roku Studium zakladato powstanie kolejnego laboratorium badawczo—
rozwojowego pn. Centrum Modelowania oraz Usfug Hostingowych i Kolokacyjnych wykorzystujgcego
zaprojektowang w 2009 r. infrastrukture istniejgcego obiektu OMEGA wstepnie przygotowang pod
serwerownie centrum przetwarzania danych. W opracowaniu tym zdefiniowano Centrum Modelowania
oraz Ustug Hostingowych i Kolokacyjnych jako Centrum wychodzace naprzeciw potrzebom
przedsiebiorstw — rezydentow WPT S.A. zajmujgcych sie zaawansowanymi ustugami i produktami
informatycznymi, $wiadczagcymi internetowo specjalistyczne ustugi  inZynierskie, czy oérodkow
badawczo-rozwojowych wykanujgcych ztozone modelowanie oraz umoiliwiajgce udostepnienie duzej
mocy serwerow dla ziozonych i czasochionnych procesdw modelowania, plasowania ustug i aplikacji
wiasnych rezydentédw lub wynajmu im miejsca dla umieszczenia swoich serwerdw.

Pytanie 2,

Kiedy powstatl pomysi zrealizowania tef inwestycji?

Pomyst utworzenia Centrum Modelowania oraz Usiug Hostingowych 1 Kolokacyjnych powstat przy
opracowywaniu budowlanej dokumentacji projektowej budynku OMEGA przez PM Group Polska,
zakonficzonej w paidzierniku 2009 r. Projekt uwzgledniat realizowanie funkeji serwerowni centrum
przetwarzania danych w pomieszczeniach technicznych na dwodch kondygnacjach budynku, na tgcznej
powierzchni okoto 600 m?% Decyzje akceptujacyg w/w Projekt Budowlany i udzielajgcag pozwolenia na
budowe uzyskano w listopadzie 2009 r. Budowa budynku zostata zrealizowana z koricem 2011 r, a
pozwolenie na uzytkowanie uzyskano w styczniu 2012 r. W tym czasie nie utworzono samego centrum
przetwarzania danych z uwagi na ograniczone srodki bedacego juz w fazie realizacyjnej projektu ,0d
Wractawskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wroctaw”. Do pomystu Zarzad WPT S.A. powrdcit 2
chwilg mozliwosdci zwigkszenia $rodkéw finansowych przeznaczonych na wsparcie przez instytucje
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Wdrazaigca (PARP). Zadecydowano o wykorzystaniu przestrzeni technicznych do uruchomienia Centrum
Modelowania oraz Ustug Hostingowych i Kolokacyjnych, zgodnie z zatozeniami Studium Wykonalnodci
opisanego w punkcie 1. Prowadzeniem Centrum, na poczatku 2015 r, zainteresowata sie spotka
NEWIND Sp. z o.0., funkcjonujaca na terenie WPT. W maju 2015 r. podpisana zostata pomiedzy WPT
S.A. a NEWIND Sp. z 0.0. umowa przedwstepna dotyczaca najmu infrastruktury technicznej | utworzenia
w budynku OMEGA Centrum Modelowania oraz Ustug Hostingowych i Kolokacyinych. Podpisanie tej
umowy zapoczatkowato realizacje Centrum.

Pytanie 3.

lle finalnie ma kosztowad Centrum Modelowania oraz Uslug Hostingowych i Kolokacyjnych
w budynku OMEGA przy ul. Dunskiej 7 we Wroctawiu?

Koszt realizacji projektu obejmujacy roboty budowlane dostosowaweze o charakterze instalacyjnym
oraz wyposazenie sprzetowe Centrum Modelowania oraz Ustug Hostingowych i Kolokacyjnych wynidst
4999 819,38 zt nefto.

Pytanie 4,

iald procent kosztow to srodki unijne?

Centrum Modelowania oraz Ustug Hostingowych 1 Kolokacyjnych jest elementem projektu ,0d
Wroctawskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wroctaw” zrealizowanego przy wsparciu
finansowym z Dziatania 5.3 programu POIG 2007 — 2013, w ktdrym udziat srodkdw unijnych wynosit
72,25%.

Pytanie 5.

Na jakim etapie jest inwestycja?

Inwestycja, w zakresie objetym projektem zostata zakoriczona w grudniu 2015 r. Obecnie uzytkownik -
NEWIND Sp. z 0.0, dokonuje montazu i uruchamiania wtasnych serwerdw oraz infrastruktury IT.

Pytanie 6,

Na jakie] podstawie wybraneo firme, lkidra przygotowata projekt wykonawezy?

Jedng z zasad funkcjonowania WPT S.A. jest przygotowywanie infrastrukiury pod poirzeby
przedsighiorstw-rezydentdw  WPT S.A, w zwigzku z czym Dbiorg oni merytoryczny udziat
w przygotowaniu technicznego opisu zamowien. Podebnie bylto w tym przypadku - Newind Sp. z 0.0,
jako przyszty uzytkownik, zobowigzata sie nieodplatnie wykonaé projekt wykonawczy Centrum
Modelowania oraz Ustug Hostingowych i Kolokacyjnych.

Pytanie 7.

Ma jakie] podstawie zakupiono sprzet na potrzeby wspomnianego odrodka prrzetwarzania danych?
Realizacja podzielona zostata na dwa zakresy: wykonanie robdt budowlanych dostosowawczych oraz
dostawe wyposaienia. Wytonienie wykonawcdw dla obu zakresédw nastapito w oparciu o ustawe Prawo
Zamowien Publicznych w trybie przetargdw nieograniczonych.
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Pytanie 8.

Czy do wiadz Wroclawskiego Parku Technologicznego dotarly informacie, Ze czesd zakupionego
sprzetu na potrzeby Centrum Modelowania oraz Ustug Hostingowych | kolokacyinych w budynku
OMEGA moie stanowid wiasnost firmy TOP Marka z Poznania?

W marcu 2016 r. do WPT S.A. droga mailowa dotarta wiadomosc od pani dziennikarki
portalu www.wdoinymsiasku.pl, ze istnieje podejrzenie, iz sprzet nabyty przez WPT S.A. w drodze
przetargu jest sprzetem, ktéry moze pochodzi¢ z przestepstwa kradziezy, na co posiada ona dowody.
Nalezy zaznaczyé, e WPT S.A. do momentu otrzymania wiadomosci od pani nie
otrzymata zadnej innej informacji wskazujgcej, iz zakupione wyposazenie Centrum Modelowania oraz
Ustug Hostingowych i Kolokacyjnych mogloby pochodzi¢ z nielegalnego irédia, jak réwniez nie
otrzymata zadnego zgioszenia od innego przedsigbiorcy, sugerujgcego, ze nabyty przez WPT S.A.
przedmiot zamowienia jest tozsamy ze sprzetem bedacym wezesnie] przedmiotem przestgpstwa.

Pyvianie 8.
Jesli tak — jaicie czynnodci w te] sprawie podjat Wroctawski Park Technologiczny S.A.Y
Bazujge na informacjach od pani , wiadze spotki WPT S.A. uznaty, ze konieczne jest

zbadanie sprawy przez wlasciwe organy scigania, w zwigzku z tym ztoZzono doniesienie o podejrzeniu
popetnienia przestepstwa do Prokuratury Rejonowej we Wroctawiu.

W dniu 7.06.2016 r. de WPT S.A. wplyneto postanowienie o odmowie wszczgcia Sledztwa z uwagi na
brak dostatecznych danych uzasadniajgcych podejrzenie popetnienia przestepstwa,
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