Wydatki, ktore w 2006 roku nie wygasaly z uplywem roku budzetowego.

Rada Miejska Wroctawia Uchwata Nr I1I/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku ustalita
wykaz planowanych wydatkéw budzetu Miasta, ktore w 2006 roku nie wygasaja z
uptywem roku budzetowego. Srodki finansowe w wysokosci 65.241.137,00 zt zostaty
zgromadzone na wyodrgbnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego
Miasta Wroctawia. Zaplanowane wydatki zostaly wykonane w kwocie
54.940.169,21 zi, tj. w 84,2% wielkosci planowanej. Niskie wykonanie planu
wydatkow niewygasajacych miato miejsce w nastepujacych pozycjach:

- Windykacja naleznos$ci przez ZDiK - $rodki przeznaczone na to zadanie nie
zostaty wykorzystane w terminie okreslonym w w/w uchwale (31.01.2007 r.)
z uwagi na utrudnienia w dorg¢czaniu wezwan przez Pocztg Polska w styczniu
2007 r. co spowodowato brak mozliwo$ci wykonania uslugi przez firmeg
windykacyjna w okreslonym terminie.

- Przebudowa ulicy Zmigrodzkiej we Wroclawiu w ciagu drogi krajowej nr 5 —
niewykorzystanie w pelnej wysokosci $rodkéw finansowych spowodowane
zostalo nizszymi w stosunku do planowanych kosztami prowadzenia
zastepczej komunikacji zbiorowej w czasie realizacji inwestycji.

- Przebudowa ciagu ulic Kromera - Krzywoustego we Wroctawiu od pl.
Kromera do ul. Brucknera — nizsze wykonanie wydatkow spowodowane bylto
niewykorzystaniem w catosci kwoty warunkowej ujgtej w kontrakcie na
roboty nieprzewidziane, ktora stanowita 10% warto§ci umowy oraz rozliczen
koncowych na podstawie ostatecznych obmiarow.

- Przebudowa multimodalnego wezta komunikacyjnego - pl. Powstancow
Wielkopolskich we Wroctawiu etap 1 — wydatki przeznaczone na wykonanie
robot dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed rozpoczgciem
realizacji zadania, nie zostalty wykonane w terminie ustalonym w uchwale,
poniewaz zakonczenie zadania przesunglo si¢ na koniec pazdziernika 2007 r.

- Remonty planowo - zapobiegawcze na drogach krajowych, wojewodzkich,
powiatowych - w ramach tego zadania wydatki zostaly przeznaczone na
budowe ciagu pieszo — rowerowego wraz z odwodnieniem 1 o$§wietleniem ul.
Czekoladowej. Zadanie to nie zostalo wykonane w terminie, z powodu
konieczno$ci poprawienia dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robodt
dodatkowych.

- Przebudowa Srednicowej Linii Tramwajowej Poéloc - Potudnie we
Wroctawiu — nie wykorzystano w cato$ci zaplanowanych §rodkow w terminie
okreslonym w uchwale, ze wzgledu na opdznienia w koncowym odbiorze
projektu.

- Poprawa stanu nawierzchni drég powiatowych, wojewddzkich 1 krajowych -
niewykorzystanie w cato$ci §rodkow finansowych w terminie okre§lonym w
uchwale dotyczylo realizacji remontu ul. Zmigrodzkiej od ul. Ligockiej do ul.
Paprotnej. Z uwagi na stwierdzone w trakcie odbioru usterki przesunigto
ostateczne rozliczenie realizacji zadania na miesiac czerwiec — lipiec 2007 r.
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Wykonanie dokumentacji i modernizacja ogrzewania budynkéw przy ul. Sw.
Jerzego 21, 23, 25 - $rodki finansowe na to zadanie nie zostalty wykorzystane
w terminie okreslonym w uchwale o wydatkach niewygasajacych ze wzgledu
na zmiang koncepcji wykonania zadania, co spowodowato wydluzenie
procedur formalno — prawnych zwiazanych z zawieraniem uméw. Zasadnicza
zmiana dotyczyta warunkéw przytaczenia, uwzgl¢dniajacych mozliwos¢
indywidualnego  pomiaru i  rozliczania  ciepta  poszczegdlnych
mieszkan.

Obszar Zachodnie Srédmieicie Przemystowe - budowa potaczenia ul.
Jednosci Narodowej z ul. Trzebnicka — wydatki na to zadanie nie zostaty
wykonane w catos$ci, z uwagi na brak akceptacji wiascicieli gruntéw na
wykup terenu.

Remont korytarzy oraz pokoi biurowych w budynku Urzedu Miejskiego
Wroctawia przy ul. G. Zapolskiej 4 — na niewykonanie wydatkéw w
oznaczonym terminie wptyw mial pdzniejszy niz deklarowany przez Urzad
Skarbowy termin opuszczenia zajmowanej powierzchni na I pigtrze budynku
przy ul. G. Zapolskiej oraz fakt, iz roboty remontowe prowadzone byly w
budynku czynnym.

Monitoring prewencyjny Wroctawia — wydatki nie zostaly wykonane w
wyznaczonym uchwata terminie, z powodu przedluzajacej si¢ procedury
przetargowej na wyltonienie wykonawcy zadania.

Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zaktadu Profilaktyczno -
Leczniczego PROVITA ul. Bierutowska 59 — z uwagi na trudnosci w
uzyskaniu zgody na wykonanie prac, dlugotrwate procesy zatwierdzania
projektow dotyczacych organizacji ruchu zastgpczego i ruchu docelowego
niemozliwe okazato si¢ zakonczenie 1 rozliczenie wykonania drogi
dojazdowej wraz z przytaczem wodociagowym 1 kanalizacyjnym w terminie
okreslonym uchwata.

Modernizacja budynku przychodni przy ul. Inflandzkiej 39 — termin
zakonczenia realizacji zadania ulegl przesunigciu w zwigzku z
przedtuzajacymi si¢ robotami budowlanymi przy zakladaniu stropu oraz
koniecznym poszerzeniem zakresu wykonywanych prac o remont
pomieszczen.

Uzbrojenie terenu osiedla Oporow I, Muchobdr Wielki — nie wykorzystano
zaplanowanych wydatkéw, z powodu, iz nie zostaly dokonane wykupy
gruntdw a zwolnienie kwot zatrzymanych nastapilo przy korzystniejszym
przeliczniku kursu walutowego EURO.

Uzbrojenie terenu osiedla Stablowice — wydatki nie zostaty zrealizowane w
pelnej wysokosci, z powodu wydluzenia cyklu rozliczen poszczegdlnych
etapéw odbioréw zwiazanych z opoznieniem robot, a takze ze wzgledu na to,
1z platnosci dokonywano przy korzystniejszym przeliczniku kursu
walutowego EURO.

Uzbrojenie terenu osiedla Oporéw II - wydatki nie zostaty wykonane w pelnej
wysokosci, z uwagi na opoznienia wynikajace z tempa robodt, a takze ze
wzgledu na fakt, iz ptatnosci dokonywano przy korzystniejszym przeliczniku
kursu walutowego EURO.
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Plan o$wietlenia ulic we Wroclawiu — zadanie zostalo zakonczone i
rozliczone.

Zakupy inwestycyjne (ZDiK) — niewykorzystanie $rodkow w pelnej
wysokosci spowodowane byto przedtuzajaca si¢ procedura przetargowa na
zakup sprzgtu 1 oprogramowania komputerowego - z uwagi na duze
zroznicowanie przedmiotu zamdéwienia a w  przypadku  sprzetu
laboratoryjnego trudnosci w pozyskaniu dostawcy.

Opracowanie inwentaryzacji oraz remont obiektu przy pl. Strzegomskim na
magazyn sprzg¢tu przeciwpowodziowego — z powodu braku wiazacej decyzji o
przeznaczeniu tego obiektu wstrzymano publikacje¢ ogloszenia o wszczgciu
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Prace przygotowawcze dla zadan wspotfinansowanych przez UE (Muzea) -
z uwagi na przedtuzajaca si¢ procedur¢ uregulowania prawa wlasnosci
zajmowanych przez Muzeum Architektury dziatek, na ktorych mialta by¢
realizowana inwestycja, nastgpita zmiana terminu wydania pozwolenia na
budowe, w zwiazku z tym nie bylo mozliwe rozliczenie zadania w
okreslonym w uchwale terminie.

Prace remontowo - konserwatorskie obiektéw zabytkowych - wykonanie
witrazu w kaplicy Rady Miejskiej w Kosciele p.w. Sw. Elzbiety we
Wroclawiu — na podstawie zawartej umowy z wykonawca zadanie zostato
zrealizowane za nizsza kwote.

Program Sciezek Kulturowych Czterech Swiqtyﬁ - ze wzgledu na zmiang
zakresu prac projektowych oraz niemozliwo$¢ uzyskania niezbednych
uzgodnien potrzebnych do przedlozenia kompletnej dokumentacji
projektowej, $rodki nie zostaly wykorzystane w terminie wskazanym w
uchwale.
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