Wydatki, ktdre w 2005 roku nie wygasaty z uptywem oku budzetowego.

Rada Miejska Wroctawia UchwaiNr XLV/2993/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
ustalita wykaz planowanych wydatkéw lmedu Miasta, ktére w 2005 roku nie
wygasaj z uptywem roku buzktowego. Srodki finansowe w wysokai
43.635.188,74 zt zostaly zgromadzone na wgmaionym subkoncie podstawowego
rachunku bankowego Miasta Wroctawia. Zaplanowandaitki zostaty wykonane w
kwocie 32.146.318,40 zi, ti. w 73,7%. Niskie wykaiea planu wydatkéw
niewygasajcych miato miejsce w nagiujacych pozycjach:

- Przebudowa odcinka ul. Skarbowcéw — z uwagi ki@ temperatury
panupce w m-cu marcu 2006 roku zrealizowanie tego zadanizakresie
wykonania prac bitumicznych w terminie wyniggym z uchwaly o
wydatkach niewygasagych okazato giniemaliwe.

- Budowa iluminacji obiektéw wg programu ilumina&jroctawia — zadanie
zostato zakaczone i rozliczone kosztorysem powykonawczym.

- Plan @wietlenia ulic we Wroctawiu — niesprzyjge warunki atmosferyczne
w okresie zimowym unienriwity wykonanie prac zwizanych z budow
oswietlenia ulic tywiarzy, Hokeistow i Siatkarzy i tym samym
wykorzystanie catej zaplanowanej kwoty.

- Rozbudowa cmentarzy we Wroctawiu — ze wdglna znaczne przedeenie
procedury opiniodawczefrodki zaplanowane na to zadanie nie zostaty
wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale.

- Modernizacja i przebudowa Oddzialu Rehabilitddktadu Ruchu przy ul.
Chopina 5/7 we Wroctawiu — plan wydatkéw nie zogtalalizowany z uwagi
na op@nienia w terminie opracowania dokumentacji projeldp

- Budowa kolektora sanitarneg8lgza” od Wyscigowej do Konduktorskiej —
wykupienie gruntu pod lokalizagcjkomor i budow drogi dla obstugi
eksploatacyjnej kolektora musiato zdsgmprzedzone wykonaniem podziatu
nieruchoméci nalezacych do Akademii Medycznej w celu wygbnienia
czesCi gruntu zajtego przez inwestyej Przedidajaca se procedura
zwiazana z wykonaniem podziatu spowodowata, wydatki niewygasage
nie zostaly zrealizowane. Wydatki na realizadego zadania zostaly
zaplanowane na 2007 rok.

- Modernizacja budynku Wroctawskiego Teatru Lalekyppl. Teatralnym 4 —
z uwagi na przeditajaca sic zime¢ zadanie nie zostato zrealizowane zgodnie z
harmonogramem.

- ,,ProgramSciezek Kulturowych CzterecISWiqtyﬁ” — $rodki zaplanowane na
to zadanie nie zostaly wykorzystane ze wdgl na przesugncie terminu
przygotowania dokumentacji projektowe;j.

- Modernizacja basenuapielowego przy ul. Ractawickiej] — z uwagi na
konieczné¢ wykonania dodatkowych prac (catkowita wymiana adean
wentylacyjnych, centralnego ogrzewania oraz insjaldoprowadzajcych
wode do basenu ze wzglu na koroz) nasapito wydtuzenie terminu
realizacji rob6t zwgzanych bezpaednio z modernizagjbasenu.



Modernizacja izolacji akustycznej i termicznej twdynkach przy ul.
Miodowej 1, 3, 5, 7, 9, 11,19 i ul. Trzmielowickiég we Wroctawiu — z
uwagi na trudngci, jakie wysapity w trakcie realizacji zadania, zgnane z
wykwaterowaniem mieszkadw na okres modernizacji budynkow,
zrealizowanie go zgodnie z harmonogramem okazatsismaliwe.
E-administracja — w zwzku z rozszerzeniem zakresu prac zadanie zostanie
zakaiczone w roku 2007. W zazku z powyszym czs¢ prac firmy
zewretrznej, ktore byly zaplanowane w ramach wydatkéewnigasajcych
nie zostaty zrealizowane.

Oswietlenie wretrz podworkowych zagtmnych przesjpczacia — zadanie
to nie zostato zrealizowane ze wahyl na trudnéci w porozumieniu i ze
wspélnot, mieszkaniow odnagnie sposobu wykonanigwietlenia.

Budowa boisk sportowych o sztucznych nawierzatinia ze wzgidu na
przedirajacy sk termin przygotowania dokumentacji projektowej i
uzyskania pozwolenia na budewvykorzystanie zaplanowanych wydatkow
nie bytlo maliwe w terminie ustalonym w uchwale.

Zakup nieruchomi do zasobu gminy wraz z wykupem gruntéw pod drogi
zielen — érodki zaplanowane na ten cel nie zostaty wydatkeavas wzgidu
na przedtaajaca Si¢ procedug zamiany nieruchonsai.
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