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Wydatki, które w 2005 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego. 
 
 

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XLV/2993/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku 
ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2005 roku nie 
wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości  
43.635.188,74 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego 
rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 
kwocie 32.146.318,40 zł, tj. w 73,7%. Niskie wykonanie planu wydatków 
niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach: 

 
- Przebudowa odcinka ul. Skarbowców –  z uwagi na niskie temperatury 

panujące w m-cu marcu 2006 roku zrealizowanie tego zadania w zakresie 
wykonania prac bitumicznych w terminie wynikającym z uchwały o 
wydatkach niewygasających okazało się niemożliwe. 

- Budowa iluminacji obiektów wg programu iluminacji Wrocławia – zadanie 
zostało zakończone i rozliczone kosztorysem powykonawczym. 

- Plan oświetlenia ulic we Wrocławiu – niesprzyjające warunki atmosferyczne 
w okresie zimowym uniemożliwiły wykonanie prac związanych z budową 
oświetlenia ulic Łyżwiarzy, Hokeistów i Siatkarzy i tym samym 
wykorzystanie całej zaplanowanej kwoty. 

- Rozbudowa cmentarzy we Wrocławiu –  ze względu na znaczne przedłużenie 
procedury opiniodawczej środki zaplanowane na to zadanie nie zostały 
wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale. 

- Modernizacja i przebudowa Oddziału Rehabilitacji Układu Ruchu przy ul. 
Chopina 5/7 we Wrocławiu – plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi 
na opóźnienia w terminie opracowania dokumentacji projektowej.  

- Budowa kolektora sanitarnego „Ślęża” od Wyścigowej do Konduktorskiej –  
wykupienie gruntu pod lokalizację komór i budowę drogi dla obsługi 
eksploatacyjnej kolektora  musiało zostać poprzedzone wykonaniem podziału 
nieruchomości należących do Akademii Medycznej  w celu wyodrębnienia 
części gruntu zajętego przez inwestycję. Przedłużająca się procedura 
związana z wykonaniem podziału spowodowała, że wydatki niewygasające 
nie zostały zrealizowane. Wydatki na realizację tego zadania zostały 
zaplanowane na 2007 rok. 

- Modernizacja budynku Wrocławskiego Teatru Lalek przy pl. Teatralnym 4 – 
z uwagi na przedłużającą się zimę zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem. 

- „Program Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń” – środki zaplanowane na 
to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na przesunięcie terminu 
przygotowania dokumentacji projektowej. 

- Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Racławickiej – z uwagi na 
konieczność wykonania dodatkowych prac (całkowita wymiana urządzeń 
wentylacyjnych, centralnego ogrzewania oraz instalacji doprowadzających 
wodę do basenu ze względu na korozję) nastąpiło wydłużenie terminu 
realizacji robót związanych bezpośrednio z modernizacją basenu. 
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- Modernizacja izolacji akustycznej i termicznej w budynkach przy ul. 
Miodowej 1, 3, 5, 7, 9, 11,19 i ul. Trzmielowickiej 54 we Wrocławiu – z 
uwagi na trudności, jakie wystąpiły w trakcie realizacji zadania, związane z 
wykwaterowaniem mieszkańców na okres modernizacji budynków, 
zrealizowanie go zgodnie z harmonogramem okazało się niemożliwe. 

- E-administracja – w związku z rozszerzeniem zakresu prac zadanie zostanie 
zakończone w roku 2007. W związku z powyższym część prac firmy 
zewnętrznej, które były zaplanowane w ramach wydatków niewygasających 
nie zostały zrealizowane.  

- Oświetlenie wnętrz podwórkowych zagrożonych przestępczością –  zadanie 
to nie zostało zrealizowane ze względu na trudności w porozumieniu się ze 
wspólnotą mieszkaniową odnośnie sposobu wykonania oświetlenia. 

- Budowa boisk sportowych o sztucznych nawierzchniach – ze względu na 
przedłużający się termin przygotowania dokumentacji projektowej i 
uzyskania pozwolenia na budowę wykorzystanie zaplanowanych wydatków 
nie było możliwe w terminie ustalonym w uchwale.  

- Zakup nieruchomości do zasobu gminy wraz z wykupem gruntów pod drogi i 
zieleń – środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane ze względu 
na przedłużającą się procedurę zamiany nieruchomości.  

 


