

Michał Kurczewski

Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław 18.12.2020r.

WIM-ZT.0003.5.2020
EZD_00157141/2020/W

Dotyczy: Tegorocznego remontu nawierzchni ronda Reagana.

Zgodnie z zapytaniem, w załączeniu do pisma przesyłam kopię protokołu odbioru końcowego, który odbył się dnia 16.10.2020r.

W dniu 13 listopada Wykonawca zgłosił usunięcie wad, informując tym samym Zamawiającego o naprawie wszelkich wskazanych w protokole odbioru końcowego usterek. W dniu 18 listopada, po przeprowadzeniu wizji w terenie, Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia kolejnych usterek i wyznaczył termin napraw na dzień 30.11.2020r.

W dniu 02.12.2020r. przeprowadzono kolejną weryfikację w terenie, w trakcie której stwierdzono usunięcie wskazanych wad.

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU


Elżbieta Urbanek

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9,
2. Biuro Prezydenta, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9, L.dz. 405138
3. Biuro Obsługi Infrastrukturalnej, 50-032 Wrocław, G. Zapolskiej 4,

Załączniki:

1. Skan protokołu odbioru z dnia 16.10.2020r.
2. Skan protokołu odbioru z dnia 02.12.2020r.